
Форма № 1 
 

 
Аналитическая справка 
 
 

1. 2860000000 ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах». 

 
2. Государственный заказчик-координатор: Минприроды России; 

государственные заказчики: Минприроды России, Росводресурсы, Росгидромет, 
Минсельхоз России, Росрыболовство.  

 
3. Ключевые мероприятия в 2016 году: 
По направлению «капитальные вложения»: 
создание водохранилищ и реконструкция гидроузлов на действующих 

водохранилищах комплексного назначения – 4 шт.; 
строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты и 

берегоукрепления – 63,7 км; 
проведение работ по реконструкции 11 водохозяйственных объектов 

комплексного назначения Минсельхоза России и ввод 5 объектов в эксплуатацию;  
ввод в эксплуатацию объекта Росгидромета (Строительство лабораторно-

производственного корпуса Федерального государственного бюджетного 
учреждения "Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды", г. Владивосток, Приморский край); 

модернизация и открытие новых гидрологических постов и лабораторий, 
входящих в состав государственной наблюдательной сети. 

По направлению НИОКР: 
Выполнение научно-исследовательских работ, включающих исследования по 

изучению проблем формирования и оценки водных ресурсов; интегрированного 
управления использованием и охраной водных объектов; по научному обоснованию 
мероприятий, обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов и 
устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса; в области правового 
обеспечения и государственного управления; по проблемам качества вод; в области 
предотвращения негативного воздействия вод; в области совершенствования 
государственного мониторинга водных объектов; направленные на решение 
региональных водохозяйственных проблем; по разработке нормативов допустимого 
воздействия на водные объекты; по разработке правил использования водохранилищ 
комплексного назначения; по оценке водных ресурсов, как фактора международных 
отношений. 

По направлению «прочие нужды»: 
природоохранные мероприятия текущего характера, направленные на 

экологическую реабилитацию водных объектов, улучшение состояния водных 
экологических систем, повышение качества воды в водных объектах; 

обеспечение безопасности и функциональной надежности 188 
гидротехнических сооружений федеральной собственности, находящихся в ведении 
Росводресурсов, а также гидротехнических сооружений, находящихся в 
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собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, 
бесхозяйных гидротехнических сооружений; 

ведение государственного водного реестра и Российского регистра 
гидротехнических сооружений; 

восстановление функционирования пунктов государственной наблюдательной 
сети с целью повышения достоверности и заблаговременности гидрологических 
прогнозов, создания условий для установления оптимальных режимов использования 
водных ресурсов водохозяйственных систем, водохранилищ комплексного 
назначения и их каскадов, сокращения ущербов от опасных гидрологических явлений 
(техническое переоснащение, модернизация, приобретение приборов и 
оборудования, осуществление мониторинга трансграничных водных объектов); 

техническое переоснащение действующей гидрометеорологической сети 
современными автоматическими и автоматизированными комплексами, 
оборудованием связи и инженерным оборудованием, в количестве 372 единиц; 

проведение рыбохозяйственной мелиорации, в том числе в бассейнах р. Амур и 
р. Волги, направленной на формирование благоприятных условий для 
воспроизводства водных биологических ресурсов. 

 
4. Программа нуждается в корректировке. 
Программа нуждается в корректировке: 
1. В целях приведения объёмов бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2016 год к параметрам Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год». На основании предложений 
государственных заказчиков подготовлены изменения в Программу с сокращением 
объемов финансирования и с уточнением соответствующих целевых показателей и 
индикаторов, осуществляется работа по согласованию указанного проекта 
Программы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
(далее – ФОИВ). 

2. В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
8 декабря 2015 г. № 1340 «О применении с 1 января 2016 г. ключевой ставки Банка 
России» приложение 12 к Программе «Правила предоставления из федерального 
бюджета российским организациям субсидий на возмещения части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на осуществление 
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем 
оборотного и поворотно –последовательного водоснабжения и комплексов очистных 
сооружений в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 
дополнены положениями о применении, начиная с 2016 года, ключевой ставки 
Центрального Банка России при расчете размера погашаемых процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях. В настоящее время указанный проект 
постановления внесен в Правительство Российской Федерации.  

 
 
5. На 2016 год заключено 202 государственных контракта (соглашения) на 

сумму 9 549 551,7 тыс. рублей – 66,9 % от объема годовых бюджетных назначений 
федерального бюджета, в том числе по направлениям:  
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«капитальные вложения» – 99 контрактов (соглашений) на сумму 

5 578 085,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 30 контрактов на сумму 2 298 838,6 
тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской 
Федерации – 15 соглашений на сумму 435 460,0 тыс. рублей; межбюджетные 
субсидии - 54 соглашения на сумму 2 843 787,3 тыс. рублей); 

«НИОКР» – 2 контракта (соглашения) на сумму 111 941,3 тыс. рублей;  
«прочие нужды» - 101 контракт (соглашений) на сумму 3 859 524,5 тыс. рублей.   
Стоимость работ, выполняемых в 2016 году по 72 переходящим контрактам 

(соглашению) прошлых лет, составляет 4 854 281,6 тыс. рублей, по заключенным с 
1 января 2016 года 130 контрактам (соглашениям) -  4 695 270,1 тыс. рублей, в том 
числе по 57 контрактам длительностью более одного года 3 778 538,7 тыс. руб. 

 
6. Объем финансирования в 2016 году за счет средств федерального 

бюджета составляет 14 272 588,3 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» 
– 7 985 603,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 3 554 635,9 тыс. рублей, субсидии 
в объекты государственной собственности Российской Федерации – 1 058 512,1 тыс. 
рублей, межбюджетные субсидии – 3 372 455,0 тыс. рублей), НИОКР – 170 151,2 тыс. 
рублей, «прочие нужды» - 6 116 834,1 тыс. рублей.  

Освоено с начала 2016 года за счет средств федерального бюджета                        
3 380 228,6 тыс. рублей – 23,7 % от годовых бюджетных назначений, в том числе 
«капитальные вложения» – 1 647 063,2 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 
522 473,7 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности 
Российской Федерации – 5 727,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 1 118 861,8 
тыс. рублей), НИОКР – 83 006,2 тыс. рублей, «прочие нужды» – 1 650 159,2 тыс. 
рублей. 

За I полугодие 2016 года суммарные кассовые расходы государственных 
заказчиков из федерального бюджета на реализацию Программы составили 
3 885 367,4 тыс. рублей – 27,2 % от годовых бюджетных назначений, в том числе 
«капитальные вложения» – 2 152 202,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 
830 461,0 тыс. рублей, субсидии в объекты государственной собственности 
Российской Федерации – 202 879,2 тыс. рублей,  межбюджетные субсидии – 
1 118 861,8 тыс. рублей), НИОКР – 83 006,2 тыс. рублей, «прочие нужды» - 
1 650 159,2 тыс. рублей.  

 
7. Объем софинансирования в 2016 году, предусмотренный утвержденной 

Программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
составил 4 981 400,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 4 305 100,0 тыс. рублей, 
«прочие нужды» - 676 300,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников –              
10 969 300,0 тыс. рублей («капитальные вложения»). 

Привлечено за I полугодие 2016 года софинансирование из бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 482 011,1 тыс. 
рублей («капитальные вложения» - 303 435,6 тыс. рублей, «прочие нужды» - 
178 575,5 тыс. рублей) – 9,7 % от запланированного; из внебюджетных источников в 
объеме 0,0 тыс. рублей по направлению «капитальные вложения» - 0,0 % от 
запланированного (В рамках субсидирования из федерального бюджета процентных 
ставок, уплаченных российскими организациями по кредитам, полученным на 
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финансирование инвестиционных проектов по строительству, 
реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного 
водоснабжения и комплексов очистных сооружений, Минприроды России принято 
решение не проводить заседание комиссии. В связи с отменой заседания комиссии в 
I полугодии 2016 года кассовый расход из федерального бюджета по мероприятию 
«Субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство, реконструкцию 
комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения» отсутствует, ввиду чего кассовый расход из 
внебюджетных источников не отражен (но на 1.07.2016 г. он составляет за счет 
средств субъектов Российской Федерации – 7 989,7 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 1 878 253,9 тыс. рублей). Это обусловлено тем, что 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. № 1340 
«О применении с 1 января 2016 года ключевой ставки Банка России» установлено, 
что к отношениям, регулируемым актами Правительства Российской Федерации, в 
которых используется ставка рефинансирования Банка России, с 1 января 2016 года 
вместо указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. С целью приведения Правил в соответствие с 
вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации, 
Минприроды России подготовило проект постановления Правительства Российской 
Федерации, предусматривающий внесение соответствующих изменений в Правила. 

В настоящее время указанный проект постановления внесен в Правительство 
Российской Федерации). 

Общий объем софинансирования за счет выше указанных источников составил 
482 011,1 тыс. рублей -  9,7 % от запланированного.  

 
8. Основные итоги реализации программы за I полугодие 2016 года в 

разрезе мероприятий:  
 

По направлению капитальные вложения: 
Росводресурсы 
В целях исполнения Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2016 год» Росводресурсами был издан приказ от 02.02.2016 
г. № 8 «О мерах по реализации Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2016 год» в части бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной собственности Российской Федерации, включенные 
в федеральную адресную инвестиционную программу на 2016 год». Этим приказом 
определен порядок финансирования в 2016 году объектов, включенных в 
федеральную адресную инвестиционную программу (далее – ФАИП). 

До территориальных органов и федеральных государственных бюджетных 
учреждений были доведены выписки из указанного приказа, проект договора о 
финансировании в 2016 году за счет бюджетных ассигнований объектов 
капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, 
включенных в ФАИП на 2016 год и проект соглашения о предоставлении в 2016 году 
субсидий за счет бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений 
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в объекты капитального строительства государственной собственности 
Российской Федерации, включенных в ФАИП на 2016 год. 

Минфином России внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2016 
год в части увеличения объема финансирования объектов за счет неиспользованных 
лимитов бюджетных обязательств 2015 года в объеме 420 583,5 тыс. руб. 
Минэкономразвития России внесены соответствующие изменений в ФАИП. 

Подготовлены и направлены в Минприроды России как заказчику-
координатору, предложения по внесению изменений в Программу в части 
перераспределения бюджетных ассигнований в целях оптимизации и повышения 
эффективности бюджетных средств.  

По итогам I полугодия 2016 года договоры с территориальными органами и 
соглашения с федеральными государственными бюджетными учреждениями были 
заключены. 

 Утвержден согласованный с Минэкономразвития России и Минприроды 
России приказ Росводресурсов от 25.03.2016 г. № 46 «Об остатках целевых субсидий 
из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты 
государственной собственности Российской Федерации, неиспользованных на начало 
2016 года». 

 По 3 объектам капитального строительства государственной собственности 
Российской Федерации сняты ограничения по финансированию и выполнению работ: 

– «Инженерная защита левого берега реки Амур у сел Красная Орловка и 
Чесноково Михайловского района Амурской области» – 227 800,0 тыс. рублей, 

– «Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в районе г. Дубовка  
(2-й пусковой комплекс), Волгоградская область» – 63 368,0 тыс. рублей, 

– «Берегоукрепление Цимлянского водохранилища у х. Ляпичево и п. Донского 
Калачаевского района Волгоградской области» – 70 000,0 тыс. рублей. 

 Утвержден приказ Росводресурсов от 19.04.2016 г. № 65 «О внесении 
изменений в приказ Федерального агентства водных ресурсов от 02.02.2016 г. № 8 «О 
мерах по реализации Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2016 год» в части снятия ограничений с объектов 
капитального строительства на право выполнения работ и финансирование объектов. 

Введен в эксплуатацию 1 объект капитального строительства: 
- «Укрепление левого берега Пензенского водохранилища в месте сопряжения 

его с земляной плотиной Сурского гидроузла, Пензенская область». Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию от 05.07.2016 № RU 58-524309-2016. 

 По объектам государственной (муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации, включенных в ФАИП на 2016 год, соглашения о 
предоставлении в 2016 году из федерального бюджета субсидии бюджету субъекта 
Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных 
(муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных 
объектов в рамках реализации Программы заключены в апреле 2016 года. 

 Минфином России внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2016 
год: увеличены объемы лимитов бюджетных обязательств в связи с наличием 
подтвержденных Минфином России неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств 2015 года в части софинансирования объектов государственной 
собственности субъектов Российской Федерации в объеме 407 570,8 тыс. рублей. 
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Минфин России письмом от 28.03.2016 г. № 19-03-05/10/17310 

уведомило о не подтверждении потребности в остатках, неиспользованных в 2015 
году, субсидий 9 субъектам Российской Федерации в объеме 1 882 049,2 тыс. руб.: 
(Краснодарский край, Астраханская область, Вологодская область, Ярославская 
область, Волгоградская область, Магаданская область, Амурская область, 
Саратовская область, Омская область). 

Утвержден приказ Росводресурсов от 31.03.2016 г. № 54 «Об остатках субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
неиспользованных на начало 2016 года». 

 
Росгидромет 
Осуществлена детализация укрупненного мероприятия, включенного в 

Программу 2016 года. По всем объектам 2016 года Росгидрометом заключены 
соглашения о предоставлении субсидии на строительство с подведомственными 
учреждениями: 

- Строительство лабораторно-производственного корпуса Федерального 
государственного бюджетного учреждения "Приморское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Владивосток, 
Приморский край. 

- Строительство метеорологической станции на реке Кур, труднодоступная 
станция Кур, Хабаровский район, Хабаровский край. 

- Строительство метеорологического поста на реке Бурея, в 6,5 км выше устья 
реки Усмань, Верхнебуреинский район, Хабаровский край. 

- Строительство метеорологического поста на реке Тунгуска с. Архангеловка, 
Хабаровский район, Хабаровский край. 

- Строительство станции для контроля состояния поверхностных вод с 
причалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Астраханский 
областной центр по гидрометеорологии и окружающей среды», г. Астрахань.  

Дополнительно сообщаем, что в 2015 году в рамках Программы планировался 
ввод объекта «Реконструкция здания гидрологической станции Хабаровск 
федерального государственного бюджетного учреждения «Хабаровский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с функциями регионального 
специализированного метеорологического центра Всемирной службы погоды» г. 
Хабаровск (далее – Объект). 

В формах отчета за 2015 год по ФАИП и ФЦП «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» Росгидрометом указано, что 
средства федерального бюджета, выделенные на строительство указанного Объекта, 
освоены (подписаны соответствующие акты и справки о выполненных работах), 
строительство завершено и техническая готовность объекта – 100%. 

То есть, фактически мероприятие выполнено, и информация о завершении 
строительства достоверна.  

При этом, необходимо отметить, что реальная процедура оформления 
документов на ввод Объекта в эксплуатацию с момента окончания строительных 
работ составляет не менее 5-9 месяцев. По состоянию на 01.07.2016 года получено 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.06.2016 № 27-23-37-2016.         
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Минсельхоз России 
Объект «Строительство 4-й очереди Большого Ставропольского канала (II 

этап), Ставропольский край» – на Быстротоке № 3 (участок 2. ПК 570+07-ПК 
572+79,00): устройство из монолитного железобетона (лоток быстротока); устройство 
деформационных швов лотка. На лотке сброса в б. Камбулат от ПК 0+00 до ПК 6+50: 
устройство бетонной подготовки; устройство из сборного железобетона (Г-образных 
блоков) стенок; с заделкой стыков цементным раствором; устройство днища лотка из 
монолитного железобетона; устройство деформационных швов лотка; уплотнение 
деформационных швов; оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности 
блоков. На инспекторской дороге магистрального канала от ПК 372,12 до ПК 530+ 
90,5): произведена отсыпка насыпи дороги. На автодорожном мосте на ПК 533+45 
выполняется строительство. На магистральном канале БСК IV (Непредвиденные 
затраты) выполнена отсыпка подъездной дороги. На водоеме № 2 строительство 
плотины на ПК 73+88. На водосбросе произведены земляные работы. На перепаде на 
ПК 46+05 (п. Горный) произведены следующие виды работ: срезка растительного 
слоя; устройство котлована под водобойный колодец, бетонные работы с установкой 
армокаркасов. На перепаде на ПК 55+10 произведены следующие виды работ: срезка 
растительного грунта, устройство котлована под водобойный колодец; устройство 
бетонной подготовки; гидроизоляция основания перепада. На водосбросе (Водоем № 
3. Строительство плотины на ПК 96+00) произведено снятие растительного грунта. 
На вододелительном узле на ПК572+87 производится установка арматурных 
каркасов. 

Объект «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани 
и Протоки (II очередь), Краснодарский край» – выполняется берегоукрепление на:                                                                      
левом берегу реки Протоки от ПК 631+00 до ПК 633+00; правом берегу реки Протоки 
от ПК 568+00 до ПК 573+00; правом берегу реки Кубани от ПК 28+00 до ПК 32+00;                          
правом берегу реки Кубани от ПК 430+00 до ПК 432+00; правом берегу реки Кубани 
от ПК 1484+00 до ПК 1486+00; правом берегу реки Кубани от ПК 76+00 до ПК 82+00;                                    
правом берегу реки Кубани от ПК 1627+00 до ПК 1630+03; правый берег реки Кубани 
От ПК 1342+00 до ПК 1344+00; правый берег реки Кубани ПК 76+00 до ПК 82+00;                            
правый берег реки Кубани от ПК 28+00 до ПК 32+00. Руслорегулирующие работы на:  
левом берегу реки Протоки от ПК 494+00 до ПК 510+00; левом берегу реки Протоки 
от ПК 290+00 до ПК 307+84. Реконструкция существующей дамбы на правом берегу 
реки Кубани от ПК 373+91 до ПК 400+00. 

Кроме этого на объектах ведутся работы по расчистке магистральных каналов, 
обустройство защитных дамб. 

 
По направлению НИОКР: 
Создание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (объектов 

интеллектуальной собственности) и объектов «ноу-хау», публикация монографий и 
статей, защита диссертаций по материалам НИОКР, выполняемых в рамках 
Программы, по итогам I полугодия 2016 года не планировалось. 

За счет внебюджетных источников и средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации НИОКР в 2016 году не предусмотрено. 
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Минприроды России 
Осуществлялись научные исследования по 2 переходящим государственным 

контрактам НИОКР и 7 государственным контрактам, заключенным в 2016 году.  
По итогам I полугодия 2016 года завершенных государственных контрактов 

НИОКР нет.  
Работы велись в соответствии с календарными графиками и с утвержденным 

перечнем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В него вошли 
следующие работы: 

 1. Разработка научно-обоснованных рекомендаций по развитию системы 
оперативного гидрологического мониторинга и прогнозирования в бассейне Средней 
Волги; 

 2. Разработка научно-обоснованных рекомендаций по долгосрочному 
ансамблевому прогнозу характеристик весеннего притока воды в водохранилище 
Средней Волги на базе модели формирования речного стока; 

 3. Разработать научно-методические основы определения стоимостной 
оценки водных ресурсов Российской Федерации; 

 4. Научные исследования по выявлению фоновых концентраций химических 
веществ и гидрогеохимических аномалий в речных водах Европейской территории 
России с учетом специфики природно-территориальных комплексов, а также 
антропогенного воздействия; 

 5. Научные исследования по изучению гидрологических особенностей 
водного режима озера Ханка в целях определения причин аномального повышения 
уровня воды и выработки научно-обоснованных предложений по регулированию 
уровня воды в озере, формированию комплекса мер по снижению негативного 
воздействия вод озера на территории Приморского края; 

 6. Научно-обоснованные предложения по распределению величины 
трансграничной нагрузки с территории Калининградской области в юго-восточную 
часть Балтийского моря между Российской Федерацией и сопредельными 
государствами - Литва, Польша и Белоруссия; 

 7. Научные исследования по изучению гидрологического режима озера 
Тамбукан с установлением причин снижения уровня минерализации. 

Ведется работа по формированию новой тематики научных исследований и 
экспериментальных разработок, выполняемых по договорам на проведение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на 2017 и 
последующие годы.     

  
 Росводресурсы 
По итогам I полугодия 2016 года завершенных государственных контрактов 

НИОКР нет. 
По направлению НИОКР с начала 2016 года ведется 1 научно-

исследовательская работа:  
– Исследование влияния режима регулирования Краснодарского 

водохранилища при сниженной отметке НПУ (32,75 м абс.) на эксплуатационные и 
экологические характеристики водохранилища. Разработка научно обоснованных 
рекомендаций и мероприятий по улучшению эксплуатационных и экологических 
характеристик Краснодарского водохранилища. 
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Росгидромет 
В соответствии с параметрами федерального закона от 14 декабря 2015 г.        

№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» финансирование мероприятий по 
НИОКР на 2016 год не предусматривается. 
 

По направлению «прочие нужды»: 
Минприроды России 
В рамках управления реализацией Программы: 
- подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации о 

внесении изменений в Программу, утвержденную постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 апреля 2012 года № 350, с целью приведения объемов 
ее финансирования в соответствие с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г.          
№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год». В настоящее время осуществляется 
работа по согласованию указанного проекта Программы с заинтересованными 
ФОИВ. 

В рамках мероприятия «Комплекс информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на просвещение и информирование населения по 
вопросам использования и охраны водных объектов» проводится следующая работа: 

1. Выполняются работы на оказание услуг по организации мероприятий, 
связанных с проведением Российского национального юниорского водного конкурса.                                               

2. Выполняются работы на оказание услуг по подготовке и размещению в СМИ 
и сети Интернет информационных тематических материалов и проведению 
информационных мероприятий.                                                         

3. Выполняются работы на оказание услуг по подготовке аналитических 
материалов для издания государственного доклада «О состоянии и использовании 
водных ресурсов Российской Федерации в 2015 году».                     

4. Выполняются работы на оказание услуг по организации и проведению 
общероссийских мотивационных мероприятий для детей и молодежи. 

5. Выполняются работы на оказание услуг по организации и проведению 
просветительской акции «Я – вода» в Крымском федеральном округе.                   

6. Выполняются работы на оказание услуг по организации выпуска регулярных 
тематических радиопрограмм.                                                        

В рамках субсидирования из федерального бюджета процентных ставок, 
уплаченных российскими организациями по кредитам, полученным на 
финансирование инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и 
модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и 
комплексов очистных сооружений, Минприроды России принято решение не 
проводить заседание комиссии. Это обусловлено тем, что постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. № 1340 «О применении с 
1 января 2016 года ключевой ставки Банка России» установлено, что к отношениям, 
регулируемым актами Правительства Российской Федерации, в которых 
используется ставка рефинансирования Банка России, с 1 января 2016 года вместо 
указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. С целью приведения Правил в соответствие с 
вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации, 
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Минприроды России подготовило проект постановления Правительства 
Российской Федерации, предусматривающий внесение соответствующих изменений 
в Правила. 

Правила дополнены положениями о применении, начиная с 2016 года, 
ключевой ставки Центрального Банка России при расчете размера погашаемых 
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях. 

В настоящее время указанный проект постановления внесен в Правительство 
Российской Федерации.  

 
Росводресурсы 
Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведева от 25.12.2015 № ДМ-П13-8741 Росводресурсами в Минфин России 
готовятся предложения по сокращению бюджетных ассигнований в части "прочих 
нужд" в общем объеме 385 168,9 тыс. рублей (письмо Минфина России от 23.05.2016 
№ 16-02-06/29199). 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2015 № ЮТ-П9-8598, протоколом совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 
10.12.2015 № ЮТ-П9-57пр (пункты 1, 3) и во исполнение поручения Правительства 
Российской Федерации от 08.02.2016 № ЮТ-П9-620 о перераспределении в 2016 году 
бюджетных ассигнований с ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012–2020 годах" на основании пункта 1, части 1 статьи 7  
Федерального закона от 02.06.2016  № 158-ФЗ «О приостановлении действия 
отдельных положений бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», письмом 
Минфина России от 09.06.2016 № 16-02-06/33460  Федеральное агентство водных 
ресурсов направило в Минфин России (письмо от 27.06.2016 № ВН-03-22/3538) 
предложения по внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований на 
2016 финансовый год и на плановый период 2017 и 2018 годов в части увеличения 
бюджетных ассигнований «Антикризисного фонда» в объеме 105 800,0 тыс. рублей в 
целях передачи их Минстрою России на проведение первоочередных мероприятий по 
подготовке ложа водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС, включая лесоочистку, 
проведение санитарной очистки зоны затопления и археологических работ. 

 
Росгидромет  
В рамках направления «прочие нужды» предусмотрены расходы по следующим 

мероприятиям: 
- восстановление гидрологических постов; 
- приобретение приборов и оборудования и основных средств, способствующих 

достижению целей и задач программы; 
- приобретение приборов и оборудования для выполнения гидрологических 

работ, сбора и обработки данных наблюдений; 
- приобретение приборов и оборудования для осуществления 

гидрохимического мониторинга; 
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- техническое переоснащение действующей гидрометеорологической 

сети современными автоматическими и автоматизированными комплексами, 
оборудованием связи, инженерным оборудованием. 

Ведется работа по подготовке конкурсных процедур. 
 
Росрыболовство 
1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Амурское 

бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических 
ресурсов» (далее – ФГБУ «Амуррыбвод») выполняло работы по рыбохозяйственной 
мелиорации водных объектов, утвержденные государственным заданием, 
собственными силами на основании заключенного между Росрыболовством и ФГБУ 
«Амуррыбвод» Соглашением от 14 июня 2016 г. № СУБ-104 о порядке и условиях 
предоставления в 2016 году ФГБУ «Амуррыбвод» субсидии из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
выполнение государственных работ по рыбохозяйственной мелиорации в рамках 
выполнения мероприятий по Программе (далее - Соглашение № СУБ-104) и работы 
с привлечением подрядных организаций на основании заключенного Соглашения от 
14 июня 2016 г. № СУБ-105 о порядке и условиях предоставления в 2016 году ФГБУ 
«Амуррыбвод» субсидии из федерального бюджета на иные мероприятия по 
Программе, не связанные с выполнением государственного задания на выполнение 
государственных работ по рыбохозяйственной мелиорации (далее – Соглашение        
№ СУБ-105). 

Работы, выполняемые в рамках Соглашения № СУБ-104 за первое полугодие 
2016 года: 

На Анюйском рыбоводном заводе Хабаровского края были выполнены 
следующие работы: 

- по расчистке от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей 
трактором в базовой протоке на площади 2,0 га; 

- по расчистке от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей с 
помощью ручных инструментов в базовой протоке на площади 1,5 га; 

- по расчистке от заиливания, наносов песка грунта экскаватором в базовой 
протоке и протоке Кирпичной в количестве 5,93 тыс. м3. 

В рамках Соглашения СУБ-105 ФГБУ «Амуррыбвод» проведены конкурсные 
процедуры в установленном порядке на проведение мелиоративных работ на водных 
объектах. 

2.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление 
вододелителя и нерестилищ» (далее – ФГБУ «УВиН») выполняло работы по 
рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, утвержденные государственным 
заданием, собственными силами на основании заключенного между 
Росрыболовством и ФГБУ «УВиН» Соглашением от 2 июня 2016 г. № СУБ-100 о 
порядке и условиях предоставления в 2016 году ФГБУ «УВиН» субсидии из 
федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на выполнение государственных работ по рыбохозяйственной мелиорации в 
рамках выполнения мероприятий по Программе (далее – Соглашение № СУБ-100) и 
работы с привлечением подрядных организаций на основании заключенного 
Соглашения от 13 апреля 2016 г. № СУБ-30 о порядке и условиях предоставления  
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в 2016 году ФГБУ «УВиН» субсидии из федерального бюджета на иные 
мероприятия по Программе, не связанные с выполнением государственного задания 
на выполнение государственных работ по рыбохозяйственной мелиорации (далее – 
Соглашение        № СУБ-30). 

Работы, выполняемые в рамках Соглашения № СУБ-100 за первое полугодие 
2016 года: 

- расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта 
экскаватором на протоках-рыбоходах нерестовых массивов восточной части дельты 
реки Волга: Зеленгинском, Шагано-Кондаковском, Диановском общей площадью - 38 
328 га, количество ила, песка и грунта убранных из этих каналов составило - 110,0 
тыс. м3; 

- расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с 
помощью скрепера на нерестовых массивах восточной части дельты реки Волга: 
Зеленгтнском, Шагано-Кондаковском, Калининском общей площадью - 38 328 га, 
количество ила, песка и грунта убранных из этих каналов составило - 8,0 тыс. м3. 

Выполнение данного мероприятия способствует ускоренному заполнению 
паводковыми водами нерестовых массивов, что необходимо для естественного 
воспроизводства. 

- уничтожение жесткой водной растительности камышекосилками  
в протоках-рыбоходах Диановского нерестового массива площадью 100 га; на 
протоках, прилегающих к Белинскому каналу рыбоходу площадью -  
264,0 га; к Полдневскому каналу рыбоходу - 36,0 га. Общая площадь уничтожения 
жесткой водной растительности на вышеуказанных водных объектах составила 400 
га.  

Выполнение данного мероприятия способствует свободному проникновению 
рыбы на нерестовые массивы. 

В рамках Соглашения № СУБ-30 (с привлечением подрядных организаций) 
выполнены следующие работы: 

- по расчистке Белинского и впадающего в него Полдневского каналов-
рыбоходов Володарского района Астраханской области подрядной организацией 
проведена работа по извлечению грунта в объеме 98659 м3 на расстоянии 0,8 км; 

- ФГБУ «УВиН» объявлен аукцион на проведение работ по мероприятию 
«Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского каналов-
рыбоходов Володарского района Астраханской области»; 

- ФГБУ «УВиН» объявлен конкурс на разработку проектной документации по 
мероприятиям: «Расчистка Иголкинского канала-рыбохода Володарского района 
Астраханской области»; «Расчистка Зюдевского канала-рыбохода Икрянинского 
района Астраханской области»; «Расчистка Цаплинского  канала-рыбохода 
Икрянинского района Астраханской области»; «Расчистка Старо-Никитинского 
канала-рыбохода Камызякского района Астраханской области»; «Расчистка 
Бардынинского канала-рыбохода Камызякского района Астраханской области». 

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Азово-Черноморское 
бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических 
ресурсов» (далее – ФГБУ «Азчеррыбвод») выполняло работы с привлечением 
подрядных организаций на основании заключенного Соглашения от 14 июня 2016 г.  
№ СУБ-103 о порядке и условиях предоставления в 2016 году ФГБУ «Азчеррыбвод» 
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субсидии из федерального бюджета на иные мероприятия по Программе, не 
связанные с выполнением государственного задания на выполнение государственных 
работ по рыбохозяйственной мелиорации.  

По факту разработки проектной документации ФГБУ «Азчеррыбвод» 
планируются конкурсные процедуры по мероприятию «Расчистка Васильчикова 
ерика, соединяющего р.Протока с л. Замарайков». 

 
 
9. Вклад реализации Программы в I полугодии 2016 года в социально-

экономическое развитие Российской Федерации. 
Количественно измеряемые результаты реализации Программы могут быть 

исчислены по завершении 2016 года, т. к. расчет целевых показателей и индикаторов 
предусмотрен Программой для отчетного периода – год. 

 
Минприроды России 
В рамках субсидирования из федерального бюджета процентных ставок, 

уплаченных российскими организациями по кредитам, полученным на 
финансирование инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и 
модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и 
комплексов очистных сооружений, реализация проектов предварительно обеспечит 
прирост мощности очистных сооружений на 260 735,01 тыс. м3/год, сократит сброс в 
поверхностные водные объекты загрязненных сточных вод на 1 355 085,33 тыс. 
м3/год, сократит сброс загрязняющих веществ на 204 263,56 тонн/год. 

В рамках мероприятий по выполнению научных исследований и 
экспериментальных разработок, выполняемых по договорам на проведение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, результат 
НИОКР по работе «Научно обоснованная Концепция водообеспечения Республики 
Калмыкия» использован для подготовки проекта Распоряжения Российской 
Федерации «План мероприятий по развитию водной системы на территории 
Республики Калмыкия».  

В рамках мероприятия «Комплекс информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на просвещение и информирование населения по 
вопросам использования и охраны водных объектов» в 2016 году увеличится доля 
населения, информированного об основных направлениях деятельности Программы, 
и положительно оценивающего водохозяйственную политику государства до 43%. 

 
Росводресурсы 
Выполняемые работы по экологической реабилитации водных объектов 

позволят восстановить экологически безопасное состояние водных объектов, ранее 
утративших способность к очищению и самовосстановлению. 

Завершение работ по обеспечению защищенности населения и объектов 
экономики от негативного воздействия вод позволит снизить предполагаемый ущерб 
от наступления чрезвычайных ситуаций. 
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Росгидромет 
Увеличение количества модернизированных и вновь открытых 

гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной 
наблюдательной сети, обеспечит качественные гидрологические прогнозы. 

 
Минсельхоз России 
Ввод в эксплуатацию 5 объектов позволит защитить от паводков населения 

свыше 17 тыс. человек. Планируется ввести в эксплуатацию 2 водохранилища и более 
30 километров защитных сооружений. 

 
Росрыболовство 
Основные работы по рыбохозяйственной мелиорации на водных объектах в 

бассейнах р. Амур и р. Волги предусмотрены на базовых реках рыбоводных заводов 
(расчистка проходных путей для производителей и скатывающейся молоди, очистка 
выростных прудов, озера, лиманов, каналов-рыбоходов и т.д.). 

Результатом частично выполненных работ по рыбохозяйственной мелиорации 
является создание условий для наилучшего нагула и подхода производителей (кеты) 
к русловым садкам и выпуска молоди в бассейн р. Амур. 

Значение проводимой рыбохозяйственной мелиорации на водных объектах 
Астраханской области очень велико. Назначение каналов-рыбоходов связано с 
обеспечением возможности постоянных миграций рыб между низовьями Волги и 
Каспийским морем, в том числе в период нереста рыб для прохода производителей 
на нерестовые угодья и последующего после нереста ската молоди и взрослых рыб 
обратно в море. 

Осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, в 
том числе по расчистке обмелевших водотоков (каналов) нерестовых массивов 
способствует более раннему (на10-15дней) их залитию паводковыми водами, 
беспрепятственному заходу производителей и эффективному развитию кормовых 
организмов для личинок и молоди рыб и, как итог, улучшают условия 
воспроизводства рыбных запасов на естественных нерестилищах.  

Положительное влияние на состояние водных биологических ресурсов 
оказывает и уничтожение излишней жесткой водной растительности в водных 
объектах рыбохозяйственного значения. Создаются более благоприятные условия 
для ската молоди рыб и их отнерестившихся производителей в места нагула. При этом 
улучшается до 80% проточность водоемов нерестовых массивов, что приводит  
к снижению условий развития в них сине-зеленых водорослей в летний период и 
заболачивания отмелой устьевой зоны каналов в местах их сопряжения с проточными 
водоемами. 

Приоритетным направлением проведения мелиоративных работ  
на водоемах, расположенных в границах Краснодарского края, является 
водообеспечение нерестово-выростных хозяйств (далее – НВХ), занимающихся 
воспроизводством полупроходных видов рыб. Наличие привлекающего потока для 
обеспечения захода производителей и достаточного уровня воды во время нерестовой 
компании на водоемах НВХ, являются одним из основных факторов, 
обеспечивающих эффективность нереста полупроходных видов рыб. 
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Увеличение пропускной способности Ахтарско-Гривенских 

лиманов вследствие проведенных мелиоративных работ позволяет увеличить 
подходы производителей. 

 
10. Замечания и рекомендации по итогам реализации Программы за 2016 

год. 
Учитывая практику реализации Программы имеются следующие 

рекомендации: 
1. В связи с низкой долей предприятий с долевым финансированием из средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, малой заинтересованностью субъектов 
Российской Федерации в реализации мероприятий по строительству и (или) 
реконструкции комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения, а также негативной экономической 
конъюнктурой, предлагается в рамках корректировки Программы, исключить 
расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по софинансированию 
мероприятий по строительству и (или) реконструкции комплексов очистных 
сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения. 

2. Упростить механизм внесения изменений в федеральную целевую 
программу, путем пересмотра количества согласующих корректировку федеральных 
органов исполнительной власти, например, исключив из числа согласующих ФОИВ 
– министерства, образованные по территориальному признаку. 

 
 

Заместитель Министра природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации-
Руководитель Федерального агентства 
лесного хозяйства                                                                            
 

 
 
____________________________И.В. Валентик 

 
 


