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I полугодие  
2016 года

Предусмот-
рено 

утвержден-
ной ФЦП на 

2016 год

Фактичес-
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за                              

I полугодие 
2016 года
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рено 

утвержден-
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кие расхо-
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рено на 2016 

год

Кассовые 
расходы и 

факт.расхо-
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I полугодие 
2016 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Всего по ФЦП «Развитие 

водохозяйственного 
комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 
годах»:

7 985 603,0 2 152 202,0 3 975 409,2 303 435,6 10 969 300,0 0,0 22 930 312,2 2 455 637,6 1 947 362,5

в том числе:
2. Бюджетные инвестиции, 

всего
3 554 635,9 830 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 554 635,9 830 461,0 522 473,7

3. Субсидии в объекты гос. 
собственности РФ, всего

1 058 512,1 202 879,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 058 512,1 202 879,2 5 727,7

4. Межбюджетные субсидии 
субъектам РФ, всего

3 372 455,0 1 118 861,8 3 975 409,2 303 435,6 10 969 300,0 0,0 18 317 164,2 1 422 297,4 1 419 161,1

1. Всего по ФЦП: 0,0 0,0 3 463 900,0 0,0 10 969 300,0 0,0 14 433 200,0 0,0 0,0

в том числе:
2. Бюджетные инвестиции, 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Субсидии в объекты гос. 
собственности РФ, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Межбюджетные субсидии 
субъектам РФ, всего 0,0 0,0 3 463 900,0 0,0 10 969 300,0 0,0 14 433 200,0 0,0 0,0

Строительство и (или) 
реконструкция комплексов 
очистных сооружений и 
систем оборотного и 
повторно-
последовательного 
водоснабжения

0,0 0,0 3 463 900,0 0,0 10 969 300,0 0,0 14 433 200,0 0,0 0,0

В рамках субсидирования из федерального бюджета 
процентных ставок, уплаченных российскими 
организациями по кредитам, полученным на 
финансирование инвестиционных проектов по 
строительству, реконструкции и модернизации систем 
оборотного и повторно-последовательного 
водоснабжения и комплексов очистных сооружений, 
Минприроды России принято решение не проводить 
заседание комиссии. В связи с отменой заседания 
комиссии в I полугодии 2016 года кассовый расход из 
федерального бюджета по мероприятию 
«Субсидирование процентных ставок по кредитам на 
строительство, реконструкцию комплексов очистных 
сооружений и систем оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения» отсутствует, ввиду 
чего кассовый расход из внебюджетных источников не 
отражен. Это обусловлено тем, что постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 
2015 г. № 1340 «О применении с 1 января 2016 года 
ключевой ставки Банка России» установлено, что к 
отношениям, регулируемым актами Правительства 
Российской Федерации, в которых используется ставка 
рефинансирования Банка России, с 1 января 2016 года 
вместо указанной ставки применяется ключевая ставка 
Банка России, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. С целью приведения Правил в 
соответствие с вышеуказанным постановлением 
Правительства Российской Федерации, Минприроды 
России подготовило проект постановления 
Правительства Российской Федерации, 
предусматривающий внесение соответствующих 
изменений в Правила.
В настоящее время указанный проект постановления 
внесен в Правительство Российской Федерации. 

1. Всего по ФЦП: 5 505 889,3 1 354 652,6 511 509,2 303 435,6 0,0 0,0 6 017 398,5 1 658 088,2 1 520 438,9

в том числе:
2. Бюджетные инвестиции, 

всего
1 270 347,0 95 550,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 270 347,0 95 550,1 95 550,1

     в том числе:
2.1. Строительство защитной 

дамбы с придамбовым 
дренажем для защиты 
района Российского центра 
программирования в г. 
Дубна Московской области

704 598,2 14 542,5 0,0 0,0 0,0 0,0 704 598,2 14 542,5 14 542,5 Оплата  выполненных работ: строительство НС 1 ПК 
28+52 - 14м, строительство защитной дамбы ПК)+00 
до ПК28+52 - 98м, строительство защитной дамбы 
ПК28+52 до ПК62+20 - 1м

2.2. Строительство 
водохранилища в 
Левашинском районе 
Республики Дагестан 

40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0 ПСД разработана и находится на экспертизе в ФАУ 
"Главгосэкспертиза" Ограничения по 
финансированию не сняты. Средства федерального 
бюджета  планируется перераспределить в 
Антикризисный фонд

Общий объем 
финансирования

Освоено с 
начала 
года за 

счет всех 
источни-

ков

Минприроды России

Росводресурсы

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» за I полугодие 2016 года
в рамках федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России
№ 
п/п

Наименование строек, 
объектов, мероприятий по 

направлению 
«капитальные вложения»

Источники и объемы финансирования за 2016 год 
(тыс. рублей)

Обобщенные показатели
(тыс. рублей)

Выполненные работы за  I полугодие 
2016 года (в натуральных показателях)

Федеральный 
бюджет

Бюджеты субъектов 
РФ и местные 

бюджеты

Внебюджетные 
источники



2.3. Строительство 
водохранилища в пределах 
муниципального 
образования у г. Южно-
Сухокумск, Республика 
Дагестан

39 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 910,0 0,0 0,0 ПСД разработана и находится на экспертизе в ФАУ 
"Главгосэкспертиза" Ограничения по 
финансированию не сняты. Средства федерального 
бюджета  планируется перераспределить в 
Антикризисный фонд

2.4. Строительство инженерных 
сооружений для 
эксплуатации 
водохранилища на балке 
Шурдере в Сулейман-
Стальском районе на землях 
Хивского района, 
Республика Дагестан

23 070,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 070,3 0,0 0,0 ПСД разработана и находится на экспертизе в ФАУ 
"Главгосэкспертиза" Ограничения по 
финансированию не сняты. Средства федерального 
бюджета  планируется перераспределить в 
Антикризисный фонд

2.5. Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений на р. Аргун для 
защиты с.п. Басхой, 
Чеченская Республика

16 041,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 041,7 0,0 0,0 ПСД разработана и находится на экспертизе в ФАУ 
"Главгосэкспертиза" Ограничения по 
финансированию не сняты. Средства федерального 
бюджета  планируется перераспределить в 
Антикризисный фонд

2.6. Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений на р. Гулойхи в 
пределах сельского 
поселения Озди, Республика 
Ингушетия

18 100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 100,3 0,0 0,0 ПСД разработана и находится на экспертизе в ФАУ 
"Главгосэкспертиза" Ограничения по 
финансированию не сняты. Средства федерального 
бюджета  планируется перераспределить в 
Антикризисный фонд

2.7. Стабилизация левого берега 
р.Амур у с.Орловка 
Амурской области (870,0-
872,0 км судового хода)

115 826,5 81 007,6 0,0 0,0 0,0 0,0 115 826,5 81 007,6 81 007,6 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимосью:0,65 (0,5-1) мᵌ.группа грунтов 2 -
1000м3 грунтов;
перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т. Работающие вне карьера, 
на расстояние до 8 км 1 класс груза- 1 т. груза;
устройство подстилающего слоя из песчано-
гравийной смеси или щебня слоем толщиной до 1 м, 
отсыпка фильтра из щебня-100м3 подстилающего 
слоя;
планировка откосов: выемка экскаватором-
планировщиком Грунта 2 -1000м2 с планированной 
площадки.

2.8. Инженерная защита левого 
берега реки Амур у сел 
Красная Орловка и 
Чесноково Михайловского 
района Амурской области

227 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 227 800,0 0,0 0,0 Размещение заказа на выполнение работ

2.9. Стабилизация левого берега 
протоки Забеловская р.Амур 
в Еврейской автономной 
области (75,5-73,5 км 
судового хода) (проектные и 
изыскательские работы)

15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 Предложения по внесению изменений в ФЦП 
"Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах" в части 
исключения объекта

2.10. Стабилизация русловых 
процессов р.Амур в 
Еврейской автономной 
области (58,5-65,5, 47,5-49,5 
км судового хода) 
(проектные и 
изыскательские работы)

70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 000,0 0,0 0,0 Размещение заказа на выполнение работ

3. Субсидии в объекты гос. 
собственности РФ, всего

863 087,3 140 240,7 0,0 0,0 0,0 0,0 863 087,3 140 240,7 5 727,7

     в том числе:
3.1. Завершение реконструкции 

Тезянской шлюзованной 
системы Ивановской 
области

20 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 500,0 0,0 0,0 ПСД утверждена. Ограничения по финансированию 
не сняты. Средства федерального бюджета в объеме 
20 500.0 тыс. рублей планируется перераспределить 
в Антикризисный фонд

3.2. Реконструкция плотины 
Горельского гидроузла на 
р.Цна с Горелое, 
Тамбовский район, 
Тамбовская область

29 765,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 765,4 0,0 0,0 ПСД утверждена. Ограничения не сняты. Средства 
федерального бюджета в объеме 29 765,4 тыс. 
рублей планируется перераспределить в 
Антикризисный фонд

3.3. Элистинское 
водохранилище на балке 
Гашун-Сала для 
обеспечения водными 
ресурсами г. Элиста, 
Республика Калмыкия

156 693,4 46 498,9 0,0 0,0 0,0 0,0 156 693,4 46 498,9 0,0 Ведется корректировка ПСД. Продолжены работы 
по планировке гребня и верхового откоса плотины. 
Ведется подготовка основания из песчано-гравийной 
смеси под бетонирование откоса. Выполнено работ в 
объеме 3 500,0 тыс. рублей. Выполненные работы 
будут оплачены в июле 2016 г

3.4. Реконструкция и улучшение 
технического состояния 
объектов Краснодарского 
водохранилища, 
Краснодарский край и 
Республика Адыгея. 
Сооружения инженерных 
защит

78 583,0 78 583,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 583,0 78 583,0 5 569,1 Выполнено: перебуривание скважин вертикального 
дренажа № 17-18, подключенных к открытому 
сборному каналу ПК13+67 - ПК45+37, земляные 
работы 1 087, 968м3, бурение скважин 134,56м.



3.5. Замена крана 
контейнеровоза 2х16 тс 
механического 
рыбоподъемника 
Краснодарского 
водохранилища. Республика 
Адыгея 

20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 ПСД разработана и находится на экспертизе в ФАУ 
"Главгосэкспертиза".  Средства федерального 
бюджета в объеме 20 000.0 тыс. рублей планируется 
перераспределить в Антикризисный фонд

3.6. Берегоукрепление 
Волгоградского 
водохранилища в районе 
г.Дубовка (2-й пусковой 
комплекс", Волгоградская 
область

63 368,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 368,0 0,0 0,0 Размещение заказа на выполнение работ

3.7. Строительство 
административно-
производственного здания 
ФГУ Донводинформцентр в 
г. Ростове-на-Дону 
(проектные и 
изыскательские работы)

3 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 370,0 0,0 0,0 Продолжение ПИР. Оплата выполненных работ 
планируется в сентябре 2016 г.

3.8. Берегоукрепление 
Цимлянского 
водохранилиша у 
х.Ляпичева и п.Донского 
Калачевского района 
Волгоградской области

70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 000,0 0,0 0,0 Продолжение ПИР. Оплата выполненных работ 
планируется в сентябре 2016 г.

3.9. Берегоукрепление 
Цимлянского 
водохранилища у х.Попов 
Чернышковского района 
Волгоградской области

181 115,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 181 115,7 0,0 0,0 Подготовлены предложения по внесению изменений 
в ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах" в части 
уточнения мощности объекта в соответствии с 
утвержденной ПСД

3.10. Берегоукрепление 
Куйбышевского 
водохранилища у н.п. 
Ундоры Ульяновской 
области

50 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 15 000,0 0,0 Размещение заказа на выполнение работ

3.11. Укрепление левого берега 
Пензенского 
водохранилища в месте 
сопряжения его с земляной 
плотиной Сурского 
гидроузла, Пензенская 
область

158,8 158,8 0,0 0,0 0,0 0,0 158,8 158,8 158,6 Объект завершен строительством. Получено 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 
05.07.2016 г. № RU 58-524309-15-2016. Экономия в 
объеме158,8 тыс. рублей будет возвращена в доход 
федерального бюджета.

3.12. Тракт водоподачи части 
стока р. Уфы в р. Миасс на 
участке Кыштым-Аргази в 
обход озера Увильды 
(корректировка), 
Челябинская область

189 533,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189 533,0 0,0 0,0 Размещение заказа на выполнение работ

4. Межбюджетные субсидии 
субъектам РФ, всего***

3 372 455,0 1 118 861,8 511 509,2 303 435,6 0,0 0,0 3 883 964,2 1 422 297,4 1 419 161,1

     в том числе:
4.1. Противопаводковые 

мероприятия на р.Бугунта в 
г.Ессентуки

47 541,5 0,0 7 500,0 0,0 0,0 0,0 55 041,5 0,0 0,0 Соглашение о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета с субъектом не заключено

4.2. Берегоукрепление р. Кума в 
районе ул. Площадь Ленина 
в г. Зеленокумске 
Ставропольского края

38 182,6 0,0 4 242,5 0,0 0,0 0,0 42 425,1 0,0 0,0 Размещение заказа на выполнение работ

4.3. Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе 
г.Саратова от ул. Б.Взвоз до 
ул. Б.Садовая, Саратовская 
область

112 702,3 0,0 46 600,0 0,0 0,0 0,0 159 302,3 0,0 0,0 Предложения по внесению изменений в ФЦП 
"Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах" по 
оптимизации бюджетных ассигнований в 2016 году 
в объеме 112 702,3 тыс. рублей

4.4. Инженерная защита г. Горно-
Алтайска, р. Майма 
Республика Алтай

183 036,4 35 000,0 9 633,5 8 757,7 0,0 0,0 192 669,9 43 757,7 40 621,5 Выполнено: устройство защитных дамб 9,206тысм3, 
устройство подпорных стенок из коробчатых 
габионов 1,945тыс.м3, перевозка неиспользованного 
растительного грунта до 5 км 16,8тысм3

4.5. Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений в с. Ириб 
Чародинского района 
Республики Дагестан

16 508,3 0,0 1 465,3 0,0 0,0 0,0 17 973,6 0,0 0,0 Размещение заказа на выполнение работ



4.6. Устройство берегозащитной 
дамбы на левом берегу р. 
Кяфарь в ст. Сторожевая 
Зеленчукского района, КЧР

126 917,5 67 092,1 14 102,0 7 000,0 0,0 0,0 141 019,5 74 092,1 74 092,1 Выполнено: земляные работы 14,19 тыс.м3, 
устройство качественной насыпи с послойным 
уплотнением грунта 24,57тыс.м3, крепление откосов 
скальной породой или камнем 6016,92м3, 
устройство каменной наброски или призмы 58.31м3. 

4.7. Строительство 
берегоукрепительных и 
противооползневых 
сооружений на левом берегу 
р. Сысола, бассейн р. 
Северная Двина 
(корректировка) (II 
пусковой комплекс)

65 730,5 0,0 31 725,0 16 039,2 0,0 0,0 97 455,5 16 039,2 16 039,2 Выполнено: возведение насыпей, устройство 
дорожных покрытий из сборных ж/бетонных плит с 
утоплением деформационного шва, омоноличивание 
швов - 0,217км

4.8. Берегоукрепительные 
работы в с. Усть-Янск

7 450,0 7 450,0 1 015,9 1 015,9 0,0 0,0 8 465,9 8 465,9 8 465,8 Строительно-монтажные работы выполнены в 
полном объеме: засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта 5м - 11176м3, планировка 
откосов насыпей земляных сооружений 
бульдозерами 37356м2. Экономия в объеме 0,1 тыс. 
рублей будет возвращена в республиканский 
бюджет

4.9. Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений на р. Фиагдон у 
селения Рассвет

30 082,0 0,0 3 343,0 0,0 0,0 0,0 33 425,0 0,0 0,0 Размещение заказа на выполнение работ

4.10. Капитальное строительство 
берегоукрепления р. Мартан 
в г. Урус-Мартан Чеченской 
Республики

46 190,9 0,0 4 048,7 0,0 0,0 0,0 50 239,6 0,0 0,0 Заключен государственный контракт на выполнение 
СМР от 27.06.2016г

4.11. Инженерная защита от 
наводнений микрорайона 
"Зеленый Клин" в г. Бийске 
Алтайского края

202 421,0 30 000,0 44 138,4 10 300,0 0,0 0,0 246 559,4 40 300,0 40 300,0 Выполнено: устройство упорной призмы 
34,48тыс.м3, укладка геоматериалв 17,01тыс.м2

4.12. Защита территории 
Крымского района 
Краснодарского края от 
негативного воздействия 
вод рек Адагум, Неберджай, 
Баканка

8 000,0 0,0 3 428,6 0,0 0,0 0,0 11 428,6 0,0 0,0 Производство работ на объекте было 
приостановлено до 31.05.2016 г в связи с периодом 
усиления охраны весенне-нерестующих рыб. В 
настоящее время работы возобновлены, акты 
выполненных работ будут представлены в апреле 
2016 года

4.13. Защита от затопления 
территории Южного округа 
г. Хабаровска на участке ул. 
Пионерская от Дендрария 
до ул. Союзной

414 294,3 190 000,0 51 204,9 51 204,9 0,0 0,0 465 499,2 241 204,9 241 204,9 Выполнено:устройство песчаной дамбы 29850м3, 
устройство противофильтрационного экрана из 
щебеночного основания под укладку ж/б элементов 
3250м2/2002м3, монтаж сборных ж/б элементов 
987м3, устройство монолитных ж/б участков 
1000м3, устройство монолитной ж/б подпорной 
стены 1241м3

4.14. Укрепление правого берега 
реки Северная Двина в 
Соломбальском 
территориальном округе г. 
Архангельска на участке от 
ул. Маяковского до ул. 
Кедрова, (1-й этап, 1-й 
подэтап)

59 864,9 0,0 6 651,7 0,0 0,0 0,0 66 516,6 0,0 0,0 Размещение заказа на выполнение работ

4.15. Укрепление береговой 
линии в р.п. Ильинка 
Икрянинского района 
Астраханской области

36 163,3 0,0 9 382,5 0,0 0,0 0,0 45 545,8 0,0 0,0 Выполнено: водолазное обследование, устройство 
подстилающего слоя из щебня в воду плавучими 
кранами 286м3, устройство каменной наброски в 
воду плавучими кранами 882,15м3, крепление 
откосов камнем насухо из каменной наброски 
541,14м3. Оплата по актам выполненных работ 
будет в 3 квартале 2016 г.

4.16. Берегоукрепление правого 
берега р. Волга в г. 
Волгограде

990 642,3 466 530,5 122 438,9 116 729,3 0,0 0,0 1 113 081,2 583 259,8 583 259,8 Выполнено: погружение стального трубошпунта 
2885,06т, монолитный ж/бетон 231,34м, устройство 
дренажной призмы 1 027,63м3, устройство обратной 
засыпки 192492,0 м3, монтаж анкерных устройств 
25,06т, устройство горизонтальных и вертикальных 
фильтров 5733,7м3

4.17. Берегоукрепление 
Волгоградского 
водохранилища в г. 
Николаевске Волгоградской 
области (в районе жилой 
застройки по ул. Мира)

15 000,0 0,0 1 853,9 0,0 0,0 0,0 16 853,9 0,0 0,0 Размещение заказа на выполнение работ



4.18. Берегоукрепление р. 
Ягодная Ряса 
Чаплыгинского района 
Липецкой области

29 139,1 0,0 9 455,8 0,0 0,0 0,0 38 594,9 0,0 0,0 Заключен государственный контракт на выполнение 
СМР от 27.06.2016г

4.19. Водоограждающая дамба на 
р. Ола в районе пос. Гадля-
Заречный-Ола

37 294,3 36 000,1 3 112,9 537,2 0,0 0,0 40 407,2 36 537,3 36 537,3 Выполнено: устройство тела дамбы 16,799тысм3, 
отсыпка камня в тело дамбы (зуб) - 6586,4м3, 
крепление верхового откоса камнем 4710,6м3, 
камень крупнообломочный 11297м3

4.20. Водоограждающая дамба на 
р. Сеймчан в районе пос. 
Сеймчан

25 000,0 0,0 2 777,8 0,0 0,0 0,0 27 777,8 0,0 0,0 Размещение заказа на выполнение работ

4.21. Берегоукрепление и 
устройство дамбы 
обволования в г.Сусумане 
на р.Берелёх

119 212,0 119 212,0 20 803,9 19 776,7 0,0 0,0 140 015,9 138 988,7 138 988,7 Выполнено: земляные работы 9325м3, скальные 
работы 25050м3, планировка откосов и гребня 
дамбы 59784м2, расчистка русла 16030м3, 
устройство монолитной ж/б стенки 46,0м3, 
проливка битума 14,175т

4.22. Берегоукрепление 
Саратовского 
водохранилища у с. 
Рождествено Волжского 
района Самарской области I 
этап строительства

100 000,0 0,0 58 730,2 47 661,4 0,0 0,0 158 730,2 47 661,4 47 661,4 Выполнено: укладка горной массы для устройства 
каменного банкета 9666,0м3, укладка камня 
кр.400мм - 705,0м3

4.23. Строительство и 
реконструкция комплекса 
защитных гидротехнических 
сооружений п. Николаевка 
Смидовичского района ЕАО

198 844,1 54 707,3 10 013,5 530,6 0,0 0,0 208 857,6 55 237,9 55 237,9 Выполнено: валка деревьев 862шт, срезка 
кустарника 4,17га. Снятие растительного слоя 
бульдозером с перемещением до 10м - 14113,62м3, 
устройство упорной призмы крепления верхнего 
откоса из камня 2187,4м3, щебень фр70-150мм - 
3615м2. снятие растительного слоя бульдозером с 
перемещением до 70м - 30000м3, смесь песчано-
гравийная 3277м3

4.24. Реконструкция 
гидротехнического 
сооружения (плотина с 
утройствами) на ручье 
Певек (I этап строительства)

278 451,6 112 869,8 43 840,3 23 882,7 0,0 0,0 322 291,9 136 752,5 136 752,5 Выполнено: очистка ложа водохранилища от снега и 
льда 243,2тыс.м3, уплотнение грунта верхового 
клина плотины и бермы в нижнем бьефе 
32,34тысм3, отсыпка подстилающего слоя на откосе 
плотины с уплотнением 7.0тысм3. подготовка 
основания ложа водохранилища под укладку 
геомембраны 129,4тысм3, планировка верхового 
откоса плотины и ложа водохранилища 176тыс.м3, 
уплотнение грунта прицепными катками 
40,43тыс.м3, устройство траншей для заделки 
геомембраны 0,2тыс.м3, укладка геомембраны со 
сваркой 109,78тыс.м2, отсыпка защитного слоя 
1,4тыс.м3.

Cофинансирование 
строительства, 
реконструкции прочих 
сооружений инженерной 
защиты, берегоукрепления, 
реконструкции 
гидротехнических 
сооружений 
противопаводкового 
назначения в рамках 
региональных целевых 
программ

183 786,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 183 786,1 0,0 0,0 Предложения по внесению изменений в ФЦП 
"Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах" по 
оптимизации бюджетных ассигнований в 2016 году 
в объеме 183 786,1 тыс. рублей

1.
Всего по ФЦП: 195 424,8 62 638,5 0,0 0,0 0,0 0,0 195 424,8 62 638,5 0,0

в том числе:
2. Бюджетные инвестиции, 

всего
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Субсидии в объекты гос. 
собственности РФ, всего

195 424,8 62 638,5 0,0 0,0 0,0 0,0 195 424,8 62 638,5 0,0

     в том числе:
3.1. Строительство лабораторно-

производственного корпуса 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
"Приморское управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды", г. Владивосток, 
Приморский край.

118 175,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118 175,8 0,0 0,0 Разбивка основных осей сооружений в натуре; 
устройство котлована; устройство монолитной Ж\Б 
стены СТ 1; устройство фундаментных блоков; 
закончена подготовка основания под полы 
цокольного этажа; ведется монтаж опалубки ригелей 
и перекрытий выше отметки 0.000 ; Процент 
технической готовности 35%

3.2. Строительство 
метеорологической станции 
на реке Кур, 
труднодоступная станция 
Кур, Хабаровский район, 
Хабаровский край.

7 569,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 569,3 0,0 0,0 Подписано Соглашение № 12003 от 28.06.2016, 
03.06 2016 внесены изменения в план-график 
закупок учреждения, 30.07.2016 размещена закупка 
на проведение электронного аукциона по 
капитальному строительству на официальном сайте 
ЕИС 

Росгидромет



3.3. Строительство 
метеорологического поста 
на реке Бурея, в 6,5 км выше 
устья реки Усмань, 
Верхнебуреинский район, 
Хабаровский край.

3 600,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,2 0,0 0,0 Подписано Соглашение № 12004 от 28.06.2016, 
03.06 2016 внесены изменения в план-график 
закупок учреждения, 30.07.2016 размещена закупка 
на проведение электронного аукциона по 
капитальному строительству на официальном сайте 
ЕИС 

3.4. Строительство 
метеорологического
поста на реке Тунгуска с. 
Архангеловка, Хабаровский 
район, Хабаровский край.

3 441,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 441,0 0,0 0,0 Подписано Соглашение № 12005 от 28.06.2016, 
03.06 2016 внесены изменения в план-график 
закупок учреждения, 30.07.2016 размещена закупка 
на проведение электронного аукциона по 
капитальному строительству на официальном сайте 
ЕИС 

3.5. Строительство станции для 
контроля состояния 
поверхностных вод с 
причалом Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Астраханский областной 
центр по 
гидрометеорологии и 
окружающей среды»,           
г. Астрахань.             

62 638,5 62 638,5 0,0 0,0 0,0 0,0 62 638,5 62 638,5 0,0 Проводится подготовка к проведению конкурсной 
процедуры.  

4. Межбюджетные субсидии 
субъектам РФ, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.
Всего по ФЦП: 2 284 288,9 734 910,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 284 288,9 734 910,9 426 923,6

2. Бюджетные инвестиции, 
всего 2 284 288,9 734 910,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 284 288,9 734 910,9 426 923,6

     в том числе:
2.1. Реконструкция 

правобережной дамбы  реки 
Луговая, Славский район, 
Калининградской области

27 108,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 108,1 0,0 0,0 Финансирование объекта не осуществлялось в связи 
с отсутствием кода учетной еденицы ФАИП

2.2. Реконструкция 
правобережной дамбы  реки 
Ржевка, Славский район, 
Калининградская область

79 268,2 28 919,9 0,0 0,0 0,0 0,0 79 268,2 28 919,9 28 895,9 Подготовительные работы:  расчистка площадей от 
кустарника и мелколесья с корчевкой и сгребанием -  
3120м2; ;валка деревьев с трелевкой, разделкой 
древесины, корчевкой, засыпкой ям и обивкой земли 
с выкорчеванных пней - 398 деревьев.  
Реконструкция дамбы: очистка существующих 
каналов осушительной сети - 808,70м3; 
разравнивание кавальеров - 810,90м3; выкашивание 
откосов травы -35503,57м2;; рыхление грунта - 
12434,306м3; возведение дамб - 46301,0 м3; 
укрепление откосов земляных сооруженийй посевом 
трав- 15286м2; укрепление гребня дамбы ПГС - 
109,3м3; Придамбовый канал: очистка каналов - 
439м3; устройство каналов - 2160м3; разравнивание 
кавальеров - 2162м3; Транспортные затраты 
перевозка грузов I класса - 4587,06 тонн; ремонт 
покрытия из ПГС - 14117,5м2.

2.3. Реконструкция 
магистрального канала, 
коллекторов им. 
Октябрьской революции и 
сооружений Коровской  
оросительной системы, 
Республика Дагестан

369 522,8 79 272,8 0,0 0,0 0,0 0,0 369 522,8 79 272,8 79 272,8 Госконтракт заключен. Выполнены следующие 
виды работ в натуральном выражении: Земляные 
работы - 1367,6 тыс.м3

2.4. Реконструкция головного 
водозабора и 
магистрального канала 
им.Дзержинского, 
Республика Дагестан

183 700,0 17 295,5 0,0 0,0 0,0 0,0 183 700,0 17 295,5 17 295,3 Контракт заключен. Профинансирован аванс.

2.5. Реконструкция головного 
водозаборного сооружения 
Кора-Уредонского МК и 
магистрального канала,  
Республика Северная 
Осетия - Алания 

57 000,0 48 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 000,0 48 000,0 48 000,0 За отчетный период выполнены  работы по очистке 
магистрального канала от мелколесья, 
восстановительные работы на  лотковой сети от  ПК 
57-96 до ПК 28-47, а также от ПК 96+20,8 до ПК 
153+21,24.

2.6. Реконструкция 
Варнавинского 
водохранилища, 
Краснодарский край

160 400,0 44 585,8 0,0 0,0 0,0 0,0 160 400,0 44 585,8 20 440,7 Выполняется реконструкция водоограждающей 
дамбы от ПК 119+0 до ПК 245+00

2.7. Реконструкция ГТС 
Крюковского 
водохранилища, 
Краснодарский край

125 900,0 38 376,6 0,0 0,0 0,0 0,0 125 900,0 38 376,6 6 052,6 Выполняется реконструкция служебного помещения 
подъемника на водосбросном сооружении; 
устройство системы электроснабжения 
водозаборного сооружения; реконструкция 
водоограждающей дамбы от ПК 0+50 до ПК 24+50

Минсельхоз России



2.8. Реконструкция 
противопаводковой системы 
обвалования рек Кубани и 
Протоки (II очередь), 
Краснодарский край

328 000,0 145 033,7 0,0 0,0 0,0 0,0 328 000,0 145 033,7 68 741,0 Оплачен аванс; выполняется берегоукрепление на:                                                                        
- левом берегу реки Протоки от ПК 631+00 до ПК 
633+00;                                                         - правом 
берегу реки Протоки от ПК 568+00 до ПК 573+00;                                                       
- правом берегу реки Кубани от ПК 28+00 до ПК 
32+00;                                                           - правом 
берегу реки Кубани от ПК 430+00 до ПК 432+00;                                                         
- правом берегу реки Кубани от ПК 1484+00 до ПК 
1486+00;                                                  - правом 
берегу реки Кубани от ПК 76+00 до ПК 82+00;                                                           
-правом берегу реки Кубани от ПК 1627+00 до ПК 
1630+03;                                                  - правый 
берег реки Кубани От ПК 1342+00 до ПК 1344+00;                                                        
-правый берег реки Кубани ПК 76+00 до ПК 82+00;                                                                  
-правый берег реки Кубани от ПК 28+00 до ПК 
32+00;                                          Руслорегулирующие 
работы на:                         - левом берегу реки 
Протоки от ПК 494+00 до ПК 510+00;                                                                 
-левом берегу реки Протоки от ПК 290+00 до ПК 
307+84                                                Реконструкция 
существующей дамбы на правом берегу реки Кубани 
от ПК 373+91 до ПК 400+00;         

2.9. Строительство 4-й очереди 
Большого Ставропольского 
канала (II этап), 
Ставропольский край 

340 289,8 170 686,9 0,0 0,0 0,0 0,0 340 289,8 170 686,9 84 558,7 В настоящее время выполнены следующие виды 
работ: на Быстротоке № 3 (участок 2. ПК 570+07-ПК 
572+79,00): устройство из монолитного 
железобетона (лоток быстротока); устройство 
деформационных швов лотка. На лотке сброса в б. 
Камбулат от ПК 0+00 до ПК 6+50: устройство 
бетонной подготовки; устройство из сборного 
железобетона (Г-образных блоков) стенок; с 
заделкой стыков цементным раствором; устройство 
днища лотка из монолитного железобетона; 
устройство деформационных швов лотка;  
уплотнение деформационных швов; оклеечная 
изоляция вертикальной бетонной поверхности 
блоков. На инспекторской дороге магистрального 
канала от ПК 372,12 до ПК 530+ 90,5): произведена 
отсыпка насыпи дороги. На автодорожном мосте на 
ПК 533+45 выполняется строительство. На 
магистральном канале БСК IV (Непредвиденные 
затраты) выполнена  отсыпка подъездной дороги. На 
водоеме № 2  строительство плотины на ПК 73+88. 
На водосбросе произведены земляные работы. На 
перепаде на ПК 46+05 (п. Горный) произведены 
следующие виды работ: срезка растительного слоя;  
устройство котлована под водобойный колодец,  
бетонные  работы с установкой армокаркасов. На 
перепаде на ПК 55+10 произведены следующие 
виды работ: срезка растительного грунта,  
устройство котлована под водобойный колодец; 
устройство бетонной подготовки; гидроизоляция 
основания перепада. На водосбросе (Водоем № 3. 
Строительство плотины на ПК 96+00) произведено 
снятие растительного грунта. На вододелительном 
узле на ПК572+87 производится установка 
арматурных каркасов.

2.10
.

Реконструкция 
Невинномысского канала, 
Ставропольский край 

350 200,0 162 739,7 0,0 0,0 0,0 0,0 350 200,0 162 739,7 73 666,6  В настоящее время ведутся работы на: 
строительстве перепада ПК 41+27,2 (земляные 
работы); сопрягающем сооружении (земляные 
работы, бетонные работы, установка ограждений); 
водовыпускной трубе на ПК 39+69,76 (земляные 
работы, устройство основания, арматурные, 
бетонные работы); аварийном сбросе (армирование, 
бетонные работы); столярной мастерской (монтаж 
металлоконструкций, отделка); здании гаража 
(монтаж металлоконструкций, отделка); (устройство 
покрытия из асфальтобетона); тепловых сетях 
(монтаж металлоконструкций); наружных 
газопроводах (устройство металлических 
конструкций); КПП ОВ (устройство инженерных 
сетей отопления и вентиляции); водоотливе 
головного водозабора; КПП СО и ЭО (установка 
силового электрооборудования и 
электроосвещения); железобетонном лотоке с 
перепадом (бетонные работы). Мех. мастерских 
(монтаж металлоконструкций, отделка); беседке 
(металлоконструкции, кровля, покраска).

2.11
.

Берегоукрепительные 
работы на р. Мокша, 
Краснослободский район, 
Республика Мордовия

180 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180 000,0 0,0 0,0 Контракт заключен ведутся подготовительные 
работы

Реконструкция 
Новотроицкого 
водохранилища, 
Ставропольский край

30 000,0 30 000,0 Объект исключен из плана финансирования

Реконструкция 
водохранилища № 12 на 
реке Мечетка, Советский 
район, Саратовская область

2 000,0 2 000,0 Объект исключен из плана финансирования



Реконструкция 
Толстовского 
водохранилища на р. 
Толстовка, 
Краснопартизанский район, 
Саратовская область

900,0 900,0 Объект исключен из плана финансирования

Реконструкция Аксайского 
водохранилища, Республика 
Дагестан

20 000,0 20 000,0 Объект исключен из плана финансирования

Реконструкция и 
восстановление отдельно 
расположенных 
гидротехнических 
сооружений и проведение 
берегоукрепительных работ 
на Первой очереди 
Большого ставропольского 
канала (II этап), районы 
Карачаево-Черкесской 
Республики и 
Ставропольского края

30 000,0 30 000,0 Объект исключен из плана финансирования

3. Субсидии в объекты гос. 
собственности РФ, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не предусмотрено ФЦП

4. Межбюджетные субсидии 
субъектам РФ, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не предусмотрено ФЦП

Исполнитель: Терещенко Е.Г.                                                                                                                                 
Телефон: 8(499)254-34-83; E-mail: 
tereshchenko@mnr.gov.ru

****По информации Росводресурсов сумма бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов (межбюджетные субсидии субъектам РФ), предусмотренная на 2016 год, отражена 
в отчете не по Программе, а по заключенным соглашениям с субъектами Российской Федерации 

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации-
Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства                                          _____________И.В. Валентик


