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Бюджетные 
назначения 

по 
программе 
на 2017 год

Кассовые 
расходы 
госзаказ-
чика за          

I полугодие  
2017 года

Предусмот-
рено 

утвержден-
ной ФЦП на 

2017 
год****

Фактичес-
кие расхо-ды                      

за                              
I полугодие 
2017 года

Предусмот-
рено 

утвержден-
ной ФЦП на 

2017 год

Фактичес-
кие расхо-ды                      

за                              
I полугодие 
2017 года

Предусмот-
рено на 2017 

год

Кассовые 
расходы и 

факт.расхо-
ды за                                    

I полугодие 
2017 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Всего по ФЦП «Развитие 

водохозяйственного 
комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 
годах»:

5 866 040,8 1 738 442,4 812 689,3 324 911,2 0,0 0,0 6 678 730,1 2 063 353,6 1 405 353,1

в том числе:
2. Бюджетные инвестиции, 

всего
2 057 418,7 285 310,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 057 418,7 285 310,9 285 310,9

3. Субсидии в объекты гос. 
собственности РФ, всего 1 298 995,9 800 419,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 298 995,9 800 419,4 286 904,8

4. Консолидированные 
субсидии субъектам РФ, 

2 509 626,2 652 712,1 812 689,3 324 911,2 0,0 0,0 3 322 315,5 977 623,3 833 137,4

5. Межбюджетные субсидии 
субъектам РФ, всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Всего по ФЦП: 4 060 711,3 1 447 745,4 812 689,3 324 911,2 0,0 0,0 4 873 400,6 1 772 656,6 1 249 636,1

в том числе:
2. Бюджетные инвестиции, 

всего
387 069,2 129 593,9 0,0 0,0 0,0 0,0 387 069,2 129 593,9 129 593,9

     в том числе:

Общий объем 
финансирования

Освоено с 
начала 
года за 

счет всех 
источни-

ков

Росводресурсы

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» за I полугодие 2017 года
в рамках федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России
№ 
п/п

Наименование строек, 
объектов, мероприятий по 

направлению 
«капитальные вложения»

Источники и объемы финансирования за 2017 год 
(тыс. рублей)

Обобщенные показатели
(тыс. рублей)

Выполненные работы за  I полугодие 2017 года (в 
натуральных показателях)

Федеральный бюджет Бюджеты субъектов 
РФ и местные 

бюджеты

Внебюджетные 
источники



2.1. Строительство защитной 
дамбы с придамбовым 
дренажем для защиты 
района Российского центра 
программирования в г. 
Дубна Московской области

13 240,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 240,8 0,0 0,0 Ведутся работы по корректировке проекта.

2.2. Инженерная защита левого 
берега реки Амур у сел 
Красная Орловка и 
Чесноково Михайловского 
района Амурской области

333 816,8 129 593,9 0,0 0,0 0,0 0,0 333 816,8 129 593,9 129 593,9 Подготовлены предложения по внесению изменений в ФЦП "Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 
годах" в чсти уточнения объема ассигнований по объекту. Выполнено: 1. 
Берегоукрепительные работына участке с. Чесноково: разработка грунта 
с перемещением бульдозерами 0 0,56 тыс.м3; разработка грунта с 
погрузкой в автомобили-самосвалы - 7,175 тыс.м3; перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами - 61090,68 т; устройство подстилающего 
слоя из песчанно-гравийной смеси - 243,71 (100м3); планировка откосов 
- 24173 м2. 2. Берегоукрепительные работы на участке с. Красная 
Орловка: разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы - 
10,76 тыс.м3; перевозка грузов автомобилями-самосвалами - 
133261,4223 т; устройство подстилающего слоя - 39614,8 м3; 
планировка откосов - 13,3178 тыс.м2; разработка грунта бульдозером - 
146,5 м3; крепление откосов скальной породой - 24806,5 м3.

2.3. Стабилизация русловых 
процессов р.Амур в 
Еврейской автономной 
области (58,5-65,5, 47,5-49,5 
км судового хода) 
(проектные и 
изыскательские работы)

33 075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 075,0 0,0 0,0 Ограничение на право выполнения и финансирования работ не снято.

2.4. Стабилизация русловых 
процессов р. Амур в районе 
протоки Пропаристая в 
Еврейской автономной 
области (300,0-290,0 км 
судового хода) (проектные и 
изыскательские работы)

4 172,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 172,6 0,0 0,0 Дополнительное соглашение к Договору финансирования в 2017 году 
находится в стадии согласования.



2.5. Стабилизация русла р. Амур 
в районе истока протоки 
Венцелевская в Еврейской 
автономной области (326,0-
327,0 км судового хода) 
(проектные и 
изыскательские работы)

2 764,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 764,0 0,0 0,0 Дополнительное соглашение к Договору финансирования в 2017 году 
находится в стадии согласования.

3. Субсидии в объекты гос. 
собственности РФ, всего

1 164 015,9 665 439,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 164 015,9 665 439,4 286 904,8

     в том числе:
3.1. Завершение реконструкции 

Тезянской шлюзованной 
системы Ивановской 
области

172 600,0 163 349,7 0,0 0,0 0,0 0,0 172 600,0 163 349,7 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
14.06.2017 г. Выполнено: демонтажные работы - 50 м3; устройство 
котлована - 51705 м3; устройство обводного канала - 16650 м3; 
устройство временных перемычек и водоотлива - 410,67 маш/ч. Оплата 
по актам выполненных работ будет в июле 2017 г.

3.2. Реконструкция плотины 
Горельского гидроузла на р. 
Цна, с. Горелое, Тамбовский 
район, Тамбовская область

30 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 10 000,0 0,0 Процедура проведения закупки.

3.3. Элистинское водохранилище 
на балке Гашун-Сала для 
обеспечения водными 
ресурсами г. Элиста, 
Республика Калмыкия

40 234,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 234,6 0,0 0,0 Подготовлены предложения по внесению изменений в ФЦП "Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 
годах" в части снятия объемов бюджетных ассигнований с 2017 года. 
Минфином России подтвержден остаток средств 2016 года в объеме 478 
234,5 тыс. рублей. Средства в объеме 139 030,7 тыс. рублей будут 
сданы в доход федерального бюджета.

3.4. Реконструкция и улучшение 
технического состояния 
объектов Краснодарского 
водохранилища, 
Краснодарский край и 
Республика Адыгея. 
Сооружения инженерных 
защит

231 783,9 231 783,9 0,0 0,0 0,0 0,0 231 783,9 231 783,9 87 640,2 Выполнено:                                                                                            1. 
Левобережная дамба обвалования р. Псекупс с системой дренажа и 
поперечной дреной: земляные работы - 34815,98 м3; укладка 
трубопроводов из полиэтиленовых труб - 1168,2м; укладка 
ьрубопроводов из стальных труб - 2874,03 м; бурение скважин - 1193,53 
м; выполнен строительный контроль.                              2. Оградительная 
плотина с системой дренажа. Реконструкция НС 5Д: разборка ж\б 
фундаментов - 29,01 м; укладка труб - 109,59 м; устройство ж/б 
фундаментов-столбов - 26,39 м3; выполнен строительный контроль.



3.5. Замена крана 
контейнеровоза 2х16 тс 
механического 
рыбоподъемника 
Краснодарского 
водохранилища

24 969,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 969,0 0,0 0,0 Ограничение на право выполнения и финансирования работ снято в 
апреле 2017 года. Ведется процедура проведения закупки.

3.6. Берегоукрепление 
Волгоградского 
водохранилища в районе 
г.Дубовка (2-й пусковой 
комплекс", Волгоградская 
область

59 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 620,0 0,0 0,0 Выполнено: водолазное обследование дна акватории; разработка 
мокрого поросшего камышовой растительностью грунта на откосе и из-
под воды; завоз инертных материалов: щебня - фр. 20х40 мм - 350 т, 
бутового камня - 550 т. Выполнены работы по строительному 
контролю. Оплата выполненных работ будет произведена в 
соответствии с доведенными предельными объемами финансирования 
(июль 2017 г).

3.7. Строительство 
административно-
производственного здания 
ФГУ Донводинформцентр в 
г. Ростове-на-Дону 
(проектные и 
изыскательские работы)

25 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 421,0 0,0 0,0 Подготовлены предложения по внесению изменений в ФЦП "Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 
годах" и в ФАИП в части уточнения наименования застройщика 
(заказчика) на ФГБУ РосИНИВХЦ. Ограничение на право выполнения и 
финансирования работ не снято.

3.8. Берегоукрепление 
Цимлянского 
водохранилиша у 
х.Ляпичева и п.Донского 
Калачевского района 
Волгоградской области

169 284,3 128 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 169 284,3 128 430,0 88 430,0 Выполнено: культуртехнические работы (валка, корчевка вывоз 
деревьев, кустарников) - 65,74 т, земляные работы - 19039,2 м3, 
отсыпка щебня под цилиндрические габионы - 1550 м3, устройство 
основания из цилиндрических габионов - 1720 м3, устройство 
габионовой стенки из коробчатых габионов - 3972 м3, устройство 
каменной наброски 10670 м3. Формы, представленные подрядчиком за 
июнь месяц за выполненные работы по строительству и оказанию услуг 
по авторскому надзору и строительному контролю на сумму 40 000,0 
тыс. рублей, отправлены на доработку. Оплата по актам выполненных 
работ в июле 2017 года.

3.9. Берегоукрепление 
Цимлянского 
водохранилища у х.Попов 
Чернышковского района 
Волгоградской области

138 977,8 60 305,8 0,0 0,0 0,0 0,0 138 977,8 60 305,8 60 305,8 Выполнено: культуртехнические работы (валка, корчевка, вывоз 
деревьев, кустарников) - 167,2 т; земляные работы - 9735,6 м3; отсыпка 
щебня под цилиндрические габионы - 1837,1 м3; устройство основания 
из цилиндрических габионов - 1505 м3; устройство обратной засыпки с 
системой терамеш - 4560 м3; устройство каменной наброски - 1913 м3.



3.10. Берегоукрепление 
Куйбышевского 
водохранилища у н.п. 
Ундоры Ульяновской 
области

71 570,0 71 570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 570,0 71 570,0 50 528,8 Выполнено: погружение дизель-молотом стальных свай - 418,18 т; резка 
обсадных труб - 580 рез; огрунтовка и окраска металлических 
поверхностей - 6757 м2; устройство каменной наброски в воду - 2345,7 
м3; разработка и перемещение грунта - 9292 м3; уплотнение грунта - 
17300 м2; отсыпка материалов кранами плавучими - 4924 м3; 
устройство прослойки из НСМ - 3382 м2. Осуществлен строительный 
контроль.

3.11. Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений Сурского 
гидроузла, Пензенская 
область

8 089,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 089,6 0,0 0,0 Контракт на выполнение проектных работ заключен 29.05.2017 г. 
Ведутся подготовительные работы. Оплата выполненных работ будет 
произведена в соответствии с доведенными предельными объемами 
финансирования (август 2017 г).

3.12. Тракт водоподачи части 
стока р. Уфы в р. Миасс на 
участке Кыштым-Аргази в 
обход озера Увильды 
(корректировка), 
Челябинская область

191 465,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 191 465,7 0,0 0,0 Процедура проведения закупки. Остаток средств 2016 года в объеме 189 
533,0 тыс. рублей Минфином России подтвержден не был. Средства 
будут возвращены в доход федерального бюджета.

4. Консолидированные 
субсидии субъектам РФ, 
всего***

2 509 626,2 652 712,1 812 689,3 324 911,2 0,0 0,0 3 322 315,5 977 623,3 833 137,4

     в том числе:
4.1. Инженерная защита г. Горно-

Алтайска, р. Майма 
Республика Алтай

99 007,5 36 000,0 5 210,9 1 894,8 0,0 0,0 104 218,4 37 894,8 37 894,8 Выполнено: каменная наброска - 2,49 тыс.м3, устройство габионов 
1,142 тыс.м3. 

4.2. Строительство подпорной 
плотины на р. Пичаевка в с. 
Пичаево Пичаевского 
района Тамбовской области

10 462,3 0,0 2 471,0 0,0 0,0 0,0 12 933,3 0,0 0,0 Процедура проведения закупки.

4.3. Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений в с. Ириб 
Чародинского района 
Республики Дагестан

14 846,3 0,0 1 661,0 0,0 0,0 0,0 16 507,3 0,0 0,0 Выполнено: разработка грунта экскаватором 4121,5 м3; насыпь и 
обратная засыпка грунта 2926,5 м3; разравнивание грунта 2843,5 м3; 
восстановление растительного слоя грунта 334,5 м2; планировка гребня 
и откосов дамбы 2082,5 м3; устройство откосов из монолитного 
железобетона 349 м3; каменная наброска 735 м3. Оплата по актам 
выполненных работ будет произведена в июле 2017 года.



4.4. Капитальное строительство 
берегоукрепления р. Мартан 
в г. Урус-Мартан Чеченской 
Республики

61 686,0 0,0 5 408,6 0,0 0,0 0,0 67 094,6 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
03.05.2017 г. Выполнено: культурно-технические работы - 216,22 м; 
берегоукрепительные работы - 855 м; устройство съездов - 650 м3. 
Оплата по актам выполненных работ будет произведена в июле 2017 
года. 

4.5. Берегоукрепительные 
работы по правому и левому 
берегу р. Назранка с.п. 
Барсуки Назрановского 
муниципального района 
Республики Ингушетия

27 009,6 0,0 2 187,4 0,0 0,0 0,0 29 197,0 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
19.06.2017 г. Подготовительные работы начаты 20.06.2017 г. 

4.6. Участок берегоукрепления 
на левом берегу р. Кубань от 
автодорожного моста до ул. 
Линейная вдоль ул. 
Лазурная до плотины 
головного сооружения 
Невинномысского канала 
Ставропольского края

5 964,8 0,0 662,8 0,0 0,0 0,0 6 627,6 0,0 0,0 Процедура проведения закупки.

4.7. Берегоукрепление р. Кума в 
районе ул. Площадь Ленина 
в г. Зеленокумске 
Ставропольского края

44 570,2 7 882,4 4 986,7 878,7 0,0 0,0 49 556,9 8 761,1 8 761,1 Выполнено: устройство каменных отсыпей и призм - 1632 м3; 
укрепление откосов дамбы матрацами "Рено" - 90 м2; устройство 
подпорных стенок из коробчатых габионов - 585 м3.

4.8. Берегоукрепление р. 
Подкумок в г. Кисловодске 
Ставропольского края

49 642,6 0,0 5 515,8 0,0 0,0 0,0 55 158,4 0,0 0,0 Процедура проведения закупки.

4.9. Устройство берегозащитной 
дамбы на р. Малый Зеленчук 
по защите а. Икон-Халк, 
Ногайского района, КЧР

25 151,2 0,0 2 794,6 0,0 0,0 0,0 27 945,8 0,0 0,0 Процедура проведения закупки.

4.10
.

Берегоукрепление р. 
Тойменка в г. Вятские 
Поляны Ктровской области

14 480,6 0,0 3 837,4 0,0 0,0 0,0 18 318,0 0,0 0,0 Процедура проведения закупки.

4.11
.

Берегоукрепление р. Дон в 
районе г. Павловска 
Павловского 
муниципального района 
Воронежской области. 
Корректировка

35 082,0 0,0 9 895,0 0,0 0,0 0,0 44 977,0 0,0 0,0 Процедура проведения закупки.



4.12
.

Водоограждающая дамба на 
р. Сеймчан в районе пос. 
Сеймчан

32 558,7 10 097,3 4 439,8 1 376,9 0,0 0,0 36 998,5 11 474,2 11 474,2 Выполнено: подготовительные работы на участках строительства дамб 
Д-1 и Д-2. Ведется заготовка камня. Начато строительство дамбы Д-2.

4.13
.

Строительство с 
реконструкцией инженерных 
сооружений 
берегоукрепления на р. 
Белая на участке от створа у. 
Бельская до 
железнодорожного моста в 
Кировском и Ленинском 
районах городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан 
(Корректировка 2. Вторая 
очередь). I этап

182 633,2 182 633,2 135 000,0 135 000,0 0,0 0,0 317 633,2 317 633,2 317 633,2 Работы выполнены в полном объеме: укладка ПГС 46768 м3, укладка 
бутового камня 12448,18 м3, погружение шпунта ШТС 6442,86 т, 
погружение шпунта ШТС противопаводкового 92,12 т, производство 
демонтажных работ (разборка плит 1868,8 м3, разборка упорного бруса 
370 м3, демонтаж старых водовыпусков - 8 шт).

4.14
.

Строительство защитных 
сооружений г. Йошкар-Ола 
на участке от ул. 
Водопроводной до ул. 
Красноармейской

21 552,9 0,0 3 287,4 0,0 0,0 0,0 24 840,3 0,0 0,0 Процедура проведения закупки.

4.15
.

Берегоукрепление правого 
берега р. Волга в г. 
Волгограде

526 081,7 170 340,5 142 479,0 45 690,6 0,0 0,0 668 560,7 216 031,1 216 031,1 Выполнено: устройство монолитного и сборного железобетона - 
3191,72 м2, устройство обратной засыпки - 181990,0 м3, монтаж 
анкерных устройств - 228,81 т; устройство подготовки из щебня под 
сборные ж/б плиты - 763,27 м3.

4.16
.

Берегоукрепление 
Волгоградского 
водохранилища в г. 
Николаевске Волгоградской 
области (в районе жилой 
застройки по ул. Мира)

76 883,3 51 058,4 19 220,8 13 695,4 0,0 0,0 96 104,1 64 753,8 64 753,8 Выполнено: выемка грунта - 251700,0 м3; обратная засыпка грунтом - 
251700,0 м3; отсыпка камнем - 1615,71 м3; отсыпка щебнем - 952,5 м3; 
устройство сборного железобетона - 1536,63 м3; устройство обратной 
засыпки из песка - 53676,0 м3.

4.17
.

Берегоукрепление 
Воткинского водохранилища 
в районе с. Усть-Качка (III 
очередь) Пермского района 
Пермского края (1 этап)

32 486,5 0,0 28 450,5 0,0 0,0 0,0 60 937,0 0,0 0,0 Процедура проведения закупки.



4.18
.

Реконструкция ГТС пруда 
на р. Лысьва в п. 
Кормовище г. Лысьва 
Пермского края

3 088,2 0,0 1 915,3 0,0 0,0 0,0 5 003,5 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
13.06.2017 г. Начаты подготовительные работы.

4.19
.

Строительство 
гидротехнических 
сооружений пруда на р. 
Лопва в с. Юрла 
Юрлинского 
муниципального района 
Пермского края

7 142,6 0,0 4 429,8 0,0 0,0 0,0 11 572,4 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
24.05.2017 г. Начаты подготовительные работы.

4.20
.

Комплекс мероприятий по 
защите г. Великий Устюг, 
включающий строительство 
инженерных сооружений на 
р. Северная Двина (I этап)

74 149,4 0,0 20 914,0 0,0 0,0 0,0 95 063,4 0,0 0,0 Аукционные процедуры завершены, срок подписания государственного 
контракта на выполнение работ - 03.07.2017 г., срок подписания 
государственного контракта на оказание услуг тех.заказчика - 
10.07.2017 г. 

4.21
.

Берегоукрепительные 
работы Рыбинского 
водохранилища в районе д. 
Вичелово-Костяевка 
Череповецкого района 
Вологодской области (1 и 3 
участок)

21 173,2 0,0 5 971,9 0,0 0,0 0,0 27 145,1 0,0 0,0 Процедура проведения закупки.

4.22
.

Благоустройство 
Набережной VI Армии от 
моста имени 800-летия 
города Вологды до улицы 
Гоголя в городе Вологде 1 
пусковой комплекс

18 353,8 0,0 5 176,7 0,0 0,0 0,0 23 530,5 0,0 0,0 Процедура проведения закупки.

4.23
.

Укрепление части откоса р. 
Леденьга в районе ул. 
Школьная в с. Им. 
Баушкина Вологодской 
области

3 322,9 0,0 1 050,7 0,0 0,0 0,0 4 373,6 0,0 0,0 Процедура проведения закупки.



4.24
.

Берегоукрепление 
Саратовского 
водохранилища у с. 
Рождествено Волжского 
района Самарской области, 
1 этап строительства

116 464,7 34 058,1 154 383,6 45 146,9 0,0 0,0 270 848,3 79 205,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
13.05.2017. В соответствии с условиями заключенного контракта в июне 
2017 года оплачен аванс в размере 79 205,0 тыс. рублей. Выполнение 
строительно-монтажных работ на объекте запланировано в июле-
октябре 2017 года, в связи с высоким уровнем воды на Саратовском 
водохранилище близ г.о. Самара.

4.25
.

Укрепление правого берега 
реки Северная Двина в 
Соломбальском 
территориальном округе г. 
Архангельска на участке от 
ул. Маяковского до ул. 
Кедрова (I этап, I подэтап)

68 942,5 48 637,7 12 166,4 8 583,1 0,0 0,0 81 108,9 57 220,8 57 220,8 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
02.02.2017 г. Выполнено погружение 105 шпунтин. Ведутся работы по 
устройству шпунтовой стенки. 

4.26
.

Берегоукрепление правого 
берега р. Енисей

7 316,9 0,0 2 348,7 0,0 0,0 0,0 9 665,6 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
27.03.2017 г. Осуществляется приемка части выполненных 
подготовительных работ: валка деревьев, демонтажные работы, 
земляные работы. Оплата выполненных работ будет осуществлена в 3 
квартале 2017 года. 

4.27
.

Строительство защитной 
дамбы п. Тукалевский в 
черте г. Биробиджана ЕАО 
от затопления водами р. 
Большая Бира

36 314,8 0,0 4 035,0 0,0 0,0 0,0 40 349,8 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
26.06.2017 г. Ведутся подготовительные работы.

4.28
.

Берегоукрепительное 
сооружение правого берега 
р. Волга на 904,2 км 
судового хода в 
микрорайоне "Мещерское 
озеро" г. Нижнего 
Новгорода. I-й этап  - 
"Берегоукрепление"

22 229,9 2 340,2 56 481,8 56 481,8 0,0 0,0 78 711,7 58 822,0 44 485,0 Выполнено: устройство шпунтового ряда - 172,5 пог.м. С марта 2017 
года работы на объекте приостановлены в связи с поднятием уровня 
воды выше проектной отметки. Ориентировочные сроки возобновления 
работ - июль 2017 года. ПОФРы  из федерального бюджета в размере 
4,516 тыс. рублей - это заявленные за счет средств федерального 
бюджета прочие расходы (авторский надзор), в оплате которых было 
отказано. 

4.29
.

Берегозащитные укрепления 
на р. Лена у п. Нижний 
Бестях Мегино-
Кангаласского улуса

63 192,9 0,0 7 810,0 0,0 0,0 0,0 71 002,9 0,0 0,0 Процедура проведения закупки.



4.30
.

Защита территории 
Крымского района 
Краснодарского края от 
негативного воздействия вод 
рек Адагум, Неберджай, 
Баканка

8 000,0 0,0 5 114,8 0,0 0,0 0,0 13 114,8 0,0 0,0 В связи с незавершенностью работ по изъятию земельных участков, 
попадающих в полосу отвода, а также работ по переносу инженерных 
коммуникаций, продолжение строительно-монтажных работ в первом 
полугодии 2017 года не представилось возможным.

4.31
.

Защита от затопления 
территории Южного округа 
г. Хабаровска на участке ул. 
Пионерская от Дендрария до 
ул. Союзной

265 136,0 21 467,8 47 156,1 3 818,2 0,0 0,0 312 292,1 25 286,0 24 977,8 Выполнено: отсыпка тела дамбы из песчаного грунта - 1477,63 тыс.м3, 
устройство каменной призмы - 9506,05 тыс.м3, устройство ж/б упора и 
крепление откосов плитами 26,8 тыс.м3, устройство монолитного ж/б - 
6,82 тыс.м3, устройство подстилающих слоев из щебня - 70,13 тыс.м3. 

4.32
.

Инженерная защита г. 
Комсомольска-на-Амуре. 
Второй этап строительства - 
"Инженерная хащита 
Центрального округа"

182 881,0 0,0 32 526,6 0,0 0,0 0,0 215 407,6 0,0 0,0 Процедура проведения закупки.

4.33
.

Инженерная защита 
территории г. Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского 
края. III этап. Инженерная 
защита правого берега р. 
Силинка

114 724,8 0,0 20 404,6 0,0 0,0 0,0 135 129,4 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
28.06.2017 г. Ведутся подготовительные работы.

4.34
.

Гидротехнические 
берегоукрепительные 
сооружения Куйбышевского 
водохранилища в городе 
Новоульяновске 
Ульяновской области 
(микрорайона "Кременки")

32 976,1 2 000,0 16 252,3 956,8 0,0 0,0 49 228,4 2 956,8 2 956,8 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
05.05.2017 г. Выполнено: вынос проекта в натуру - 100%; камень 
бутовый - 546,5 м3; разработка грунта - 1600 м3; перевозка грузов - 
10620 т; планировка откосов - 1245 м2.

4.35
.

Берегоукрепление р. 
Большой Авраль в п. Черная 
Речка и п. Труженик 
Мелекесского района 
Ульяновской области

9 114,9 0,0 3 882,1 0,0 0,0 0,0 12 997,0 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
01.06.2017 г. Ведутся подготовительные работы.



4.36
.

Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений на р. Фиагдон у 
селения Рассвет

122 750,0 86 196,5 17 094,2 11 388,0 0,0 0,0 139 844,2 97 584,5 46 948,8 Выполнено: земляные работы - 174,59 тыс.м3, бетонные работы - 
11259,17 м3, укладка арматуры (сеток) - 470,99 т. Работы, 
предъявленные к оплате в июне 2017 года были частично оплачены в 
размере: ФБ-41 211,6 тыс. рублей, БС - 5 737,2 тыс. рублей. Оставшаяся 
часть средств юудет оплачена в июле 2017 года (кассовый разрыв).

4.37
.

Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений в сел. Хазнидон 
в районе слияния рек 
Хазнидон и Урух Ирафского 
района РСО-Алания

15 473,0 0,0 1 719,2 0,0 0,0 0,0 17 192,2 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
25.05.2017 г. Выполнены подготовительные работы: земляные работы - 
635 м3. Оплата выполненных работ будет произведена в июле 2017 года

4.38
.

Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений на реке Хайдон 
у с. Кадгарон

17 250,8 0,0 1 916,7 0,0 0,0 0,0 19 167,5 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
25.05.2017 г. Выполнены подготовительные работы: земляные работы - 
837 м3. Оплата выполненных работ будет произведена в июле 2017 
года. 

4.39
.

Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений на р. Хаталдон у 
с. Хаталдон, Республики 
Северная Осетия-Алания

9 471,4 0,0 1 052,4 0,0 0,0 0,0 10 523,8 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
25.05.2017 г. Выполнены подготовительные работы: земляные работы - 
553 м3. Оплата выполненных работ будет произведена в июле 2017 
года. 

4.40
.

Защита от наводнений села 
Новомихайловка 
Чугуевского 
муниципального района 
Приморского края

20 796,0 0,0 4 259,4 0,0 0,0 0,0 25 055,4 0,0 0,0 Процедура проведения закупки.

4.41
.

Берегоукрепление правого 
берега р. Волга. Ярославская 
область, г. Рыбинск, участок 
от "Обелиска" до ДС 
"Полет". Этап 1- 
берегоукрепительные 
работы (устройство 
берегоукрепительного 
сооружения)

9 261,0 0,0 7 118,3 0,0 0,0 0,0 16 379,3 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
26.04.2017 г., на оказание услуг по осуществлению строительного 
контроля 26.04.2017. Выполнены подготовительные работы: разборка 
ж/б фундаментов - 46 м3, корчевка мелколесья и кустарника - 0,2 га, 
разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы - 10057,95 м3. 
Выполнены работы по устройству берегоукрепительного сооружения: 
планировка грунтового основания монолитных ростверков верхнего и 
нижнего ярусов с отсыпкой щебеночного основания монолитных 
ростверков с последующим уплотнением виброплитой - 16 м3, 
погружение стальных труб - 96,62 т. Оплата по актам выполненных 
работ будет в июле 2017 года. 



4. Межбюджетные субсидии 
субъектам РФ, всего***

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

     в том числе:
5. Субсидии на завершение 

строительства и 
реконструкции объекта 
"Строительство и 
реконструкция комплекса 
защитных гидротехнических 
сооружений п. Николаевка 
Смидовичского района 
ЕАО" за счет средств 
резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В соответствии с Протоколом совещания у Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева от 10.04.2017 № ДМ-П13-16пр 
принято решение о выделении средств Резервного фонда по 
мероприятию «Целевой межбюджетный трансферт на 
софинансирование объектов капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской 
Федерации («Строительство и реконструкция комплекса защитных 
гидротехнических сооружений п. Николаевка Смидовичского района 
ЕАО»)  в объеме 27 748,8 тыс. рублей. В Минэкономразвития России 
направлены согласованные с Минприроды России предложения по 
внесению изменений в ФАИП в части включения финансирования за 
счет средств Резервного фонда объекта Еврейской автономной области.

1. Всего по ФЦП: 134 980,0 134 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134 980,0 134 980,0 0,0

в том числе:
2. Бюджетные инвестиции, 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Субсидии в объекты гос. 
собственности РФ, всего 134 980,0 134 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134 980,0 134 980,0 0,0

     в том числе:
3.1. Строительство лабораторно-

производственного здания с 
гидрохимической 
лабораторией объединенной 
станции Павловка 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Башкирское управление по 
гидрометео-рологии и 
мониторингу окружающей 
среды», пгт. Павловка, 
Нуримановский район, 
Республика Башкортостан

58 880,0 58 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 880,0 58 880,0 0,0 Заказчиком-застройщиком письмом № 1-18-1361 от 17.04.2017 
направлены документы для получения разрешения на строительство. 
Извещение о проведении электронного аукциона за № 
0301100048817000010 размещено на сайте госзакупок 17.05.2017.Срок 
проведения аукциона перенесен в связи с жалобой в ФАС со стороны  
участников. Проведение аукциона запланировано на 13.07.2017г.

Росгидромет



3.2. Строительство лабораторно-
производственного здания с 
гидрохимической 
лабораторией объединенной 
станции Зилаир 
Федерального государ-
ственного бюджетного 
учреждения «Башкирское 
управление по гидро-
метеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды», с. Зилаир, 
Зилаирский район, 
Республика Башкортостан

46 920,0 46 920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 920,0 46 920,0 0,0 Получено разрешение на строительство  № 02-03525305-1160-2017 от 
18.04.2017. Проводится  подготовка аукционной документации на поиск 
подрядчика. Запланировано размещение извещения об аукционе на 
сайте закупок на  11.07.2017 года.

3.3. Строительство здания 
гидрометеорологической 
станции Новый Торъял, пгт. 
Новый Торъял, 
Новоторъяльский район, 
Республика Марий Эл

6 290,0 6 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 290,0 6 290,0 0,0 Заключен договор на строительство № 12 от 29.05.2017г. с ООО "Лу 
Бань".  Существуют проблемы с оплатой (авансированием) работ по 
договору в связи с технической ошибкой Минэкономразвития России в 
названии объекта в ФАИП. Росгидрометом направлена заявка от 
04.07.2017 №140-04779/17и на внесение соответствующих изменений 
ФАИП.   

3.4. Строительство 
производственно-
лабораторного комплекса 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Удмуртский 
республиканский центр по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды», г. Ижевск, 
Удмуртская Республика, 
Корпус № 1- 
административное здание (1 
этап строительства

22 890,0 22 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 890,0 22 890,0 0,0 Заключен договор на строительство № 13 от 26.06.2017 с ООО "КИТ-
Сервис" на сумму  59 990 000,00руб. Срок исполнения обязательств 
2018.     Обязательства 2017 года-22 890 тыс. руб. 

4. Межбюджетные субсидии 
субъектам РФ, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Всего по ФЦП: 1 670 349,5 155 717,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 670 349,5 155 717,0 155 717,0

2. Бюджетные инвестиции, 
всего 1 670 349,5 155 717,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 670 349,5 155 717,0 155 717,0

     в том числе:

Минсельхоз России



2.1. Реконструкция 
магистрального канала, 
коллекторов им. 
Октябрьской революции и 
сооружений Коровской  
оросительной системы, 
Республика Дагестан

366 500,0 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 366 500,0 35 000,0 35 000,0 Земляные работы-34,72 тыс.м3; Вырубка кустарников-3,68га; Ж/бетонн-
614,03м3; Металлоконструкции-9,74тн; Крепление матрацами "Рено"-
18м2; Устаановка затворов-2шт.

2.2. Реконструкция головного 
водозабора и 
магистрального канала 
им.Дзержинского, 
Республика Дагестан

204 900,0 45 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 204 900,0 45 000,0 45 000,0 Земляные работы-453,60тыс.м3; Перевозка грунта на 3-5 км.-52814тн; 
Корчевка деревьев-899шт; Корчевка кустарника-5,45га; Планировка 
откосов-446,54тыс.м2.

2.3. Реконструкция 
противопаводковой системы 
обвалования рек Кубани и 
Протоки (II очередь), 
Краснодарский край

340 100,0 44 567,0 0,0 0,0 0,0 0,0 340 100,0 44 567,0 44 567,0 Руслорегулирующие работы: левый берег реки Протоки от ПК 160+00 
до ПК 183+47; ПК 267+00 до ПК 281+28 (вынос в натуру осей 
сооружения, подготовительные работы). Реконструкция существующей 
дамбы: левый берег реки Протоки от ПК 83+00 до ПК 107+57 
(подготовительные работы, возведение насыпи, строительство 
разворотных площадок). Берегоукрепительные работы: правый берег 
реки Кубани от ПК 76+00 до ПК 82+00 (устройство каменной наброски)

2.4. Строительство 4-й очереди 
Большого Ставропольского 
канала (II этап), 
Ставропольский край 

308 849,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 308 849,5 0,0 0,0 Государственный контракт заключен. Введен режим ЧС по 
Ставропольскому краю в связи с неблагоприятными погодными 
условиями и паводками, начало работ запланировано на 3 квартал 2017 
г.

2.5. Реконструкция 
Невинномысского канала, 
Ставропольский край 

310 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 310 000,0 0,0 0,0 Государственный контракт заключен. Введен режим ЧС по 
Ставропольскому краю в связи с неблагоприятными погодными 
условиями и паводками, начало работ запланировано на 3 квартал 2017 
г.

2.6. Берегоукрепительные 
работы на р. Мокша, 
Краснослободский район, 
Республика Мордовия

140 000,0 31 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140 000,0 31 150,0 31 150,0 Выполнена временная дорога протяженностью 1 165 м, выполнено 
покрытие конуса № 1 - 285,5 м3, произведены бетонные работы - 111,4 
м3, выполнено покрытие откосов дамбы № 2 камнем - 243 м3.

3. Субсидии в объекты гос. 
собственности РФ, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не предусмотрено ФЦП

4. Межбюджетные субсидии 
субъектам РФ, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не предусмотрено ФЦП

****По информации Росводресурсов сумма бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов (межбюджетные субсидии субъектам РФ), предусмотренная на 2017 год, отражена в отчете не по 
Программе, а по заключенным соглашениям с субъектами Российской Федерации 



Исполнитель: Терещенко Е.Г.                                                                                                                                 
Телефон: 8(499)254-34-83;                                                                                                                                                                   

E-mail: tereshchenko@mnr.gov.ruЗаместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации  _____________ С.Н. Ястребов


