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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Всего по ФЦП «Развитие 

водохозяйственного 
комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 
годах»:

7 791 927,5 4 386 316,4 3 975 409,2 381 303,7 10 969 300,0 2 889 291,8 22 736 636,7 7 656 911,9 4 299 590,4

в том числе:
2. Бюджетные инвестиции, 

всего
3 431 225,8 1 489 443,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 431 225,8 1 489 443,6 1 447 604,1

3. Субсидии в объекты гос. 
собственности РФ, всего 988 246,7 534 882,2 0,0 0,0 0,0 0,0 988 246,7 534 882,2 114 561,8

4. Межбюджетные субсидии 
субъектам РФ, всего

3 372 455,0 2 361 990,6 3 975 409,2 381 303,7 10 969 300,0 2 889 291,8 18 317 164,2 5 632 586,1 2 737 424,5

1. Всего по ФЦП: 0,0 0,0 3 463 900,0 7 989,7 10 969 300,0 2 889 291,8 14 433 200,0 2 897 281,5 30 120,9

в том числе:
2. Бюджетные инвестиции, 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Субсидии в объекты гос. 
собственности РФ, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Межбюджетные субсидии 
субъектам РФ, всего 0,0 0,0 3 463 900,0 7 989,7 10 969 300,0 2 889 291,8 14 433 200,0 2 897 281,5 30 120,9

Строительство и (или) 
реконструкция комплексов 
очистных сооружений и 
систем оборотного и 
повторно-последовательного 
водоснабжения

0,0 0,0 3 463 900,0 7 989,7 10 969 300,0 2 889 291,8 14 433 200,0 2 897 281,5 30 120,9

По линии Минприроды России предусмотрена 
господдержка хозяйствующих объектов, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, 
модернизацию систем оборотного повторно-
последовательного водоснабжения и комплексов 
очистных сооружений, путем субсидирования 
процентных ставок по кредитам - 1 361 035,8 тыс. руб. 
("прочие нужды"). Участие субъектов РФ и 
внебюджетных источников предусмотрено ФЦП на 2015 
год по направлению "капитальные вложения" в объемах 
3 463 900,0 тыс. руб. и 10 969 300,0 тыс. руб.

1. Всего по ФЦП: 5 312 213,8 2 804 962,3 511 509,2 373 314,0 0,0 0,0 5 823 723,0 3 178 276,3 2 884 206,6

в том числе:
2. Бюджетные инвестиции, 

всего
1 146 936,9 103 514,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 146 936,9 103 514,3 103 514,3

     в том числе:
2.1. Строительство защитной 

дамбы с придамбовым 
дренажем для защиты 
района Российского центра 
программирования в г. 
Дубна Московской области

704 598,2 14 542,5 0,0 0,0 0,0 0,0 704 598,2 14 542,5 14 542,5 Оплата  выполненных работ: строительство НС 1 
ПК 28+52 - 14м, строительство защитной дамбы 
ПК)+00 до ПК28+52 - 98м, строительство защитной 
дамбы ПК28+52 до ПК62+20 - 1м. Решение суда о 
расторжении контракта с подрядной организацией. 
Подготовлены предложения о направлении средств 
в Антикризисный фонд.

2.2. Строительство 
водохранилища в 
Левашинском районе 
Республики Дагестан 

4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 ПСД разработана и находится на экспертизе в ФАУ 
"Главгосэкспертиза" Ограничения по 
финансированию не сняты. Средства федерального 
бюджета  планируется перераспределить в 
Антикризисный фонд

2.3. Строительство 
водохранилища в пределах 
муниципального 
образования у г. Южно-
Сухокумск, Республика 
Дагестан

3 991,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 991,0 0,0 0,0 ПСД разработана и находится на экспертизе в ФАУ 
"Главгосэкспертиза" Ограничения по 
финансированию не сняты. Средства федерального 
бюджета  планируется перераспределить в 
Антикризисный фонд

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» за 9 месяцев 2016 года
в рамках федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России
№ 
п/п

Наименование строек, 
объектов, мероприятий по 

направлению 
«капитальные вложения»

Источники и объемы финансирования за 2016 год 
(тыс. рублей)

Обобщенные показатели
(тыс. рублей)

Выполненные работы за 9 месяцев 
2016 года (в натуральных показателях)

Федеральный бюджет Бюджеты субъектов 
РФ и местные 

бюджеты

Внебюджетные 
источники

Общий объем 
финансирования

Освоено с 
начала 
года за 

счет всех 
источни-

ков

Минприроды России

Росводресурсы



2.4. Строительство инженерных 
сооружений для 
эксплуатации 
водохранилища на балке 
Шурдере в Сулейман-
Стальском районе на землях 
Хивского района, 
Республика Дагестан

2 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 307,0 0,0 0,0 ПСД разработана и находится на экспертизе в ФАУ 
"Главгосэкспертиза" Ограничения по 
финансированию не сняты. Средства федерального 
бюджета  планируется перераспределить в 
Антикризисный фонд

2.5. Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений на р. Аргун для 
защиты с.п. Басхой, 
Чеченская Республика

1 604,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 604,2 0,0 0,0 ПСД разработана и находится на экспертизе в ФАУ 
"Главгосэкспертиза" Ограничения по 
финансированию не сняты. Средства федерального 
бюджета  планируется перераспределить в 
Антикризисный фонд

2.6. Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений на р. Гулойхи в 
пределах сельского 
поселения Озди, Республика 
Ингушетия

1 810,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 810,0 0,0 0,0 ПСД разработана и находится на экспертизе в ФАУ 
"Главгосэкспертиза" Ограничения по 
финансированию не сняты. Средства федерального 
бюджета  планируется перераспределить в 
Антикризисный фонд

2.7. Стабилизация левого берега 
р.Амур у с.Орловка 
Амурской области (870,0-
872,0 км судового хода)

115 826,5 88 971,8 0,0 0,0 0,0 0,0 115 826,5 88 971,8 88 971,8 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимосью:0,65 (0,5-1) мᵌ - 30 313,0 тыс.м3;
перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т - 56 392,8т.Отсыпка призм 
для трубчатого дренажа - 104,62 (100м3), 
автоперевозки - 13 508,32т. Устройство прослойки 
из геотекстиля при укреплении откосов - 9,35 
тыс.м2. Щебень из природного камня для 
строительных работ - 4 074,65 м3. Планировка 
откосов: насыпей экскаватором-планиров. - 5,42 
тыс.м2, погрузка в автомобили и перевохка грузов 
авто-самосвалами грузоподъемностью 10т - 13 
508,32т.

2.8. Инженерная защита левого 
берега реки Амур у сел 
Красная Орловка и 
Чесноково Михайловского 
района Амурской области

227 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 227 800,0 0,0 0,0 Заключен государственный контракт от 18.08.2016 
на выполнение СМР. Работы по контракту не 
выполнялись.

2.9. Стабилизация левого берега 
протоки Забеловская р.Амур 
в Еврейской автономной 
области (75,5-73,5 км 
судового хода) (проектные и 
изыскательские работы)

15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 Предложения по внесению изменений в ФЦП 
"Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах" в части 
исключения объекта

2.10. Стабилизация русловых 
процессов р.Амур в 
Еврейской автономной 
области (58,5-65,5, 47,5-49,5 
км судового хода) 
(проектные и 
изыскательские работы)

70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 000,0 0,0 0,0 Процедура заключения контракта на выполнение 
СМР.

3. Субсидии в объекты гос. 
собственности РФ, всего

792 821,9 339 457,4 0,0 0,0 0,0 0,0 792 821,9 339 457,4 73 388,7

     в том числе:
3.1. Элистинское 

водохранилище на балке 
Гашун-Сала для 
обеспечения водными 
ресурсами г. Элиста, 
Республика Калмыкия

156 693,4 112 615,6 0,0 0,0 0,0 0,0 156 693,4 112 615,6 15 020,4 Откорректированная проектная документация 
представлена в ФАУ "Главгосэкспертиза России". 
Продолжены работы по планировке гребня и 
верхового откоса плотины. Ведется подготовка 
основания из песчано-гравийной смеси под 
бетонирование откоса. В гастоящее время работы 
приостановлены в связи с проведением в отношении 
подрядчика процедуры банскротства.

3.2. Реконструкция и улучшение 
технического состояния 
объектов Краснодарского 
водохранилища, 
Краснодарский край и 
Республика Адыгея. 
Сооружения инженерных 
защит

78 583,0 78 583,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 583,0 78 583,0 17 765,2 Выполнено: перебуривание скважин вертикального 
дренажа № 17-18, подключенных к открытому 
сборному каналу ПК13+67 - ПК45+37, земляные 
работы 646,6413 м3м3. Устройство 
комбинированной дренажной завесы. Подготовка 
территриии  к последующей рекультивации - 
земляные работы - 7 522,45м2.



3.3. Берегоукрепление 
Волгоградского 
водохранилища в районе 
г.Дубовка (2-й пусковой 
комплекс", Волгоградская 
область

63 368,0 19 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 368,0 19 000,0 0,0 Размещение заказа на выполнение работ 
(электронный аукцион состоялся 06.10.2016). 
Проведена оплата за государственную экспертизу 
проекта.

3.4. Строительство 
административно-
производственного здания 
ФГУ Донводинформцентр в 
г. Ростове-на-Дону 
(проектные и 
изыскательские работы)

3 370,0 3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 370,0 3 100,0 0,0 Продолжение ПИР. Оплата выполненных работ 
планируется в декабре 2016 г.

3.5. Берегоукрепление 
Цимлянского 
водохранилиша у 
х.Ляпичева и п.Донского 
Калачевского района 
Волгоградской области

70 000,0 36 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 000,0 36 000,0 20 324,1 Выполнено: восстановление и закрепление на 
местности берегозащитного сооружения - 5900м, 
культуртехнические работы, земляные работы - 
2681м3, отсыпка щебня под цилиндрические 
габионы - 626,5м3, устройство основания из 
цилиндрических габионов- 497м3, устройство 
гибионовой стенки из коробчатых габионов - 600м3.

3.6. Берегоукрепление 
Цимлянского 
водохранилища у х.Попов 
Чернышковского района 
Волгоградской области

181 115,7 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 181 115,7 40 000,0 0,0 Подготовлены предложения по внесению изменений 
в ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах" в части 
уточнения мощности объекта в соответствии с 
утвержденной ПСД

3.7. Берегоукрепление 
Куйбышевского 
водохранилища у н.п. 
Ундоры Ульяновской 
области

50 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 30 000,0 20 279,0 Выполнено: Устройство каменной наброски в воду - 
2345,7м3, разработка грунта ГНЗУ - 3000м3, 
перемещение грунта бульдозерам и - 3000м3, 
погружение свай - 185,3т, резка обсадных труб - 
257шт, огрунтовка и окраска металлических 
поверхностей - 2995м2.

3.8. Укрепление левого берега 
Пензенского водохранилища 
в месте сопряжения его с 
земляной плотиной 
Сурского гидроузла, 
Пензенская область

158,8 158,8 0,0 0,0 0,0 0,0 158,8 158,8 0,0 Объект завершен строительством. Получено 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 
05.07.2016 г. № RU 58-524309-15-2016. 
Подготовлены предложения по внесению изменений 
в ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах" в части 
образовавшейся экономии в объеме158,8 тыс. 
рублей. 

3.9. Тракт водоподачи части 
стока р. Уфы в р. Миасс на 
участке Кыштым-Аргази в 
обход озера Увильды 
(корректировка), 
Челябинская область

189 533,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189 533,0 20 000,0 0,0 Аукцион в электронной форме признан 
несостоявшимся. Повторное объявление в октябре 
2016г. 

4. Межбюджетные субсидии 
субъектам РФ, всего***

3 372 455,0 2 361 990,6 511 509,2 373 314,0 0,0 0,0 3 883 964,2 2 735 304,6 2 707 303,6

     в том числе:
4.1. Противопаводковые 

мероприятия на р.Бугунта в 
г.Ессентуки

47 541,5 0,0 7 500,0 0,0 0,0 0,0 55 041,5 0,0 0,0 Соглашение о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета с субъектом не заключено, 
Средства в объеме 47 541,5 тыс. рублей будут сданы 
в доход федерального бюджета.

4.2. Берегоукрепление р. Кума в 
районе ул. Площадь Ленина 
в г. Зеленокумске 
Ставропольского края

38 182,6 0,0 4 242,5 0,0 0,0 0,0 42 425,1 0,0 0,0 Размещение заказа на выполнение работ. 
Заключение контракта на выполнение СМР 
планируется в октябре 2016 г.

4.3. Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе 
г.Саратова от ул. Б.Взвоз до 
ул. Б.Садовая, Саратовская 
область

112 702,3 0,0 46 600,0 0,0 0,0 0,0 159 302,3 0,0 0,0 Предложения по внесению изменений в ФЦП 
"Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах" по 
оптимизации бюджетных ассигнований в 2016 году 
в объеме 112 702,3 тыс. рублей

4.4. Инженерная защита г. Горно-
Алтайска, р. Майма 
Республика Алтай

183 036,4 105 000,0 9 633,5 9 379,2 0,0 0,0 192 669,9 114 379,2 112 318,7 Выполнено: устройство защитных дамб 20,274 
тыс.м3, устройство подпорных стенок из 
коробчатых габионов 4,197 тыс.м3, крепление 
камнем (мощение) 0,499 тыс.м3, перевозка 
неиспользованного растительного грунта до 5 км 
16,8тысм3



4.5. Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений в с. Ириб 
Чародинского района 
Республики Дагестан

16 508,3 0,0 1 465,3 1 465,3 0,0 0,0 17 973,6 1 465,3 1 465,3 Выполнено: снятие растительного слоя грунта - 
1365м3, разработка грунта экскаватором - 15308м3. 
Выполненные работы за счет средств из 
федерального бюджета были оплачены в объеме 3 
534,69 тыс. рублей, но в связи с технической 
ошибкой Минфина Республики Дагестан, коды цели 
федеральных средств, запрашиваемыз при заявке из 
УФК по Республике Дагестан, по субсидиям на 
капстроительство, были указаны и отправлены 
ошибочно.

4.6. Устройство берегозащитной 
дамбы на левом берегу р. 
Кяфарь в ст. Сторожевая 
Зеленчукского района, КЧР

126 917,5 126 917,5 14 102,0 13 405,9 0,0 0,0 141 019,5 140 323,4 140 323,4 Строительно-монтажные работы выполнены в 
полном объеме. Выполнено: земляные работы 14,19 
тыс.м3, устройство качественной насыпи с 
послойным уплотнением грунта 24,57тыс.м3, 
крепление откосов скальной породой или камнем 
6016,92м3, устройство каменной наброски или 
призмы 58.31м3. 

4.7. Строительство 
берегоукрепительных и 
противооползневых 
сооружений на левом берегу 
р. Сысола, бассейн р. 
Северная Двина 
(корректировка) (II пусковой 
комплекс)

65 730,5 57 425,1 31 725,0 31 095,5 0,0 0,0 97 455,5 88 520,6 88 520,6 Выполнено: возведение насыпей -13681,49м3, 
устройство монолитных конструкций (лестничные 
сходы) - 402м3, монтаж сборных ж/б ступеней - 
1230м, планировка откосов - 36900м2, крепление 
дна и откосов каналов - 1686м3, ус тройство 
дорожных покрытий ж/б плит- 599,7м3, устройство 
подпорных стен - 78м3, засыпка траншей - 110м3, 
укрепление откосов дерновой лентой - 39272м, 
предоставлены услуги по ведению авторского 
надзора за строительством объекта.

4.8. Берегоукрепительные 
работы в с. Усть-Янск

7 450,0 7 450,0 1 015,9 1 015,9 0,0 0,0 8 465,9 8 465,9 8 465,8 Строительно-монтажные работы выполнены в 
полном объеме: засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта 5м - 11176м3, планировка 
откосов насыпей земляных сооружений 
бульдозерами 37356м2. Экономия в объеме 0,1 тыс. 
рублей будет возвращена в республиканский 
бюджет.

4.9. Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений на р. Фиагдон у 
селения Рассвет

30 082,0 30 082,0 3 343,0 3 343,0 0,0 0,0 33 425,0 33 425,0 33 425,0 Построен участок протяженностью 930 м. 
Выполнено: земляные работы - 42,5 тыс.м3; 
бетонные работы: устройство бетонной подготовки 
456,9 м3, устройство облицовки откосов из 
монолитного железобетона 2285,5 м3; укладка 
арматуры (сеток) 104,9 т.

4.10. Капитальное строительство 
берегоукрепления р. Мартан 
в г. Урус-Мартан Чеченской 
Республики

46 190,9 46 190,9 4 048,7 905,0 0,0 0,0 50 239,6 47 095,9 47 095,9 Выполнено: культурно-технические работы 108,7 т, 
берегоукрепительные работы 372 м, устройство 
съездов 200 м3.

4.11. Инженерная защита от 
наводнений микрорайона 
"Зеленый Клин" в г. Бийске 
Алтайского края

202 421,0 145 000,0 44 138,4 23 189,0 0,0 0,0 246 559,4 168 189,0 168 189,0 Выполнено: устройство упорной призмы 94,14 
ыс.м3, укладка геоматериалов 99,71 тыс.м2, 
планировка откосов - 106,45 тыс. м2, устройство 
дренажного банкета 19,38 тыс.м3, крепление откоса 
камнем насухо - 14,27 тыс.м3, отсыпка тела дамбы 
534,52 тыс.м3, подготовка основания под тело 
дамбы 127,7 тыс.м2, засыпка понижений 91,3 
тыс.м3.

4.12. Защита территории 
Крымского района 
Краснодарского края от 
негативного воздействия вод 
рек Адагум, Неберджай, 
Баканка

8 000,0 0,0 3 428,6 0,0 0,0 0,0 11 428,6 0,0 0,0 Произведена корректировка ПСД. За счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации ведутся 
работы по изъятию земельных участков.

4.13. Защита от затопления 
территории Южного округа 
г. Хабаровска на участке ул. 
Пионерская от Дендрария до 
ул. Союзной

414 294,3 278 312,5 51 204,9 51 204,9 0,0 0,0 465 499,2 329 517,4 329 517,4 Выполнено: отсыпка тела дамбы из песчаного 
грунта - 15000м3, ус тройство каменной призмы 
19700м3.

4.14. Укрепление правого берега 
реки Северная Двина в 
Соломбальском 
территориальном округе г. 
Архангельска на участке от 
ул. Маяковского до ул. 
Кедрова, (1-й этап, 1-й 
подэтап)

59 864,9 0,0 6 651,7 0,0 0,0 0,0 66 516,6 0,0 0,0 Размещение заказа на выполнение СМР.



4.15. Укрепление береговой 
линии в р.п. Ильинка 
Икрянинского района 
Астраханской области

36 163,3 0,0 9 382,5 0,0 0,0 0,0 45 545,8 0,0 0,0 Выполнено: водолазное обследование, устройство 
подстилающего слоя из щебня в воду плавучими 
кранами 286м3, устройство каменной наброски в 
воду плавучими кранами 882,15м3, крепление 
откосов камнем насухо из каменной наброски 
541,14м3. Оплата по актам выполненных работ 
будет в 4 квартале 2016 г.

4.16. Берегоукрепление правого 
берега р. Волга в г. 
Волгограде

990 642,3 959 469,3 122 438,9 119 111,6 0,0 0,0 1 113 081,2 1 078 580,9 1 078 580,9 Выполнено: погружение стального трубошпунта 4 
670,2т, монолитный ж/бетон 532,77м, устройство 
дренажной призмы 1 027,63м3, устройство 
обратной засыпки 994172,9 м3, монтаж анкерных 
устройств 569,6т, устройство горизонтальных и 
вертикальных фильтров 11 870,0м3.

4.17. Берегоукрепление 
Волгоградского 
водохранилища в г. 
Николаевске Волгоградской 
области (в районе жилой 
застройки по ул. Мира)

15 000,0 0,0 1 853,9 0,0 0,0 0,0 16 853,9 0,0 0,0 Государственный контракт заключен 06.09.2016г. 
Подрядной организацией начаты подготовительные 
работы.

4.18. Берегоукрепление р. 
Ягодная Ряса 
Чаплыгинского района 
Липецкой области

29 139,1 18 041,6 9 455,8 189,6 0,0 0,0 38 594,9 18 231,2 18 231,2 Выполнены следующие работы: вырубка деревьев - 
30шт, ус тройство оснований изз щебня 118м2, 
разработка грунта с перевозкой - 1412м2, бурение 
скважин - 235,1м, установка монтажных изделий 
(приварка швеллера) с покраской - 3,575т, 
погружение вибропогружателем стальных свай 
шпунтового раяда/возведение шпунтованной стенки 
- 42,1704т свай/2646,58м2, устройство 
противофильтрационного экрана из полиэтиленовой 
пленки - 779м2, устройство дренирующего слоя с 
уплотнением - 676м2, укладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб - 0,0484км.

4.19. Водоограждающая дамба на 
р. Ола в районе пос. Гадля-
Заречный-Ола

37 294,3 37 294,3 3 112,9 2 329,3 0,0 0,0 40 407,2 39 623,6 39 623,6 Работы выполнены в полном объеме. Выполнено: 
устройство тела дамбы 17720,9тысм3, отсыпка 
камня в тело дамбы (зуб) - 6586,4м3, крепление 
верхового откоса камнем 6303,8м3, устройство 
шпор (земляные работы)-602,73м3

4.20. Водоограждающая дамба на 
р. Сеймчан в районе пос. 
Сеймчан

25 000,0 0,0 2 777,8 0,0 0,0 0,0 27 777,8 0,0 0,0 Состоялся аукцион, проводится процедура 
подписания контракта на выполнение СМР

4.21. Берегоукрепление и 
устройство дамбы 
обволования в г.Сусумане на 
р.Берелёх

119 212,0 119 212,0 20 803,9 20 803,9 0,0 0,0 140 015,9 140 015,9 140 015,9 Объект введен в эксплуатацию. Получены 
разрешения на ввод от 29.08.2016 : № 49-306000-01-
2015, № 49-306000-02-2015, № 49-306000-03-2015, 
№ 49-306000-04-2015, № 49-306000-05-2015

4.22. Берегоукрепление 
Саратовского 
водохранилища у с. 
Рождествено Волжского 
района Самарской области I 
этап строительства

100 000,0 100 000,0 58 730,2 58 333,8 0,0 0,0 158 730,2 158 333,8 132 393,4 Выполнено: укладка горной массы для устройства 
каменного банкета 39091,0 м3, укладка камня 
кр.400мм - 9725 м3.

4.23. Строительство и 
реконструкция комплекса 
защитных гидротехнических 
сооружений п. Николаевка 
Смидовичского района ЕАО

198 844,1 104 706,6 10 013,5 530,6 0,0 0,0 208 857,6 105 237,2 105 237,2 Выполнено: валка деревьев 981 шт, срезка 
кустарника 4,75га. Снятие растительного слоя 
бульдозером с перемещением до 10м - 14113,62м3, 
устройство упорной призмы крепления верхнего 
откоса из камня 2187,4м3, щебень фр70-150мм - 
3615м2. снятие растительного слоя бульдозером с 
перемещением до 70м - 30000м3, смесь песчано-
гравийная 26776 м3.

4.24. Реконструкция 
гидротехнического 
сооружения (плотина с 
утройствами) на ручье Певек 
(I этап строительства)

278 451,6 226 888,8 43 840,3 37 011,5 0,0 0,0 322 291,9 263 900,3 263 900,3 Выполнено работы по формированию профиля и 
тела прлотины: уплотнение грунта верхового клина 
плотины и бермы в нижнем бьефе 32,34тысм3, 
планировка верхового откоса плотины и ложа  243,2 
тыс.м3, устройтсво противофильтрационного экрана 
ложа водохранилища 229,24 тыс.м3,  отсыпка 
защитного слоя 24,0тыс.м3, устройство крепления 
верхового откоса плотины 17,7 тыс.м3.



Cофинансирование 
строительства, 
реконструкции прочих 
сооружений инженерной 
защиты, берегоукрепления, 
реконструкции 
гидротехнических 
сооружений 
противопаводкового 
назначения в рамках 
региональных целевых 
программ

183 786,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 183 786,1 0,0 0,0 Предложения по внесению изменений в ФЦП 
"Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах" по 
оптимизации бюджетных ассигнований в 2016 году 
в объеме 183 786,1 тыс. рублей

1. Всего по ФЦП: 195 424,8 195 424,8 0,0 0,0 0,0 0,0 195 424,8 195 424,8 41 173,1

в том числе:
2. Бюджетные инвестиции, 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Субсидии в объекты гос. 
собственности РФ, всего 195 424,8 195 424,8 0,0 0,0 0,0 0,0 195 424,8 195 424,8 41 173,1

     в том числе:
3.1. Строительство станции для 

контроля состояния 
поверхностных вод с 
причалом Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Астраханский областной 
центр по гидрометеорологии 
и окружающей среды»,           
г. Астрахань.             

62 638,5 62 638,5 0,0 0,0 0,0 0,0 62 638,5 62 638,5 0,0 Заключены договора:  от 19.09.2016 № 125-КС и от 
19.09.2016 № 125-КС_1.  

3.2. Строительство лабораторно-
производственного корпуса 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
"Приморское управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды", г. Владивосток, 
Приморский край.

118 175,8 118 175,8 0,0 0,0 0,0 0,0 118 175,8 118 175,8 41 173,1 Разбивка основных осей сооружений в натуре; 
устройство котлована; устройство монолитной Ж\Б 
стены СТ 1; устройство фундаментных блоков; 
закончена подготовка основания под полы 
цокольного этажа; ведется монтаж опалубки ригелей 
и перекрытий выше отметки 0.000 ; Процент 
технической готовности 35%

3.3. Строительство 
метеорологической станции 
на реке Кур, 
труднодоступная станция 
Кур, Хабаровский район, 
Хабаровский край.

7 569,3 7 569,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7 569,3 7 569,3 0,0 Подписано Соглашение № 12003 от 28.06.2016

3.4. Строительство 
метеорологического поста 
на реке Бурея, в 6,5 км выше 
устья реки Усмань, 
Верхнебуреинский район, 
Хабаровский край.

3 600,2 3 600,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,2 3 600,2 0,0 Подписано Соглашение № 12004 от 28.06.2016

3.5. Строительство 
метеорологического
поста на реке Тунгуска с. 
Архангеловка, Хабаровский 
район, Хабаровский край.

3 441,0 3 441,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 441,0 3 441,0 0,0 Подписано Соглашение № 12005 от 28.06.2016 
Выполнено: Устройство основания под фундамент, 
рубка стен, установка оконных и деревянных 
блоков,устройство кровли, кладка печей, устройство 
бетонной подготовки к отмосткам.           

4. Межбюджетные субсидии 
субъектам РФ, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Всего по ФЦП: 2 284 288,9 1 385 929,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2 284 288,9 1 385 929,3 1 344 089,8

2. Бюджетные инвестиции, 
всего 2 284 288,9 1 385 929,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2 284 288,9 1 385 929,3 1 344 089,8

     в том числе:

Минсельхоз России

Росгидромет



2.1. Реконструкция 
правобережной дамбы  реки 
Ржевка, Славский район, 
Калининградская область

79 268,2 56 455,9 0,0 0,0 0,0 0,0 79 268,2 56 455,9 56 455,9 Подготовительные работы:  расчистка площадей от 
кустарника и мелколесья с корчевкой и сгребанием -  
6088,6м2; ;валка деревьев с трелевкой, разделкой 
древесины, корчевкой, засыпкой ям и обивкой земли 
с выкорчеванных пней - 705 деревьев.  
Реконструкция дамбы: очистка существующих 
каналов осушительной сети - 1048,7м3; 
разравнивание кавальеров - 1860,8м3; выкашивание 
откосов травы -46403,57м2;; рыхление грунта - 
16175,8м3; возведение дамб - 59275м3,укрепление 
откосов земляных сооруженийй посевом трав- 
36949м2; укрепление гребня дамбы ПГС - 7645м3; 
Придамбовый канал: разработка грунта - 1915м3; 
устройство каналов - 4180м3; разравнивание 
кавальеров - 3968м3; Транспортные затраты 
перевозка грузов I класса - 4724,38 тонн; ремонт 
покрытия из ПГС - 14117,5м2.

2.2. Реконструкция 
правобережной дамбы  реки 
Луговая, Славский район, 
Калининградской области

27 108,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 108,1 0,0 0,0 работы не проводились

2.3. Реконструкция 
магистрального канала, 
коллекторов им. 
Октябрьской революции и 
сооружений Коровской  
оросительной системы, 
Республика Дагестан

369 522,8 247 472,9 0,0 0,0 0,0 0,0 369 522,8 247 472,9 247 212,9 Госконтракт заключен. Выполнены следующие 
виды работ в натуральном выражении: Зем.работы-
1458,0тыс.м3; М/бет-2634,7м3; Сб ж/б - 117,6м3; 
Арматура-90,25тн; Уср-во затворов-12шт; Ж/бет. 
плиты-63шт; ПГС -  2758,23м3; Укладка ст.труб 
d1000мм, 1400мм -262,2п/м; Укладка ст.труб 
d300мм -110п/м;  Укладка сж/б.труб d600мм -
150п/м; Устройство наброска из каменного окола-
13984м3; Укладка матрацев "Рено"-1010м2; ГТС - 
3шт; корчевка кустарника-2,5га.;Щебень-14м3.

2.4. Реконструкция головного 
водозабора и 
магистрального канала 
им.Дзержинского, 
Республика Дагестан

183 700,0 147 117,4 0,0 0,0 0,0 0,0 183 700,0 147 117,4 146 529,3  Госконтрак   заключен.   Земляные работы-1579,9 
тыс.м3; ПГС-143,8м3; Бетон монолитный-197,3м3; 
Арматура-18тн; Затворы гидравлические -
50комплектов; Укладка металлических труб d 
600мм -52п/м;  ж/б труб  d 1000мм-23п/м; Камень-
760м3.

2.5. Реконструкция Аксайского 
водохранилища, Республика 
Дагестан

20 000,0 20 000,0 Объект исключен из плана финансирования

2.6. Реконструкция и 
восстановление отдельно 
расположенных 
гидротехнических 
сооружений и проведение 
берегоукрепительных работ 
на Первой очереди 
Большого ставропольского 
канала (II этап), районы 
Карачаево-Черкесской 
Республики и 
Ставропольского края

30 000,0 30 000,0 Объект исключен из плана финансирования

2.7. Реконструкция головного 
водозаборного сооружения 
Кора-Уредонского МК и 
магистрального канала,  
Республика Северная 
Осетия - Алания 

57 000,0 57 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 000,0 57 000,0 57 000,0 За отчетный период выполнены  работы по очистке 
магистрального канала от мелколесья, 
восстановительные работы на  лотковой сети от  ПК 
57-96 до ПК 28-47, а также от ПК 96+20,8 до ПК 
153+21,24.

2.8. Реконструкция 
Варнавинского 
водохранилища, 
Краснодарский край

160 400,0 99 861,7 0,0 0,0 0,0 0,0 160 400,0 99 861,7 99 861,7 Выполняется реконструкция водоограждающей 
дамбы от ПК 119+0 до ПК 245+00

2.9. Реконструкция ГТС 
Крюковского 
водохранилища, 
Краснодарский край

125 900,0 81 118,3 0,0 0,0 0,0 0,0 125 900,0 81 118,3 81 118,3 Выполняется реконструкция служебного помещения 
подъемника на водосбросном сооружении; 
устройство системы электроснабжения 
водозаборного сооружения; реконструкция 
водоограждающей дамбы от ПК 0+50 до ПК 24+50



2.10
.

Реконструкция 
противопаводковой системы 
обвалования рек Кубани и 
Протоки (II очередь), 
Краснодарский край

328 000,0 237 134,1 0,0 0,0 0,0 0,0 328 000,0 237 134,1 237 134,1 оплачен аванс;                       выполняется 
берегоукрепление на:                                                                     
- левом берегу реки Протоки от ПК 631+00 до ПК 
633+00;                                                                            - 
правом берегу реки Протоки от ПК 568+00 до ПК 
573+00;                                                                  - 
правом берегу реки Кубани от ПК 28+00 до ПК 
32+00;                                                                    - 
правом берегу реки Кубани от ПК 430+00 до ПК 
432+00;                                                            - правом 
берегу реки Кубани от ПК 1484+00 до ПК 1486+00;                                                               
-правом берегу реки Кубани от ПК 76+00 до ПК 
82+00;                                                                              -
правом берегу реки Кубани от ПК 1627+00 до ПК 
1630+03;                                                         -правый 
берег реки Кубани От ПК 1342+00 до ПК 1344+00;                                                               
-правый берег реки Кубани ПК 76+00 до ПК 82+00;                                                                     
-правый берег реки Кубани от ПК 28+00 до ПК 
32+00;                                                                                              
Руслорегулирующие работы на:                                                    
- левом берегу реки Протоки от ПК 494+00 до ПК 
510+00;                                                                              -
левом берегу реки Протоки от ПК 290+00 до ПК 
307+84                                                                         
Реконструкция существующей дамбы на правом 
берегу реки Кубани от ПК 373+91 до ПК 400+00;         

0,0 0,0 340 289,8 222 499,5 227 645,0 В настоящее время ведутся работы на:
- участке № 2 быстротока №3 (ПК 570+07-ПК 
572+79,00 Лоток) работы составили 95% от общего 
объема работ, а именно выполнено устройство из 
сборного железобетона: лотков с заделкой стыков 
цементным раствором;
- дренаже по устройству подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из гравия, 
осуществлена укладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм и 200 мм, 
что составляет 95% от общего объема работ на 
данном участке;
- дренажных колодцах по устройству подстилающих 
и выравнивающих слоев оснований из гравия, 
выполнена изоляция вертикальной бетонной 
поверхности. Осуществлено устройство круглых 
колодцев в количестве 88 штук из сборного 
железобетона.  
- лотке сброса в б. Камбулат бетонные и 
железобетонные работы, монтаж Г-образных 
блоков, устройство армокаркасов, бетонирование 
днища и стен лотка, изоляционные работы,  
устройство дренажа. На лотке сброса в б. Камбулат 
ПК 0+00 до ПК 6+50 произведено устройство 
бетонной подготовки; устройство из сборного 
железобетона: стенок с заделкой стыков цементным 
раствором, что составляет 70 %;
- вододелительном узле ПК572+87, магистрального 
канала БСК-4 разработан грунт с перемещением до 
10 м бульдозерами, а так же выполнена разработка 
грунта в отвал экскаваторами. Произведено 
устройство монолитного железобетонного днища 
водобойного колодца, строительство дренажа, так 
же залито ж/б днище водобойного колодца, стенки 
водобойного колодца, днища 1 и 2 секций;
- перепаде ПК 46+05 произведена заливка днища 
водобойного колодца, стенок водобойного колодца; 
устройство мостовой коробки; устройство 
переходной части мостовой коробки; устройство 

2.11
.

Строительство 4-й очереди 
Большого Ставропольского 

канала (II этап), 
Ставропольский край 

340 289,8 222 499,5 0,0 0,0



2.12
.

Реконструкция 
Невинномысского канала, 
Ставропольский край 

350 200,0 202 269,5 0,0 0,0 0,0 0,0 350 200,0 202 269,5 156 132,6 В настоящее время ведутся работы на следующих 
сооружениях:
- водовыпускная труба на ПК 39+69,76 – (земляные 
работы, бетонные работы, изоляционные работы);
- головной водозабор – (земляные работы, бетонные 
работы, изоляционные работы);
- железобетонный лоток с перепадом – (земляные 
работы, бетонные работы, изоляционные работы).
Осуществлены противооползневые мероприятия – 
(земляные работы, устройство откосов из ПГС). 
Основные виды выполненных работ: земляные, 
арматурные, бетонные, изоляционные.

2.13. Реконструкция 
Новотроицкого 
водохранилища, 
Ставропольский край

30 000,0 30 000,0 Объект исключен из плана финансирования

2.14
.

Берегоукрепительные 
работы на р. Мокша, 
Краснослободский район, 
Республика Мордовия

180 000,0 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180 000,0 35 000,0 35 000,0 За отчетный период выполнены  работы по очистке 
магистрального канала от мелколесья, 
восстановительные работы на  лотковой сети от  ПК 
57-96 до ПК 28-47, а также от ПК 96+20,8 до ПК 
153+21,24.

2.15. Реконструкция 
водохранилища № 12 на 
реке Мечетка, Советский 
район, Саратовская область

2 000,0 2 000,0 Объект исключен из плана финансирования

2.16. Реконструкция 
Толстовского 
водохранилища на р. 
Толстовка, 
Краснопартизанский район, 
Саратовская область

900,0 900,0 Объект исключен из плана финансирования

3. Субсидии в объекты гос. 
собственности РФ, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не предусмотрено ФЦП

4. Межбюджетные субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не предусмотрено ФЦП

Исполнитель: Терещенко Е.Г.                                                                                                                                 
Телефон: 8(499)254-34-83; E-mail: 
tereshchenko@mnr.gov.ru

****По информации Росводресурсов сумма бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов (межбюджетные субсидии субъектам РФ), предусмотренная на 2016 год, отражена в 
отчете не по Программе, а по заключенным соглашениям с субъектами Российской Федерации 

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации-
Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства                                          _____________И.В. Валентик

переходной части мостовой коробки; устройство 
водобойного колодца; устройство зуба; устройство 
деформационного шва;
- перепаде ПК 55+10 произведена заливка днища 
водобойного колодца, стенок водобойного колодца, 
устройство мостовой коробки, устройство 
водобойного колодца, устройство зуба;
- водоеме № 2 ПК 96+00 (плотина водосбросного 
сооружения) выполнены: срезка растительного 
грунта, земляные работы под входную часть и 
мостовую коробку сбросного сооружения, 
устройство бетонной подготовки, устройство 
железобетонных буронабивных свай, уплотнение 
деформационного шва, гидроизоляционные работы;
- водоеме № 3 ПК 73+88 (плотина водосбросного 
сооружения) выполнены: срезка растительного 
грунта, земляные работы под входную часть и 
мостовую коробку сбросного сооружения;
- автодорожном мосту, на пикете ПК533+45 
выполнено  устройство буронабивных свай, залиты 
ростверки и установлены шкафные стенки;
- автодорожном мосту, на пикете ПК 555+04 
выполнена установка обсадных труб, залиты 
ростверки.


