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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Всего по ФЦП «Развитие 

водохозяйственного 
комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 
годах»:

5 835 293,6 3 219 747,0 812 689,3 434 356,3 0,0 0,0 6 647 982,9 3 654 103,3 3 195 535,0

в том числе:
2. Бюджетные инвестиции, 

всего
2 024 343,7 1 163 891,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 024 343,7 1 163 891,2 1 163 891,2

3. Субсидии в объекты гос. 
собственности РФ, всего

1 273 574,9 914 025,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 273 574,9 914 025,9 607 157,6

4. Консолидированные 
субсидии субъектам РФ, 

2 509 626,2 1 141 829,9 812 689,3 434 356,3 0,0 0,0 3 322 315,5 1 576 186,2 1 424 486,2

5. Межбюджетные субсидии 
субъектам РФ, всего

27 748,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 748,8 0,0 0,0

1. Всего по ФЦП: 4 029 964,1 2 128 353,5 812 689,3 434 356,3 0,0 0,0 4 842 653,4 2 562 709,8 2 233 850,7

в том числе:
2. Бюджетные инвестиции, 

всего
353 994,2 207 477,7 0,0 0,0 0,0 0,0 353 994,2 207 477,7 207 477,7

     в том числе:
2.1. Строительство защитной 

дамбы с придамбовым 
дренажем для защиты 
района Российского центра 
программирования в г. 
Дубна Московской области

13 240,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 240,8 0,0 0,0 Ведутся подготовительные работы по организации корректировки 
проекта.

2.2. Инженерная защита левого 
берега реки Амур у сел 
Красная Орловка и 
Чесноково Михайловского 
района Амурской области

333 816,8 206 648,5 0,0 0,0 0,0 0,0 333 816,8 206 648,5 206 648,5 Подготовлены предложения по внесению изменений в ФЦП 
"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах" в чсти уточнения объема ассигнований по 
объекту. Выполнено: 1. Берегоукрепительные работына участке с. 
Чесноково: разработка грунта с перемещением бульдозерами 7,16 
тыс.м3; разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы - 
7,175 тыс.м3; перевозка грузов автомобилями-самосвалами - 78 
964,3264 т; устройство подстилающего слоя из песчанно-гравийной 
смеси - 245,087 (100м3); планировка откосов - 46 301,5 м2, 
крепление откосов скальной породой - 55 924 м3, установка 
упорного бруса кранами - 1,2 м3, установка плит кранами - 31,18 
м3.2. Берегоукрепительные работы на участке с. Красная Орловка: 
разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы - 12,16 
тыс.м3; перевозка грузов автомобилями-самосвалами - 154 402,5223 
т; устройство подстилающего слоя - 44 588,7 м3; планировка 
откосов - 36,8538 тыс.м2; разработка грунта бульдозером - 153,1 м3; 
крепление откосов скальной породой - 29 813,34 м3.

2.4. Стабилизация русловых 
процессов р. Амур в районе 
протоки Пропаристая в 
Еврейской автономной 
области (300,0-290,0 км 
судового хода) (проектные 
и изыскательские работы)

4 172,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 172,6 0,0 0,0 Размещение заказа на выполнение проектно-изыскательских работ.

2.5. Стабилизация русла р. 
Амур в районе истока 
протоки Венцелевская в 
Еврейской автономной 
области (326,0-327,0 км 
судового хода) (проектные 
и изыскательские работы)

2 764,0 829,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 764,0 829,2 829,2 Контракт на выполнение ПИР заключен 28.08.2017. Оплачен аванс.

3. Субсидии в объекты гос. 
собственности РФ, всего

1 138 594,9 779 045,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 138 594,9 779 045,9 601 886,8

     в том числе:
3.1. Завершение реконструкции 

Тезянской шлюзованной 
системы Ивановской 
области

172 600,0 163 349,7 0,0 0,0 0,0 0,0 172 600,0 163 349,7 55 154,2 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
14.06.2017 г. Выполнено: демонтажные работы - 550 м3; устройство 
котлована - 51 705 м3; устройство обводного канала - 16 650 м3; 
устройство временных перемычек и водоотлива - 410,67 маш/ч, 
сборка и сварка каркасов - 178,9 тн, устройство земляной дамбы - 3 
000 м3, погружение шпунтового ряда - 125,75 тн, устройство 
монолитных ж/б конструкций - 3 831 м3. Акты выполненных работ 
на сумму 41 721,7 тыс. рублей оплачены в октябре 2017 года.

3.2. Реконструкция плотины 
Горельского гидроузла на 
р. Цна, с. Горелое, 
Тамбовский район, 
Тамбовская область

30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 В Минэкономразвития России направлены согласованные с 
Минприроды России предложения по внесению измнений в ФАИП 
в части переаспределения бюджетных ассигнований в объеме 30 
000,0 тыс. рублей на другие мероприятия.

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» за 9 месяцев 2017 года
в рамках федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России
№ 
п/п

Наименование строек, 
объектов, мероприятий по 

направлению 
«капитальные вложения»

Источники и объемы финансирования за 2017 год 
(тыс. рублей)

Обобщенные показатели
(тыс. рублей)

Выполненные работы за  9 месяцев 2017 года (в 
натуральных показателях)

Федеральный 
бюджет

Бюджеты субъектов 
РФ и местные 

бюджеты

Внебюджетные 
источники

Общий объем 
финансирования

Освоено с 
начала 
года за 

счет всех 
источни-

ков

Росводресурсы



3.3. Элистинское 
водохранилище на балке 
Гашун-Сала для 
обеспечения водными 
ресурсами г. Элиста, 
Республика Калмыкия

40 234,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 234,6 0,0 0,0 Подготовлены и предварительно согласованы с 
Минэкономразвития России и Минфином России предложения по 
внесению изменений в ФЦП "Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" в части 
переноса срока ввода объекта в эксплуатация на 2020 год в связи с 
проводимой корректировкой проектно-сметной документации. 
Бюджетные ассигнования в объеме 40 234,6 тыс. рублей будут 
перераспределены в 2017 году. Минфином России подтвержден 
остаток средств 2016 года в объеме 478 234,5 тыс. рублей. Средства 
в объеме 139 030,7 тыс. рублей сданы в доход федерального 
бюджета.

3.4. Реконструкция и 
улучшение технического 
состояния объектов 
Краснодарского 
водохранилища, 
Краснодарский край и 
Республика Адыгея. 
Сооружения инженерных 
защит

231 783,9 231 783,9 0,0 0,0 0,0 0,0 231 783,9 231 783,9 213 408,0 Выполнено: 1. Левобережная дамба обвалования р. Псекупс с 
системой дренажа и поперечной дреной: земляные работы - 93 
322,25 м3; укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб - 1 
488,26м; укладка трубопроводов из стальных труб - 4 982,72 м; 
бурение скважин - 2 076,34 м; устройство ж/б фундаментов - 6,88 
м3, возведение насыпей - 7 348 м3, крепление откосов камнем - 
102,4 м3, устройство ж\б каменных плит - 20,48 м3, промывка 
трубопроводов - 5 904 м, расчистка площадей от кустарников - 1,86 
га, валка деревьев с разделкой и карчевкой пней - 689 дер, 
выполнен строительный контроль. 2. Оградительная плотина с 
системой дренажа. Реконструкция НС 5Д: земляные работы - 1 030 
м3, разборка ж\б фундаментов - 75 м3; укладка труб - 109,59 м; 
устройство ж/б фундаментов-столбов - 26,39 м3; выполнен 
строительный контроль. 3. Устройство горизонтального дренажа от 
ПК87 до ПК63+50. Реконструкция гребня: планировка площадей - 
66 730 м2, посев многолетних трав - 6,673 га, устройство 
коллектора комбинированного дренажа. 4. Оградительная плотина 
с системой дренажа. Реконструкция насосной станции (НС)7Д: 
демонтаж штукатурки стен - 262 м2+85, грунтовка и штукатурка 
стен - 535 м2, устройство рулонной кровли - 279,6 м2.

3.5. Замена крана 
контейнеровоза 2х16 тс 
механического 
рыбоподъемника 
Краснодарского 
водохранилища

24 969,0 7 490,7 0,0 0,0 0,0 0,0 24 969,0 7 490,7 0,0 Контракты на выполнение работ заключены 31.08.2017 и 
18.09.2017. Ведутся подготовительные работы.

3.6. Берегоукрепление 
Волгоградского 
водохранилища в районе 
г.Дубовка (2-й пусковой 
комплекс", Волгоградская 
область

59 620,0 17 172,3 0,0 0,0 0,0 0,0 59 620,0 17 172,3 5,5 Подготовлены предложения по внесению изменений в ФЦП в 
части уменьшения объема бюджетных ассигнований по результатам 
размещения заказа на выполнение работ. Представленные в 
сентябре акты выполненных работ будут подписаны после 
устранения подрядчиком нарушений, выявленных внеплановой 
выездной проверкой Облстройнадзора. В течении отчетного 
периода выполнены работы по устройству каменной постели 
банкета из щебня фр. 20х40 мм, наброски банкета из камня фр. 
80х120 мм, крепления откосов банкета бутовым камнем Д=300 мм 
протяженностью 30 м (общая протяженность выполненных работ 
по отсыпке банкета 442 п.м), выполнена укладка тетраэдров в 
объеме 407,04 м№ (1 572 шт).

3.8. Берегоукрепление 
Цимлянского 
водохранилиша у 
х.Ляпичева и п.Донского 
Калачевского района 
Волгоградской области

169 284,3 168 056,0 0,0 0,0 0,0 0,0 169 284,3 168 056,0 158 430,0 Выполнено: культуртехнические работы (валка, корчевка, вывоз 
деревьев, кустарников) - 65,74 тн; земляные работы - 23 376,2 м3, 
отсыпка щебня под цилиндрические габионы - 1 812,24 м3, 
устройство основания из цилиндрических габионов - 2 030,9 м3, 
устройство габионовой стенки из коробчатых габионов - 4 422 м3, 
устройство каменной наброски - 13 282 м3. В связи с полученным 
определением Арбитражного суда Ростовской области от 
28.08.2017 дело № А53-25582/2017 выполненные работы за август 
месяц учреждением не приняты и не оплачены. С сентября месяца 
работы были приостановлены до рассмотрения спора об 
обоснованности представленной подрядной организацией 
бюджетной гарантии в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013. В 
соответствии с решением Арбитражного суда от 09.10.2017 работы 
на объекте возобновлены.

3.9. Берегоукрепление 
Цимлянского 
водохранилища у х.Попов 
Чернышковского района 
Волгоградской области

138 977,8 115 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138 977,8 115 000,0 99 385,2 Выполнено: культуртехнические работы (валка, корчевка, вывоз 
деревьев, кустарников) - 167,2 тн; устройство каменной наброски - 
11 099,8 м3, земляные работы - 24 693,5 м3, отсыпка щебня под 
цилиндрические габионы - 2 470,7 м3, устройство габионовой 
стенки из коробчатых габионов - 4 007 м3, устройство основания из 
цилиндрических габионов - 2 102,4 м3, устройство обратной 
засыпки с системой терамеш - 22 384,5 м3, укладка бетона - 11,6 
м3, укладка стальных водопроводных труб - 43 м. Выполненные 
работы по строительству и оказанию услуг по авторскому надзору 
на сумму 33 907,464 тыс. рублей будут оплачены в октябре месяце.

3.10. Берегоукрепление 
Куйбышевского 
водохранилища у н.п. 
Ундоры Ульяновской 
области

71 570,0 71 570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 570,0 71 570,0 70 880,7 Выполнено: погружение дизель-молотом стальных свай - 684,229 т; 
резка обсадных труб - 949 рез; огрунтовка и окраска металлических 
поверхностей - 11 055м2; устройство каменной наброски в воду - 2 
345,7 м3; разработка и перемещение грунта - 9292 м3; уплотнение 
грунта - 17300 м2; отсыпка материалов кранами плавучими - 4924 
м3; устройство прослойки из НСМ - 3382 м2.

3.11. Реконструкция 
гидротехнических 
сооружений Сурского 
гидроузла, Пензенская 
область

8 089,6 4 623,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8 089,6 4 623,3 4 623,2 Контракт на выполнение проектных работ заключен 29.05.2017 г. 
Выполнены инженерно-геодезические изыскания и инженерно-
геологические изыскания.

3.12. Тракт водоподачи части 
стока р. Уфы в р. Миасс на 
участке Кыштым-Аргази в 
обход озера Увильды 
(корректировка), 
Челябинская область

191 465,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 191 465,7 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
27.09.2017. Ведутся подготовительные работы. Остаток средств 
2016 года в объеме 189 533,0 тыс. рублей Минфином России 
подтвержден не был. Средства возвращены в доход федерального 
бюджета.

4. Консолидированные 
субсидии субъектам РФ, 
всего***

2 509 626,2 1 141 829,9 812 689,3 434 356,3 0,0 0,0 3 322 315,5 1 576 186,2 1 424 486,2

     в том числе:
4.1. Инженерная защита г. 

Горно-Алтайска, р. Майма 
Республика Алтай

99 007,5 74 000,0 5 210,9 3 894,8 0,0 0,0 104 218,4 77 894,8 77 894,8 Выполнено: возведение дамб - 10,23 тыс.м3, каменная наброска - 
5,45 тыс.м3, устройство габионов - 1,78 тыс.м3, монтаж георешеток 
- 0,37 тыс. м2.



4.2. Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений в с. Ириб 
Чародинского района 
Республики Дагестан

14 846,3 10 719,7 1 661,0 1 199,0 0,0 0,0 16 507,3 11 918,7 11 918,7 Выполнено: разработка грунта экскаватором 8 243 м3; насыпь и 
обратная засыпка грунта 5 853 м3; разравнивание грунта 5 687 м3; 
восстановление растительного слоя грунта 669 м2; планировка 
гребня и откосов дамбы 4165 м3; устройство откосов из 
монолитного ж/б 349 м3; каменная наброска 735 м3. 

4.3. Капитальное строительство 
берегоукрепления р. 
Мартан в г. Урус-Мартан 
Чеченской Республики

61 686,0 61 686,0 5 408,6 5 408,6 0,0 0,0 67 094,6 67 094,6 67 094,6 Работы выполнены в полном объеме.Выполнено: культурно-
технические работы - 216,22 м; берегоукрепительные работы - 855 
м; устройство съездов - 650 м3. 

4.4. Берегоукрепительные 
работы по правому и 
левому берегу р. Назранка 
с.п. Барсуки Назрановского 
муниципального района 
Республики Ингушетия

27 009,6 16 976,1 2 187,4 1 377,1 0,0 0,0 29 197,0 18 353,2 18 353,2 Контракт на выполнение строительно монтажных работ заключен 
19.06.2017. Выполнено: строительные работы протяженностью 530 
п.м, выемка грунта - 13 635,4 м3, бетонные и ж/б работы - 1 367,65 
м3.

4.5. Участок берегоукрепления 
на левом берегу р. Кубань 
от автодорожного моста до 
ул. Линейная вдоль ул. 
Лазурная до плотины 
головного сооружения 
Невинномысского канала 

5 964,8 0,0 662,8 0,0 0,0 0,0 6 627,6 0,0 0,0 Документация по закупке передана в комитет Ставропольского 
края по государственным закупкам для размещения в единой 
информационной системе. Процедура проведения закупки была 
приостановлена по замечаниям Счетной палаты и Минфина 
Ставропольского края по вопросу образования цены контракта. 
Государственный  контракт на выполнение строительно-
монтажных работ планируется заключить в ноябре 2017 года.

4.6. Берегоукрепление р. Кума в 
районе ул. Площадь Ленина 
в г. Зеленокумске 
Ставропольского края

44 570,2 20 531,2 4 986,7 2 288,3 0,0 0,0 49 556,9 22 819,5 22 819,5 Выполнено: земляные работы - 10,2 тыс.м3, устройство 
конструкций из габионов - 700 м3, устройство каменных отсыпей 
(каменной призмы) на четвертом участке - 9 тыс. м3.

4.7. Берегоукрепление р. 
Подкумок в г. Кисловодске 
Ставропольского края

49 642,6 9 085,4 5 515,8 1 012,6 0,0 0,0 55 158,4 10 098,0 10 098,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
04.09.2017. Выполнено: земляные работы - 25 тыс. м3.

4.8. Устройство 
берегозащитной дамбы на 
р. Малый Зеленчук по 
защите а. Икон-Халк, 

25 151,2 0,0 2 794,6 0,0 0,0 0,0 27 945,8 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
13.06.2017. Ведутся подготовительные работы (вынос проекта в 
натуру).

4.9. Берегоукрепление р. 
Тойменка в г. Вятские 
Поляны Ктровской области

14 480,6 0,0 3 837,4 0,0 0,0 0,0 18 318,0 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
04.09.2017. Ведутся подготовительные работы.

4.10
.

Берегоукрепление р. Дон в 
районе г. Павловска 
Павловского 
муниципального района 
Воронежской области. 
Корректировка

35 082,0 0,0 9 895,0 0,0 0,0 0,0 44 977,0 0,0 0,0 Процедура заключения контракта.

4.11
.

Водоограждающая дамба на 
р. Сеймчан в районе пос. 
Сеймчан

32 558,7 32 558,7 4 439,8 4 439,8 0,0 0,0 36 998,5 36 998,5 36 998,5 Выполнено: ведется заготовка камня, а также  строительство дамбы 
Д-2 на участке от ПК0 до ПК6: отсыпка тела дамбы до проектных 
размеров из мвязного грунта, устройство упорной призмы под 
каменную наброску верхового откоса, устройство обратного 
фильтра из ПГС в теле дамбы, укрепление верхового откоса дамбы 
каменной наброской. Проведены работы по переносу опоры ЛЭП-
0,4кВ.

4.12
.

Строительство с 
реконструкцией 
инженерных сооружений 
берегоукрепления на р. 
Белая на участке от створа 
у. Бельская до 
железнодорожного моста в 
Кировском и Ленинском 
районах городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан 
(Корректировка 2. Вторая 
очередь). I этап

182 633,2 182 633,2 135 000,0 135 000,0 0,0 0,0 317 633,2 317 633,2 317 633,2 Работы выполнены в полном объеме: укладка ПГС 46768 м3, 
укладка бутового камня 12448,18 м3, погружение шпунта ШТС 
6442,86 т, погружение шпунта ШТС противопаводкового 92,12 т, 
производство демонтажных работ (разборка плит 1868,8 м3, 
разборка упорного бруса 370 м3, демонтаж старых водовыпусков - 
8 шт).

4.13
.

Строительство защитных 
сооружений г. Йошкар-Ола 
на участке от ул. 
Водопроводной до ул. 
Красноармейской

21 552,9 0,0 3 287,4 0,0 0,0 0,0 24 840,3 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
12.09.2017 г. Ведутся подготовительные работы.

4.14
.

Берегоукрепление правого 
берега р. Волга в г. 
Волгограде

526 081,7 249 207,3 142 479,0 66 845,1 0,0 0,0 668 560,7 316 052,4 316 052,4 Выполнено: устройство монолитного и сборного железобетона - 6 
473,04 м2, устройство обратной засыпки - 196 976,96 м3, монтаж 
анкерных устройств - 228,81 т; устройство подготовки из щебня 
под сборные ж/б плиты - 7 346 м3, отсыпка камнем - 1 160 м3.

4.15
.

Берегоукрепление 
Волгоградского 
водохранилища в г. 
Николаевске Волгоградской 
области (в районе жилой 
застройки по ул. Мира)

76 883,3 52 314,3 19 220,8 14 032,3 0,0 0,0 96 104,1 66 346,6 66 346,6 Выполнено: выемка грунта - 32 506  м3; обратная засыпка грунтом - 
21 370 м3; отсыпка камнем - 5 762 м3; отсыпка щебнем - 3 911 м3; 
устройство сборного железобетона - 2 566,85 м3; устройство 
обратной засыпки из песка - 24 850 м3.

4.16
.

Берегоукрепление 
Воткинского 
водохранилища в районе с. 
Усть-Качка (III очередь) 
Пермского района 
Пермского края (1 этап)

32 486,5 0,0 28 450,5 0,0 0,0 0,0 60 937,0 0,0 0,0 Электронные аукционы  на выполненеи СМР дважды признаны 
несостоявшимися (в первый раз - отсутствие заявок, второй раз - 
отклонение всех заявок). В настоящее время подготовлены 
документы на объявление закупки путем запроса предложений.



4.17
.

Реконструкция ГТС пруда 
на р. Лысьва в п. 
Кормовище г. Лысьва 
Пермского края

3 088,2 0,0 1 915,3 0,0 0,0 0,0 5 003,5 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
13.06.2017 г. Завершены подготовительные и демонтажные работы 
(расчистка площадей от кустарников - 500 м2, разбивка ж/б 
конструкций - 32 м3, перевозка грузов - 157,75тн), начаты работы 
по реконструкции земляной плотины и водосборного сооружения 
(разработка грунта - 23 724 м3, бетонные работы - 165,6 м3). Акты 
выполненных работ в объеме 3 411,2 тыс. рублей будут оплачены в 
октябре 2017 года. В связи с затягиванием УФК по Пермскому 
краю регистрации расходных обязательств по объекту 
(зарегистрированы 29.09.2017) субсидии в бюджет Лысвьвенского 
городского округа не были  перечислены в отчетном периоде.

4.18
.

Комплекс мероприятий по 
защите г. Великий Устюг, 
включающий строительство 
инженерных сооружений на 
р. Северная Двина (I этап)

74 149,4 21 584,5 20 914,0 6 108,9 0,0 0,0 95 063,4 27 693,4 27 693,4 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен  
03.07.2017. Выполнено: возведение дамб 30 970 м3, устройство 
каменной наброски 2 625 м3, укладка нетканного геотекстиля 
"Дорнит" - 630 м2, устройство объездных дорог 2980 м2. 
Фактическое освоение составило 27 864,45 тыс. рублей. Оплата 
171,055 тыс. рублей будет произведена в октябре 2017 года. 

4.19
.

Берегоукрепительные 
работы Рыбинского 
водохранилища в районе д. 
Вичелово-Костяевка 
Череповецкого района 
Вологодской области (1 и 3 
участок)

21 173,2 0,0 5 971,9 0,0 0,0 0,0 27 145,1 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ будет 
заключен 23.10.2017.

4.20
.

Благоустройство 
Набережной VI Армии от 
моста имени 800-летия 
города Вологды до улицы 
Гоголя в городе Вологде 1 
пусковой комплекс

18 353,8 0,0 5 176,7 0,0 0,0 0,0 23 530,5 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
14.08.2017. Ведутся подготовительные работы.

4.21
.

Укрепление части откоса р. 
Леденьга в районе ул. 
Школьная в с. Им. 
Баушкина Вологодской 
области

3 322,9 0,0 1 050,7 0,0 0,0 0,0 4 373,6 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
07.08.2017. Ведутся подготовительные работы.

4.22
.

Берегоукрепление 
Саратовского 
водохранилища у с. 
Рождествено Волжского 
района Самарской области, 
1 этап строительства

116 464,7 34 058,1 154 383,6 45 146,9 0,0 0,0 270 848,3 79 205,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
13.05.2017. В соответствии с условиями заключенного контракта в 
июне 2017 года оплачен аванс в размере 79 205,0 тыс. рублей. 
Выполнение строительно-монтажных работ на объекте 
запланировано в октябре 2017 года, в связи с высоким уровнем 
воды на Саратовском водохранилище близ г.о. Самара. 
Генеральному подрядчику ООО "С.И.Т.И." выставлена претензия 
за ненадлежащее исполнение обязательств по государственному 
контракту. Строительно-монтажные работы на объекте 
возобновлены (ведутся работы по устройству банкета из горной 
массы). 

4.23
.

Укрепление правого берега 
реки Северная Двина в 
Соломбальском 
территориальном округе г. 
Архангельска на участке от 
ул. Маяковского до ул. 
Кедрова (I этап, I подэтап)

68 942,5 68 942,5 12 166,4 12 166,4 0,0 0,0 81 108,9 81 108,9 33 888,1 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
02.02.2017 г. Выполнено погружение 564 шпунтин, разгружено 26 
барж с песчанно-графийной смесью, выполняется разравнивание 
территории. Профинансирован аванс в размере 47 220,8 тыс. 
рублей, в том числе БФ - 40 137,7 тыс. рублей, ОБ - 7 083,1 тыс. 
рублей. 

4.24
.

Берегоукрепление правого 
берега р. Енисей

7 316,9 7 316,9 2 348,7 2 348,7 0,0 0,0 9 665,6 9 665,6 9 665,6 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
27.03.2017. Выполнено: демонтаж стальных сварных швартовых 
устройство - 17,1 м3, демонтаж понтонного причала - 14 490 м2, 
разработка грунта в котлованах - 1 442,4 м3, разработка грунта - 
606,36 м3, работа на отвале - 606,36 м3, разработка грунта под 
каменную постель и рисберму - 420 м3, установка анкерных упоров 
- 123,14 м3, крепление откосов - 198 м3, устройство прослойки  
при укреплении откосов - 600 м2, устройство каменной рисбермы в 
воду - 117,7879 м3.

4.25
.

Строительство защитной 
дамбы п. Тукалевский в 
черте г. Биробиджана ЕАО 
от затопления водами р. 
Большая Бира

36 314,8 14 815,1 4 035,0 1 646,1 0,0 0,0 40 349,8 16 461,2 13 916,7 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
26.06.2017 г. Выполнено: валка деревьев мягких пород - 267 шт, 
корчевка пней в грунтах естественного залегания - 218 шт, 
крепление откосов при уклоне 1:3 и положе скальной породой или 
камнем толщиной до 1 м - 51,17х100 м3 одежды, возведение тела 
дамбы из связанных грунтов катками - 13,418х100 м3 грунта, 
планировка откосов экскаватором-планировщиком - 0,218х100 м2.

4.26
.

Берегоукрепительное 
сооружение правого берега 
р. Волга на 904,2 км 
судового хода в 
микрорайоне "Мещерское 
озеро" г. Нижнего 
Новгорода. I-й этап  - 
"Берегоукрепление"

22 229,9 5 075,2 56 481,8 56 481,8 0,0 0,0 78 711,7 61 557,0 54 169,9 Выполнено: устройство шпунтового ряда - 237,15 пог.м. С марта 
2017 года работы на объекте приостановлены в связи с поднятием 
уровня воды выше проектной отметки. Осуществляется срубка 
"отказных" шпунтов до проектных отметок, выполнено устройство 
обратных фильтров, анкерных плит и тяг, узла сопряжения на 
низовом участке, проклейка стыков шпунта. Закончено усиление 
основания под угловую стенку 1 из металлических свай. 

4.27
.

Берегозащитные 
укрепления на р. Лена у п. 
Нижний Бестях Мегино-
Кангаласского улуса

63 192,9 0,0 7 810,0 0,0 0,0 0,0 71 002,9 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
25.09.2017. Ведутся подготовительные работы.



4.28
.

Защита территории 
Крымского района 
Краснодарского края от 
негативного воздействия 
вод рек Адагум, Неберджай, 
Баканка

8 000,0 0,0 5 114,8 0,0 0,0 0,0 13 114,8 0,0 0,0 В связи с незавершенностью работ по изъятию земельных участков, 
попадающих в полосу отвода, а также работ по переносу 
инженерных коммуникаций, продолжение строительно-монтажных 
работ в 3 квартале 2017 года не представилось возможным. 
Заказчиком работ по объекту - ГБУ Краснодарского края 
"Управление по эксплуатации и капитальному строительтсву 
гидротехнических сооружений Краснодарского края" подготовлена 
и направлена в департамент по регулированию контрактной 
системы Краснодарского края аукционная документация по 1 этапу 
1 пусковому комплексу (канализование р. Адагум). 
Ориентировочный срок завершения конкурсных процедур - октябрь-
ноябрь 2017 года.

4.29
.

Защита от затопления 
территории Южного округа 
г. Хабаровска на участке 
ул. Пионерская от 
Дендрария до ул. Союзной

265 136,0 82 019,4 47 156,1 20 806,0 0,0 0,0 312 292,1 102 825,4 96 632,2 Выполнено: отсыпка тела дамбы из песчаного грунта - 1 379,199 
тыс.м3, устройство каменной призмы - 121,236 тыс.м3, устройство 
ж/б парапета и крепление откосов плитами 29,911 тыс.м3, 
устройство монолитного ж/б - 6,678 тыс.м3, устройство 
подстилающих слоев из щебня - 71,879 тыс.м3. Работы, 
выполненные в объеме 13 812,13 тыс. рублей, будут оплачены в 
отктябре 2017 года. Причина низкого кассового исполнения - 
неисполнение генподрядчиком обязательств по государственному 
контракту, погодные условия.

4.30
.

Инженерная защита г. 
Комсомольска-на-Амуре. 
Второй этап строительства - 
"Инженерная хащита 
Центрального округа"

182 881,0 9 963,8 32 526,6 10 921,6 0,0 0,0 215 407,6 20 885,4 11 736,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен  
31.07.2017. Выполнено: геодезические работы по выносу в натуру 
оси дамбы, устройство площадки под строительные бытовые 
помещения, валка деревьев и утилизация - 588 шт, корчевка пней - 
649 шт, срезка кустарников - 2,533 га, подборка древесных 
остатков - 3,52 га, разработка грунта под тело дамбы - 4 200 м3, 
устройство песчаной дамбы - 20 000 м3. В связи с задержкой 
выдачи разрешения на строительство, подрядчик приступил к 
работам на 1 месяц позже, соответственно допущено отставание от 
графика работ. В настоящее время работы выполняются согласно 
откорректированного графика производства работ. 

4.31
.

Инженерная защита 
территории г. 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края. III этап. 
Инженерная защита 
правого берега р. Силинка

114 724,8 19 084,4 20 404,6 3 369,2 0,0 0,0 135 129,4 22 453,6 22 453,6 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
28.06.2017 г. Выполнено: разработка и вывоз грунта участка с 
вертикальной стенкой дамбы протяженностью 1 005,13 м, 
устройство песчаной дамбы - 28 929 м3, планировка откосов дамбы 
- 4 000 м2, устройство дренажной канавы - 2 500 м, устройство 
песчаного основания под КНС-2, КНС-3 - 1 100 м3, устройство 
песчаного основания под дорожные плиты - 3 600 м2, срезка 
растительного слоя и вывоз - 26 775 м3, планировка площадей 
механизированным способом - 4 550 м2, валка деревьев и их 
утилизация - 72 шт, корчевка пней - 72 шт, срезка кустарников - 2 
га. Работы выполняются согласно графика выполнения работ.

4.32
.

Гидротехнические 
берегоукрепительные 
сооружения 
Куйбышевского 
водохранилища в городе 
Новоульяновске 
Ульяновской области 
(микрорайона "Кременки")

32 976,1 31 085,1 16 252,3 15 375,8 0,0 0,0 49 228,4 46 460,9 46 460,9 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
05.05.2017 г. Выполнено: вынос проекта в натуру - 100%;  
установка тетраподов - 551 шт, камень бутовый - 5 070  
м3;земляные работы - 15 000 м3,  перевозка грузов - 10 620 т; 
планировка откосов - 1 245 м2.

4.33
.

Берегоукрепление р. 
Большой Авраль в п. 
Черная Речка и п. 
Труженик Мелекесского 
района Ульяновской 
области

9 114,9 8 914,9 3 882,1 3 760,8 0,0 0,0 12 997,0 12 675,7 12 675,7 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
01.06.2017 г. Выполнено: вынос проекта в натуру - 100%, земляные 
работы - 2 067 м3, каменная наброска - 6 051 м3.

4.34
.

Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений на р. Фиагдон 
у селения Рассвет

122 750,0 123 524,6 17 094,2 16 319,6 0,0 0,0 139 844,2 139 844,2 139 844,2 Работы выполнены в полном объеме. Выполнено: земляные работы - 
174,59 тыс.м3, бетонные работы - 11259,17 м3, укладка арматуры 
(сеток) - 470,99 т. Причиной расхождения объемов финансирования 
от запланированных на 2017 год явилось применение УФК по РСО-
Алании при расчете сумм, подлежащих перечислению из 
федерального бюджета, усредненного процента софинансирования. 
После заключения дополнительного соглашения в части 
применения усредненного процента софинансирования ко всем 
мероприятиям, по итогу 2017 году данное отклонение будет 
устранено.

4.35
.

Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений в сел. 
Хазнидон в районе слияния 
рек Хазнидон и Урух 
Ирафского района РСО-
Алания

15 473,0 0,0 1 719,2 0,0 0,0 0,0 17 192,2 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
25.05.2017 г. Выполнено: земляные работы - 9 948,5 тыс. м3, 
бетонные работы - 852,96 м3, укладка арматуры (сеток) - 22,4 тн. 
Приемка и оплата выполненных работ будет произведена в октябре 
2017 года.

4.36
.

Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений на реке Хайдон 
у с. Кадгарон

17 250,8 0,0 1 916,7 0,0 0,0 0,0 19 167,5 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
25.05.2017 г. Выполнено: земляные работы - 17 411,9 тыс. м3, 
бетонные работы - 784,98 м3, укладка арматуры (сеток) - 39,37 тн. 
Приемка и оплата выполненных работ будет произведена в октябре 
2017 года.

4.37
.

Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений на р. Хаталдон 
у с. Хаталдон, Республики 
Северная Осетия-Алания

9 471,4 0,0 1 052,4 0,0 0,0 0,0 10 523,8 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
25.05.2017 г. Выполнено: земляные работы - 27 776 тыс. м3, 
бетонные работы - 1 040,8 м3, укладка арматуры (сеток) - 19,66 тн. 
Приемка и оплата выполненных работ будет произведена в октябре 
2017 года 

4.38
.

Защита от наводнений села 
Новомихайловка 
Чугуевского 
муниципального района 
Приморского края

20 796,0 0,0 4 259,4 0,0 0,0 0,0 25 055,4 0,0 0,0 Процедура проведения закупки.



4.39
.

Берегоукрепление правого 
берега р. Волга. 
Ярославская область, г. 
Рыбинск, участок от 
"Обелиска" до ДС "Полет". 
Этап 1- 
берегоукрепительные 
работы (устройство 
берегоукрепительного 
сооружения)

9 261,0 5 733,5 7 118,3 4 406,9 0,0 0,0 16 379,3 10 140,4 10 140,4 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
26.04.2017 г., на оказание услуг по осуществлению строительного 
контроля 26.04.2017. Выполнены подготовительные работы: 
разборка ж/б фундаментов - 46 м3, корчевка мелколесья и 
кустарника - 0,2 га, разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы - 10057,95 м3. Выполнены работы по устройству 
берегоукрепительного сооружения: планировка грунтового 
основания монолитных ростверков верхнего и нижнего ярусов с 
отсыпкой щебеночного основания монолитных ростверков с 
последующим уплотнением виброплитой - 16 м3, погружение 
стальных труб - 96,62 т. Оплата по актам выполненных работ будет 
в июле 2017 года. 

4.40
.

Строительство подпорной 
плотины на р. Пичаевка в с. 
Пичаево Пичаевского 
района Тамбовской области

10 462,3 0,0 2 471,0 0,0 0,0 0,0 12 933,3 0,0 0,0 Контракты на выполнение строительно-монтажных работ по 1 и 2 
этапам заключены 28.08.2017 и 04.04.2017. Выполнено: расчистка 
от древесно-кустарниковой растительности - 2 040 шт, устройство 
водоподъемной плотины (1 часть) - устройство 2-х ограждающих 
перемычек шириной 3 м, высотой 1,2-1,4 м, длиной 27 м и 30 м, 
устройство временного обводного канала - 160,5 м, устройство 
водовыпуска (укладка стальных труб Д=530х12 - 32,23 м).  Оплата 
выполненных работ будет в октябре 2017 года.

4.41
.

Строительство 
гидротехнических 
сооружений пруда на р. 
Лопва в с. Юрла 
Юрлинского 
муниципального района 
Пермского края

7 142,6 0,0 4 429,8 0,0 0,0 0,0 11 572,4 0,0 0,0 Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 
24.05.2017 г. Завершено устройство обводного канала и временной 
дороги, начаты земляные работы - 15 205 м3.  Работы, 
выполненные в объеме 2 883,5 тыс. рублей, будут оплачены в 
октябре 2017 года. В связи с затягиванием УФК по Пермскому 
краю регистрации расходных обязательств по объекту 
(зарегистрированы 29.09.2017) субсидии в бюджет Лысвьвенского 
городского округа не были  перечислены в отчетном периоде.

5. Межбюджетные субсидии 
субъектам РФ, всего***

27 748,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 748,8 0,0 0,0

     в том числе:
5.1. Субсидии на завершение 

строительства и 
реконструкции объекта 
"Строительство и 
реконструкция комплекса 
защитных 
гидротехнических 
сооружений п. Николаевка 
Смидовичского района 
ЕАО" за счет средств 
резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации

27 748,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 748,8 0,0 0,0 В соответствии с Протоколом совещания у Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 
10.04.2017 № ДМ-П13-16пр принято решение о выделении средств 
Резервного фонда по мероприятию «Целевой межбюджетный 
трансферт на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
субъектов Российской Федерации («Строительство и 
реконструкция комплекса защитных гидротехнических сооружений 
п. Николаевка Смидовичского района ЕАО»)  в объеме 27 748,8 
тыс. рублей. В Минэкономразвития России направлены 
согласованные с Минприроды России предложения по внесению 
изменений в ФАИП в части включения финансирования за счет 
средств Резервного фонда объекта Еврейской автономной области.

1. Всего по ФЦП: 134 980,0 134 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134 980,0 134 980,0 5 270,8

в том числе:
2. Бюджетные инвестиции, 

всего
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Субсидии в объекты гос. 
собственности РФ, всего

134 980,0 134 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134 980,0 134 980,0 5 270,8

     в том числе:
3.1. Строительство лабораторно-

производственного здания с 
гидрохимической 
лабораторией 
объединенной станции 
Павловка Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Башкирское управление 
по гидрометео-рологии и 
мониторингу окружающей 
среды», пгт. Павловка, 
Нуримановский район, 
Республика Башкортостан

58 880,0 58 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 880,0 58 880,0 0,0 Заключен договор на строительные работы №030110004881700011-
0209297-01 от 28.07.2017 с ООО «Инженерные системы». Частично 
выполнены: подземная часть работ - проведены сети 
водоснабжения и канализации, сооружены пожарные резервуары, 
выгреб, а также выполнено благоустройство. По условиям договора 
подряда, приемка работ осуществляется поэтапно, соответственно 
оплата производится по итогам приемки.

3.2. Строительство лабораторно-
производственного здания с 
гидрохимической 
лабораторией 
объединенной станции 
Зилаир Федерального 
государ-ственного 
бюджетного учреждения 
«Башкирское управление 
по гидро-метеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды», с. Зилаир, 
Зилаирский район, 
Республика Башкортостан

46 920,0 46 920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 920,0 46 920,0 0,0 Получено разрешение на строительство  № 02-03525305-1160-2017 
от 18.04.2017. Дважды не состоялся аукцион по причине 
отсутствия заявок на участие. В третий раз аукцион объявлен 
12.09.2017. Срок проведения – 19.10.2017.

3.3. Строительство здания 
гидрометеорологической 
станции Новый Торъял, пгт. 
Новый Торъял, 
Новоторъяльский район, 
Республика Марий Эл

6 290,0 6 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 290,0 6 290,0 5 270,8 За отчетный период проведены общестроительные работы 
(разработка грунта, строительство фундамента), проведена 
канализация хозяйственно-бытовая, установлены хозяйственно-
питьевой водопровод, наружные газопроводы. Проведены 
общестроительные работы по установке пожарных резервуаров, 
кладка стен, устройство перекрытия здания, устройство 
перегородок в здании; общестроительные работы по чердачному 
перекрытию, возведению кровли, установка дверей, окон, 
перекрытие полов, строительство крыльца, устройство системы 
газоснабжения.

Росгидромет



3.4. Строительство 
производственно-
лабораторного комплекса 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Удмуртский 
республиканский центр по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды», г. Ижевск, 
Удмуртская Республика, 
Корпус № 1- 
административное здание 
(1 этап строительства

22 890,0 22 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 890,0 22 890,0 0,0 Заключен договор на строительство № 13 от 26.06.2017 с ООО 
"КИТ-Сервис" на сумму  59 990 000,00руб. Срок исполнения 
обязательств 2018. Обязательства 2017 года-22 890 тыс. руб. 

4. Межбюджетные субсидии 
субъектам РФ, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Всего по ФЦП: 1 670 349,5 956 413,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 670 349,5 956 413,5 956 413,5

2. Бюджетные инвестиции, 
всего

1 670 349,5 956 413,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 670 349,5 956 413,5 956 413,5

     в том числе:
2.1. Реконструкция 

магистрального канала, 
коллекторов им. 
Октябрьской революции и 
сооружений Коровской  
оросительной системы, 
Республика Дагестан

366 500,0 220 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 366 500,0 220 000,0 220 000,0 Контракт заключен. Земляные работы-358,36 тыс.м3; Вырубка 
кустарников-9,68га; Демонтаж бетонных и ж/бетонных  
конструкций-1973м3; Ж/бетонн-3432м3; Металлоконструкции-
657,74тн; Крепление матрацами "Рено"-18м2; Установка затворов-
6шт.

2.2. Реконструкция головного 
водозабора и 
магистрального канала 
им.Дзержинского, 
Республика Дагестан

204 900,0 111 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 204 900,0 111 000,0 111 000,0 Контракт заключен. Земляные работы-591,82тыс.м3; Перевозка 
грунта на 3-5 км.-57700тн; Корчевка деревьев-2259шт; Корчевка 
кустарника-42,75га; Планировка откосов-446,54тыс.м2; Бетонные и 
ЖБ работы-4673,3 м3; Демонтаж ж/Б конструкций-92,56 м3; 
Перевозка бетонных и ж/бетонных конструкций- 
266,77тн.Арматура-298,3тн; ПГС- 337,2 м3; Окрасочная изоляция 
бет поверхностей и устройство подстилающего слоя- 4757 м2.

2.3. Реконструкция 
противопаводковой 
системы обвалования рек 
Кубани и Протоки (II 
очередь), Краснодарский 
край

340 100,0 229 625,5 0,0 0,0 0,0 0,0 340 100,0 229 625,5 229 625,5 Выполнены работы по берегоукреплению в части устройства 
каменной наброски:                                                                      1. 
правого берега реки Протоки от ПК728+00 до ПК 730+00;                                                        
2. правого берега реки Протоки от ПК734+00 до ПК 736+00;                                                             
3. левого берега реки Протоки от ПК 820+00 до ПК 826+00                                                                 
4. левого берега реки Протоки от ПК 893+00 до ПК 895+00                                                                     
5. левого берега реки Кубани от ПК 52+00 до ПК 54+00                                                                 
6.  левого берега реки Кубани от ПК 188+00 до ПК 190+00

2.4. Строительство 4-й очереди 
Большого Ставропольского 
канала (II этап), 
Ставропольский край 

308 849,5 159 410,1 0,0 0,0 0,0 0,0 308 849,5 159 410,1 159 410,1 В настоящее время на объекте выполнены работы по двум 
автодорожным мостам ПК 533+45, ПК 555+04: устройство 
асфальтобетонного покрытия проезжей части мостов, устройство 
съездов и выполняются работы  по облицовке магистрального 
канала от ПК293+39 до ПК 309+39.

2.5. Реконструкция 
Невинномысского канала, 
Ставропольский край 

310 000,0 120 227,9 0,0 0,0 0,0 0,0 310 000,0 120 227,9 120 227,9 В настоящее время на объекте выполняются земляные и бетонные 
работы  по строительству перебросного канала, арматурные и 
бетонные работы по строительству железобетонного лотка на 
перебросном канале, арматурные и бетонные работы по 
реконструкции быстротока концевого водосбросного сооружения 
Невинномысского канала, электромонтажные работы по укладке 
кабеля для внешнего электроснабжения перебросного канала, 
земляные работы и работы по креплению русла магистрального 
канала, а также выполнены работы по удерживающим 
конструкциям опор газопроводов на перебросном канале, земляные 
работы по противооползневым мероприятиям от ПК255+60 до 
ПК257+17. Выполнена поставка гидромехоборудования для 
дальнейшего монтажа на аварийном водосбросе и сопрягающего 
сооружения перебросного канала, а также стальных опор для 
реконструкции двух ВЛ 110 кВ в створе  пересечения с 
перебросным каналом на ПК 39+32.16, ПК 30+55.23.2.6. Берегоукрепительные 

работы на р. Мокша, 
Краснослободский район, 
Республика Мордовия

140 000,0 116 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140 000,0 116 150,0 116 150,0 Временная подъездная дорога 1165 м; дамба№1: покрытие конуса 
№1 ж/б -285,5 м3, монолитный ж/б - 146,08 м3; дамба №2: 
матрацы"Рено"7454 м2, каменный зуб 135 м3; отводящий 
канал:матрацы"Рено" 11 746 м2, каменный зуб 1890 м3 и габионные 
конструкции 151,5 м3;з асыпка старого русла 1500 м3; возведение 
временной земляной дамбы 7200 м3.

3. Субсидии в объекты гос. 
собственности РФ, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не предусмотрено ФЦП

4. Межбюджетные субсидии 
субъектам РФ, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не предусмотрено ФЦП

Исполнитель: Терещенко Е.Г.                                                                                                                                 
Телефон: 8(499)254-34-83;                                                                                                                                                                   

E-mail: tereshchenko@mnr.gov.ruЗаместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
_____________ С.Н. 

Ястребов

Минсельхоз России

****По информации Росводресурсов сумма бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов (межбюджетные субсидии субъектам РФ), предусмотренная на 2017 год, отражена в отчете не 
по Программе, а по заключенным соглашениям с субъектами Российской Федерации 


