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Форма № 8 
 

Информация о результатах реализации ключевых программных мероприятий за 9 месяцев 2016 года 

№ п/п 
Ключевые мероприятия, 

источники финансирования и 
направления расходов 

Предусмотрено    
на 2016 год 

(тыс. рублей) 
 

Освоено с начала 
2016 года  

(тыс. рублей) 
                      

 
 

Кассовые расходы 
и фактические 
расходы за 9 

месяцев 2016 г. 
(тыс. рублей) 

 

Краткое описание ожидаемого результата 
реализации ключевого мероприятия 

ожидаемый результат 
к концу 2016 года  

(за счет всех источников 
финансирования) 

фактический 
результат 

на отчетную дату  
(за счет всех 
источников 

финансирования) 
1 2 3 4 5 6 7 

Минприроды России 
I Субсидирование процентных 

ставок по кредитам на 
строительство, реконструкцию 
комплексов очистных 
сооружений и систем оборотного 
и повторно-последовательного 
водоснабжения 

   Провести конкурсы по 
отбору инвестиционных 
проектов по строительству, 
реконструкции и 
модернизации систем 
оборотного и повторно-
последовательного 
водоснабжения и комплексов 
очистных сооружений и 
предоставить субсидии на 
уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
кредитных организациях, по 
отобранным проектам. 

Заседание комиссии по 
представлению 
субсидий на 
возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по 
кредитам, полученным 
на финансирование 
инвестиционных 
проектов по 
строительству, 
реконструкции и 
модернизации систем 
оборотного и 
повторно-
последовательного 
водоснабжения и 
комплексов очистных 
сооружений было 
проведено 
Минприроды России в 
сентябре 2016 года.  
Комиссия приняла 
решение предоставить 
субсидии 10 
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российским 
организациям в сумме 
543 194,7 тыс. рублей 
(приказ Минприроды 
России от 06.10.2016 г. 
№ 520). Субсидии 
будут перечислены в 
октябре 2016 года. 
Остальные средства 
будут распределены в 
IV квартале 2016 года. 
 

1.  Капитальные вложения 14 433 200,0 30 120,0 2 897 281,5   
1.1. федеральный бюджет    
1.2. бюджеты субъектов РФ 3 463 900,0 0,0 7 989,7 
1.3. внебюджетные источники 10 969 300,0 30 120,9 2 889 291,8 
2. Прочие нужды 1 361 035,8 0,0 0,0   

2.1. федеральный бюджет 1 361 035,8 0,0 0,0 

II Комплекс информационно-
коммуникационных 
мероприятий, направленных на 
просвещение и информирование 
населения по вопросам 
использования и охраны водных 
объектов 

   1. Организация и проведение 
общероссийской акции по 
очистке водных объектов и 
их берегов 
2. Организация и проведение 
просветительской акции «Я – 
вода» в Крымском 
федеральном округе 
3.Проведение Российского 
национального юниорского 
водного конкурса 

1. Организована и 
проведена 
общероссийская акция 
по очистке водных 
объектов и их берегов 
2. Организована и 
проведена 
просветительская 
акция «Я – вода» в 
Крымском 
федеральном округе 
3.Организовано 
мероприятие, 
связанное с 
проведением 
Российского 
национального 
юниорского водного 
конкурса 

2. Прочие нужды 117 342.1 117 342.1 117 342.1   
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2.1. федеральный бюджет 117 342.1 117 342.1 117 342.1 

III Прикладные научные 
исследования и 
экспериментальные разработки, 
выполняемые по договорам на 
проведение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и 
технологических работ (НИОКР 
По научному обоснованию 
мероприятий обеспечивающих 
рациональное использование 
водных ресурсов и устойчивого 
функционирования 
водохозяйственного комплекса 
нижний волги, сохранение 
уникальной системы Волго-
Актюбинской поймы) 

   1. Научные исследования по 
установлению причин 
многолетних изменений 
уровня озера Ханка, в том 
числе его современного 
повышения, и разработка 
научно-обоснованных 
предложений по 
регулированию стока из 
озера. 
2. Научные исследования по 
изучению гидролого-
гидрохимического режима 
озера Тамбукан с 
установлением причин 
снижения уровня 
минерализации воды и 
оценки экологического 
состояния озера. 

1. Отправлено письмо 
в Правительство 
Российской Федерации 
от 31.08.2016 г.             
№ 06-14-07/23042 о 
промежуточных 
результатах научной 
работы по изучению 
водного режима 
о.Ханка на территории 
Приморского края. 
Завершение работы и 
принятие ее 
результатов 
планируется в ноябре 
2016 г. 
2. Отправлено письмо 
в Правительство 
Российской Федерации 
от 20.10.2016 г.                    
№ 01-14-07/28030 о 
промежуточных 
результатах научной 
работы по изучению 
гидрологического 
режима и причинах 
снижения уровня 
минерализации озера 
Тамбукан. Завершение 
работы и принятие ее 
результатов 
планируется в декабре 
2016 г. 

3. НИОКР 107 341,3 107 341,3 107 341,3   

3.1. федеральный бюджет 107 341,3 107 341,3 107 341,3 

Росводресурсы 
I Стабилизация левого берега 

р.Амур у с.Орловка Амурской 
   Противопаводковые 

мероприятия, 
Разработка грунта с 
погрузкой на 
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области (870,0-872,0 км судового 
хода) 

протяженностью 0,34 км автомобили-самосвалы 
экскаваторами с 
ковшом 
вместимосью:0,65 (0,5-
1) мᵌ - 30 313,0 тыс.м3; 
перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 10 
т - 56 392,8т. Отсыпка 
призм для трубчатого 
дренажа - 104,62 
(100м3), степень 
технической 
готовности 76,8% 

1.  Капитальные вложения 115 826,5 88 971,8 88 971,8   
1.1. федеральный бюджет 115 826,5 88 971,8 88 971,8 

II Укрепление левого берега 
Пензенского водохранилища в 
месте сопряжения его с земляной 
плотиной Сурского гидроузла, 
Пензенская область 

   Мероприятие по 
обеспечению безопасности 
ГТС и противопаводковые 
мероприятия, 
протяженностью 321,5 м 

Объект завершен 
строительством. 
Получено разрешение 
на ввод объекта в 
эксплуатацию от 
05.07.2016 г. № RU 58-
524309-15-2016. 
Подготовлены 
предложения по 
внесению изменений в 
ФЦП "Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Российской 
Федерации в 2012-
2020 годах" в части 
образовавшейся 
экономии в объеме 
158,8 тыс. рублей. 

2.  Капитальные вложения 158,8 0,0 158,8   
2.1. федеральный бюджет 158,8 0,0 158,8 

III Устройство берегозащитной 
дамбы на левом берегу р.Кяфарь 
в ст.Сторожевая, Зеленчукского 
района, КЧР 

   Берегоукрепление, 
протяженностью 2 200 м 

Строительно-
монтажные работы 
выполнены в полном 
объеме. Получен акт 
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приемки законченного 
строительством 
объекта от 08.07.2016 
г. 

3.  Капитальные вложения 141 019,5 140 323,4 140 323,4   
3.1. федеральный бюджет 126 917,5 126 917,5 126 917,5 
3.2. бюджеты субъектов РФ 14 102,0 13 405,9 13 405,9 

IV Берегоукрепительные работы в 
с.Усть-Янск 

   Берегоукрепление, 
протяженностью 1 030 м 

Строительно-
монтажные работы 
выполнены в полном 
объеме. Проводится 
процедура сдачи 
объекта приемочной 
комиссией. 

4.  Капитальные вложения 8 465,9 8 465,8 8 465,9   
4.1. федеральный бюджет 7 450,0 7 450,0 7 450,0 
4.2. бюджеты субъектов РФ 1 015,9 1015,8 1 015,9 

V Строительство 
берегоукрепительных и 
противооползневых сооружений 
на левом берегу р. Сысола, 
бассейн р. Северная Двина 
(корректировка) (II пусковой 
комплекс). 

   Завершение 
берегоукрепительных и 
противооползневых работ 
протяженностью 722 м 

Выполнено: 
возведение насыпей -
13681,49м3, 
устройство 
монолитных 
конструкций 
(лестничные сходы) - 
402м3, монтаж 
сборных ж/б ступеней 
- 1230м, планировка 
откосов - 36900м2, 
крепление дна и 
откосов каналов - 
1686м3, устройство 
дорожных покрытий 
ж/б плит- 599,7м3, 
устройство подпорных 
стен - 78м3, засыпка 
траншей - 110м3, 
укрепление откосов 
дерновой лентой - 
39272м, 
предоставлены услуги 
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по ведению авторского 
надзора за 
строительством 
объекта. Степень 
технической 
готовности 92%. 

Примечание: приказом Росводресурсов от 28.03.2016 № 48 «Об адресном распределении на 2016 год субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации» по объекту, заявленному на 2016 год, «Инженерная защита от наводнений микрорайона «Зеленый Клин» в г. Бийске Алтайского края» срок 
ввода объекта в эксплуатацию определен на 2017 год. В связи с этим в 2016 году ввод объекта «Строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений 
на левом берегу р. Сысола, бассейн р. Северная Двина (корректировка) (II пусковой комплекс)». 
5.  Капитальные вложения 246 559,4 168 189,0 168 189,0   
5.1. федеральный бюджет 202 421,0 145 000,0 145 000,0 
5.2. бюджеты субъектов РФ 44 138,4 23 189,0 23 189,0 

VI Исследование влияния режима 
регулирования Краснодарского 
водохранилища при сниженной 
отметке НПУ (32,75 м абс.) на 
эксплуатационные и 
экологические характеристики 
водохранилища. Разработка 
научно обоснованных 
рекомендаций и мероприятий по 
улучшении эксплуатационных и 
экологических характеристик 
Краснодарского водохранилища. 

   Научно-исследовательский 
отчет, содержащий:  
- результаты исследования и 
оценки влияния режима 
регулирования 
Краснодарского 
водохранилища при 
сниженной отметке НПУ 
(32,75 м абс.)                                          
на эксплуатационные и 
экологические           
характеристики 
водохранилища; 
- научно обоснованные 
рекомендации и                    
мероприятия по улучшению 
эксплуатационных и 
экологических 
характеристик 
Краснодарского 
водохранилища с учетом 
применения наилучших 
доступных технологий. 

Сбор и анализ 
исходного материала 
по состоянию 
Краснодарского 
водохранилища 
фактического и 
проектного, 
проведение оценки 
современного 
экологического и 
эксплуатационного 
состояния 
водохранилища. 
Окончание работ в 
декабре 2016 года. 

6. НИОКР 4 600,0 0,0 0,0   

6.1. федеральный бюджет 4 600,0 0,0 0,0 

VII Субсидии за исключением 
субсидий на софинансирование 

   В 2016 году планируется 
проведение работ на 95 

Завершение работ в 
декабре 2016 года. 
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объектов капитального 
строительства государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации (субсидии 
на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
собственности субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальной собственности, 
капитальный ремонт и 
ликвидацию бесхозяйных 
гидротехнических сооружений) 

переходящих объектах 
капитального ремонта ГТС. 
Новые объекты 
капитального ремонта ГТС 
работы на которых будут 
осуществляться в 2016 году 
будут определены по 
результатам конкурсного 
отбора региональных 
программ субъектов 
Российской Федерации 

7. Прочие нужды 2 106 533,7 978 123,1 978 123,1   

7.1. федеральный бюджет 1 691 489,4 760 670,6 730 670,6 

7.2. бюджеты субъектов РФ 415 044,3 247 452,5 247 452,5 

VIII Мероприятия на проведение 
капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, 
находящегося в оперативном 
управлении подведомственных 
учреждений Росводресурсов, 
финансируемых за счет средств 
федерального бюджета в 2016 
году в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-
2020 годах» государственной 
программы Российской 
Федерации «Воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов», виду расходов 612 
«Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели». 

   В 2016 году планируется 
проведение работ на 20 
объектах капитального 
ремонта 

Завершение работ в 
декабре 2016 года. 

8. Прочие нужды 483 800,0 435 420,0 435 420,0   

8.1. федеральный бюджет 483 800,0 435 420,0 435 420,0 

IX Природоохранные мероприятия    В 2016 году планируется Завершение работ в 
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(экологическая реабилитация 
водных объектов в соответствии 
с перечнем, утвержденным 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации                
от 31 декабря 2008 г. № 2054-р) 

проведение работ на 4 
водохранилищах 

декабре 2016 года. 

9. Прочие нужды 135 290,0 113 811,1 113 811,1   

9.1. федеральный бюджет 135 290,0 113 811,1 113 811,1 

X Софинансирование г программ 
субъектов Российской Федерации 
в части природоохранных 
мероприятий 

   В 2016 году планируется 
проведение работ на 14 
водных объектах 

Завершение работ в 
декабре 2016 года. 

10. Прочие нужды 1 324 676,1 733 502,1 733 502,1   

10.1. федеральный бюджет 1 042 267,1 639 675,8 639 675,8 

10.2. бюджеты субъектов РФ 282 409,0 93 826,3 93 826,3 

Росгидромет 
I Строительство лабораторно-

производственного корпуса 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения 
"Приморское управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды", г. Владивосток, 
Приморский край 

   Ввод объекта в 
эксплуатацию. 

Завершено 
строительство. 
Техническая 
готовность 35%. 

1.  Капитальные вложения 118 175,8 41 173,1 118 175,8   
1.1. федеральный бюджет 118 175,8 41 173,1 118 175,8 

II Мероприятия по техническому 
переоснащению существующей 
государственной наблюдательной 
сети и ее инфраструктурных 
элементов 

   Повышение качества 
гидрологических прогнозов, 
обеспечение оперативного 
мониторинга качественных и 
количественных 
характеристик вод. 

Поставка 
Автоматических 
гидрологических 
комплексов. 
Окончание работ в 
декабре 2016 года. 

2. Прочие нужды 126 150,0 92 062,7 92 062,7   

2.1. федеральный бюджет 126 150,0 92 062,7 92 062,7 

III Мероприятия по приобретению    Обеспечение оперативного Поставка передвижной 
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специализированных мобильных 
средств измерения, в том числе 
маломерных судов. 

мониторинга качественных и 
количественных 
характеристик вод. 

гидрохимической 
лаборатории на базе 
автомобиля. 
Окончание работ в 
декабре 2016 года. 

3. Прочие нужды 85 000,0 85 000,0 85 000,0   

3.1. федеральный бюджет 85 000,0 85 000,0 85 000,0 

IV 

Мероприятия по восстановлению 
функционирования пунктов 
государственной наблюдательной 
сети. 

   Повышение достоверности и 
заблаговременности 
гидрологических прогнозов, 
создание условий 
установления оптимальных 
режимов использования 
водных ресурсов 
водохозяйственных систем, 
водохранилищ комплексного 
назначения и их каскадов, 
сокращение ущербов от 
опасных гидрологических 
явлений. 

Восстановление 
постов Кировский 
ЦГМС. 
Восстановление 
функционирования 
пунктов 
государственной 
наблюдательной сети 
филиала Вологодский 
ЦГМС. Окончание 
работ декабрь 2016 
года. 

4. Прочие нужды 50 264,4 50 264,4 50 264,4   

4.1. федеральный бюджет 50 264,4 50 264,4 50 264,4 

Минсельхоз России 
I Реконструкция правобережной 

дамбы реки Ржевка, Славский 
район, Калининградская область 

   Завершение реконструкции 
дамбы, ввод объекта в 
эксплуатацию 

Работы ведутся в 
соответствии с 
графиком работ, 
техническая 
готовность объекта 
более 70,0% 

1.  Капитальные вложения 79 268,2 56 455,9 56 455,9   
1.1. федеральный бюджет 79 268,2 56 455,9 56 455,9 

II Реконструкция головного 
водозаборного сооружения Кора-
Уредонского МК и 
магистрального канала, 
Республика Северная Осетия - 
Алания 

   Завершение работ по 
реконструкции сооружений 
головного водозабора, ввод 
объекта в эксплуатацию 

Работы завершены, 
идет оформление 
разрешения на ввод 
объекта в 
эксплуатацию 

2.  Капитальные вложения 57 000,0 57 000,0  57 000,0   



30 
 

 

2.1. федеральный бюджет 57 000,0 57 000,0 57 000,0 
III 

Реконструкция Варнавинского 
водохранилища, Краснодарский 
край 

   Завершение работ по 
реконструкции плотины 
водохранилища и 
дренажного канала, ввод 
объекта в эксплуатацию 

Работы ведутся в 
соответствии с 
графиком работ, 
техническая 
готовность объекта 
более 60,0% 

3.  Капитальные вложения 160 400,0 99 861,7 99 861,7   
3.1. федеральный бюджет 160 400,0 99 861,7 99 861,7 

IV 

Реконструкция ГТС Крюковского 
водохранилища, Краснодарский 
край 

   Завершение работ по 
реконструкции плотины 
водохранилища и 
дренажного канала, ввод 
объекта в эксплуатацию 

Работы ведутся в 
соответствии с 
графиком работ, 
техническая 
готовность объекта 
более 60,0% 

4.  Капитальные вложения 125 900,0 81 118,3 81 118,3   
4.1. федеральный бюджет 125 900,0 81 118,3 81 118,3 

Росрыболовство 
I Рыбохозяйственная мелиорация, 

в том числе в бассейнах                                
р. Волги и р. Амур  

   Мероприятия 2016 года, 
направленные на 
формирование 
благоприятных условий для 
воспроизводства водных 
биологических ресурсов. 

Выполнены работы: 
расчистка от 
древесных завалов, 
кустарниковых и 
древесных зарослей 
трактором и с 
помощью ручных 
инструментов. 
Выполнены работы по 
расчистке проток, 
устьев и русел рек от 
заиливания, наносов 
песка и грунта 
экскаватором и с 
помощью скрепера на 
протоках-рыбоходах 
нерестовых массивов 
дельты реки Волга. 
Произведены работы 
по уничтожению 
жесткой водной 
растительности 
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камышекосилками в 
протоках-рыбоходах. 

1.  Прочие нужды 519 271,3 444 674,8 444 674,8   
1.1. федеральный бюджет 519 271,3 444 674,8 444 674,8 
 
 
 
 
 
 

Заместитель Министра природных ресурсов  
и экологии Российской Федерации - Руководитель  
Федерального агентства лесного хозяйства                                                                                  _____________________ И.В. Валентик                                                                                                                             

 


