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Форма № 8 
 
 

Информация о результатах реализации ключевых программных мероприятий за 9 месяцев 2017 года 
в рамках федеральной целевой программы 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», Минприроды России  
       

№ п/п 
Ключевые мероприятия, 

источники финансирования и 
направления расходов 

Предусмотрено    
на 2017 год 

(тыс. рублей) 
 

Освоено с начала 
2017 года  

(тыс. рублей) 
                      

 
 

Кассовые расходы 
и фактические 
расходы за 9 

месяцев 2017 г. 
(тыс. рублей) 

 

Краткое описание ожидаемого результата 
реализации ключевого мероприятия 

ожидаемый результат 
к концу 2017 года  

(за счет всех источников 
финансирования) 

фактический 
результат 

на отчетную дату  
(за счет всех 
источников 

финансирования) 
1 2 3 4 5 6 7 

Минприроды России 
I Субсидирование процентных 

ставок по кредитам на 
строительство, реконструкцию 
комплексов очистных 
сооружений и систем оборотного 
и повторно-последовательного 
водоснабжения 

   Провести конкурсы по 
отбору инвестиционных 
проектов по строительству, 
реконструкции и 
модернизации систем 
оборотного и повторно-
последовательного 
водоснабжения и комплексов 
очистных сооружений и 
предоставить субсидии на 
уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
кредитных организациях, по 
отобранным проектам. 

Получены заявления и 
прилагаемые к ним 
документы на 
предоставление 
субсидии на 
возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по 
кредитам, полученным 
в кредитных 
организациях на 
осуществление 
инвестиционных 
проектов по 
строительству, 
реконструкции и 
модернизации систем 
оборотного и 
повторно-
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последовательного 
водоснабжения и 
комплексов очистных 
сооружений в рамках 
реализации 
Программы (далее – 
субсидии) от 10 
организаций. 
Комиссиями, 
состоявшимися в III 
квартале (30 августа и 
12 сентября) 2017 года, 
принято решение 
предоставить субсидии 
10 организациям на 
общую сумму 
261 929, 5 тыс. рублей. 
(приказы Минприроды 
России от 14.09.2017 г. 
№ 496 и от 20.09.2017 
г. № 506 на суммы 
117 748, 8 тыс. рублей 
и 144 180,7 тыс. 
рублей 
соответственно). С 
организациями, 
прошедшими отбор, в 
форме электронного 
документа заключен 
Договор о 
предоставлении 
субсидии. Денежные 
средства будут 
перечислены в 
октябре. 
 

1.  Капитальные вложения 20 724 300,0 3 611 307,5 4 298 252,4   
1.1. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
1.2. бюджеты субъектов РФ 4 973 900,0 755 485,8 144 786,7 
1.3. внебюджетные источники 15 750 400,0 2 855 821,7 4 153 465,7 
2. Прочие нужды 1 147 644,3 0,0 0,0   
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2.1. федеральный бюджет 1 147 644,3 0,0 0,0 
II Комплекс информационно-

коммуникационных 
мероприятий, направленных на 
просвещение и информирование 
населения по вопросам 
использования и охраны водных 
объектов 

   1. Проведение 
Всероссийской 
информационной акции 
"Вода России", подготовка и 
распространение 
тематического спецвыпуска 
печатного периодического 
издания. 
2.Подготовка аналитических 
материалов для ежегодного 
издания государственного 
доклада «О состоянии и 
использовании водных 
ресурсов Российской 
Федерации в 2016 году». 
3. Подготовка и 
распространение 
просветительского научно-
популярного издания 
«Водная энциклопедия». 
4.Проведение Российского 
национального юниорского 
водного конкурса. 

1. В рамках оказания 
услуг была 
организована и 
проведена 
Всероссийская 
информационная 
акция «Вода России», 
подготовлен и 
распространен 
тематический 
спецвыпуск печатного 
периодического 
издания «Большая 
Москва». Контракт 
завершен. 
2. Продолжаются 
работы по гражданско-
правовому договору на 
оказание услуг по 
подготовке 
аналитических 
материалов для 
ежегодного издания 
государственного 
доклада «О состоянии 
и использовании 
водных ресурсов 
Российской Федерации 
за 2016-2018 годы». 
Ведется работа по 
исполнению I этапа.    
3. В рамках оказания 
услуг по II этапу 
организовано 
проведение 
фотоконкурсов: «Зима 
на воде» - конкурс 
зимних фотографий 
водных объектов 
России. По итогам 
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открытого голосования 
зарегистрированными 
пользователями сайта 
первое место было 
присуждено работе 
«Закат на море 
Баренца». «Весна на 
воде» - на конкурс 
поступило свыше 650 
фотографий от 200 
участников. По итогам 
открытого голосования 
зарегистрированными 
пользователями сайта 
первое место было 
присуждено работе 
«Небесный рыбак». 
«Лето на воде» - на 
конкурс поступило 
свыше 100 фотографий 
от 200 участников. По 
итогам открытого 
голосования 
зарегистрированными 
пользователями сайта 
первое место было 
присуждено работе 
«На байдарке по 
зеркалу разлива». В 
настоящее время 
проводится 
фотоконкурс «Осень 
на воде», 
посвященный водным 
объектам России 
осенью. Прием работ 
на конкурс начался с 
20 сентября, открытое 
голосование начнется 
20 октября. 
4. В рамках оказания 
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услуг 18 апреля 
состоялся финал 
Российского 
национального 
юниорского водного 
конкурса – 2017. Свои 
проекты представили 
148 участников из 64 
регионов России. 
Организованы 
следующие 
мероприятия: 4-5 июля 
– семинар в 
Хабаровском крае 
«Организация 
исследовательской и 
проектной 
деятельности 
школьников 
Хабаровского края в 
рамках краевого этапа 
Российского 
национального 
юниорского водного 
конкурса». Число 
участников – 79 
человек, 15 сентября – 
семинар в 
Астраханской области 
«Организация 
исследовательской и 
проектной 
деятельности 
школьников 
Астраханской области 
в рамках Российского 
национального 
юниорского водного 
конкурса». Число 
участников – 50 
человек. Разработаны, 
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изготовлены и 
распространены в 
регионах Российской 
Федерации печатные 
издания: брошюра по 
охране и 
использованию 
водных объектов 
«Информационные 
материалы о Водной 
стратегии Российской 
Федерации на период 
до 2020 года и о 
федеральной целевой 
программе «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Российской 
Федерации в 2012-
2020 годах», формат 
А4 полноцветная (24 
полосы + обложка) - 
200 шт.; 
информационные 
стенды типа «Roll up» 
190 × 85 см - 2 шт.: для 
Хабаровского края и 
для Астраханской 
области.                

2. Прочие нужды 106 277,2 106 277,2 106 277,2   
2.1. федеральный бюджет 106 277,2 106 277,2 106 277,2 

III Прикладные научные 
исследования и 
экспериментальные разработки, 
выполняемые по договорам на 
проведение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и 
технологических работ  

   1. Научные исследования по 
оценке воздействия на 
трансграничный бассейн 
реки Селенга в границах 
Российской Федерации в 
связи с планами 
строительства 
гидроэнергетических 
объектов на территории 
Монголии. 
2. Разработка научно-

1. Работы ведутся в 
соответствии с 
календарным 
графиком. 
Рассмотрено и 
согласовано 
предложение 
Исполнителя о 
привлечении 
соисполнителя на 
выполнение работ по 2 
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обоснованных предложений 
по установлению 
нормативов допустимого 
воздействия на болота. 

этапу -  ФГБУ 
Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт 
гидрометеорологическ
ой информации - 
Мировой центр 
данных (ВНИИГМИ-
МЦД). Для 
согласования участия 
соисполнителя 
подготовлено 
Дополнительное 
соглашение, 
включающее 
приложение с новой 
редакцией 
Календарного плана 
выполнения работ. 
Подготовлено 
Дополнительное 
соглашение к 
гражданско-правовому 
договору, включающее 
приложение с новой 
редакцией 
Календарного плана 
выполнения работ, с 
учетом 
предварительного 
согласия ИНЦ СО 
РАН с предложением о 
необходимости 
увеличения объема 
работы. 
2. Работы ведутся в 
соответствии с 
календарным 
графиком. 
Подготовлено 
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Дополнительное 
соглашение к 
гражданско-правовому 
договору об изменении 
реквизитов ФГБУ 
«ГГИ».  

3. НИОКР 115 954,5 115 954,5 115 954,5   
3.1. федеральный бюджет 115 954,5 115 954,5 115 954,5 

Росводресурсы 
I Берегоукрепление 

Волгоградского водохранилища в 
районе г. Дубовка (2-й пусковой 
комплекс", Волгоградская 
область/ 

   Завершение 
берегоукрепления 
протяженностью 503 м. 

Подготовлены 
предложения по 
внесению изменений в 
ФЦП в части 
уменьшения объема 
бюджетных 
ассигнований по 
результатам 
размещения заказа на 
выполнение работ. 
Представленные в 
сентябре акты 
выполненных работ 
будут подписаны 
после устранения 
подрядчиком 
нарушений, 
выявленных 
внеплановой выездной 
проверкой 
Облстройнадзора. В 
течение отчетного 
периода выполнены 
работы по устройству 
каменной постели 
банкета из щебня фр. 
20х40 мм, наброски 
банкета из камня фр. 
80х120 мм, крепления 
откосов банкета 
бутовым камнем 
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Д=300 мм 
протяженностью 30 м 
(общая протяженность 
выполненных работ по 
отсыпке банкета 442 
п.м), выполнена 
укладка тетраэдров в 
объеме 407,04 м№ (1 
572 шт). 

1.  Капитальные вложения 59 620,0 5,5 17 172,3   
1.1. федеральный бюджет 59 620,0 5,5 17 172,3 

II Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений в с. Ириб 
Чародинского района Республики 
Дагестан. 

   Завершение 
берегоукрепления 
протяженностью 500 п.м. 

Выполнено: 
разработка грунта 
экскаватором 8 243 м3; 
насыпь и обратная 
засыпка грунта 5 853 
м3; разравнивание 
грунта 5 687 м3; 
восстановление 
растительного слоя 
грунта 669 м2; 
планировка гребня и 
откосов дамбы 4165 
м3; устройство 
откосов из 
монолитного ж/б 349 
м3; каменная наброска 
735 м3. 

2.  Капитальные вложения 16 507,3 11 918,7 11 918,7   
2.1. федеральный бюджет 14 846,3 10 719,7 10 719,7 
2.2. бюджеты субъектов РФ 1 661,0 1 199,0 1 199,0 

III Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений на р. Фиагдон у 
селения Рассвет. 

   Завершение 
берегоукрепления 
протяженностью 4,788 м. 

Работы выполнены в 
полном объеме. 
Выполнено: земляные 
работы - 174,59 
тыс.м3, бетонные 
работы - 11259,17 м3, 
укладка арматуры 
(сеток) - 470,99 т. 
Причиной 
расхождения объемов 
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финансирования от 
запланированных на 
2017 год явилось 
применение УФК по 
РСО-Алании при 
расчете сумм, 
подлежащих 
перечислению из 
федерального 
бюджета, 
усредненного 
процента 
софинансирования. 
После заключения 
дополнительного 
соглашения в части 
применения 
усредненного 
процента 
софинансирования ко 
всем мероприятиям, по 
итогу 2017 году 
данное отклонение 
будет устранено. 

3.  Капитальные вложения 139 844,2 139 844,2 139 844,2   
3.1. федеральный бюджет 122 750,0 122 750,0 123 524,6 
3.2. бюджеты субъектов РФ 17 094,2 17 094,2 16 319,6 

IV Капитальное строительство 
берегоукрепления р. Мартан в г. 
Урус-Мартан Чеченской 
Республики. 

   Завершение 
берегоукрепления 
протяженностью 1 176 м. 

Работы выполнены в 
полном объеме. 
Выполнено: 
культурно-
технические работы - 
216,22 м; 
берегоукрепительные 
работы - 855 м; 
устройство съездов - 
650 м3. 

4.  Капитальные вложения 67 094,63 67 094,63 67 094,63   
4.1. федеральный бюджет 61 686,0 61 686,0 61 686,0 
4.2. бюджеты субъектов РФ 5 408,63 5 408,63 5 408,63 
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V Берегоукрепление правого берега 
р. Волга в г. Волгограде. 

   Завершение 
берегоукрепления 
протяженностью 2 917,45 м. 

Выполнено: 
устройство 
монолитного и 
сборного железобетона 
- 6 473,04 м2, 
устройство обратной 
засыпки - 196 976,96 
м3, монтаж анкерных 
устройств - 228,81 т; 
устройство подготовки 
из щебня под сборные 
ж/б плиты - 7 346 м3, 
отсыпка камнем - 1160 
м3. 

5.  Капитальные вложения 668 560,65 316 052,4 316 052,4   
5.1. федеральный бюджет 526 081,7 249 207,3 249 207,3 
5.2. бюджеты субъектов РФ 142 478,95 66 845,1 66 845,1 

VI Берегоукрепление Саратовского 
водохранилища у с. Рождествено 
Волжского района Самарской 
области I этап строительства. 

   Завершение 
берегоукрепления, 
протяженностью 1 960 п.м. 

Контракт на 
выполнение 
строительно-
монтажных работ 
заключен 13.05.2017. В 
соответствии с 
условиями 
заключенного 
контракта в июне 2017 
года оплачен аванс в 
размере 79 205,0 тыс. 
рублей. Выполнение 
строительно-
монтажных работ на 
объекте запланировано 
в октябре 2017 года, в 
связи с высоким 
уровнем воды на 
Саратовском 
водохранилище близ 
г.о. Самара. 
Генеральному 
подрядчику ООО 
"С.И.Т.И." выставлена 
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претензия за 
ненадлежащее 
исполнение 
обязательств по 
государственному 
контракту. 
Строительно-
монтажные работы на 
объекте возобновлены 
(ведутся работы по 
устройству банкета из 
горной массы). 

6.  Капитальные вложения 270 848,28 0,0 79 205,0   
6.1. федеральный бюджет 116 464,7 0,0 34 058,1 
6.2. бюджеты субъектов РФ 154 383,58 0,0 45 146,9 

VII Реконструкция 
гидротехнического сооружения 
(плотина с утройствами) на ручье 
Певек (I этап строительства). 

   Завершение мероприятий по 
обеспечению безопасности 
ГТС и противопаводковых 
мероприятий мощностью 
725 тыс.м3/560м. 

Работы завершены. 
Получено разрешение 
на ввод объекта в 
эксплуатацию от 
29.08.2017 № RU 87-
303000-01-2017 

7.  Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0   
7.1. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
7.2. бюджеты субъектов РФ 0,0 0,0 0,0   

VIII Исследование влияния режима 
регулирования Краснодарского 
водохранилища при сниженной 
отметке НПУ (32,75 м абс.) на 
эксплуатационные и 
экологические характеристики 
водохранилища. Разработка 
научно обоснованных 
рекомендаций и мероприятий по 
улучшении эксплуатационных и 
экологических характеристик 
Краснодарского водохранилища. 

   Научно-исследовательский 
отчет, содержащий: 
результаты исследования и 
оценки влияния режима 
регулирования 
Краснодарского 
водохранилища при 
сниженной отметке НПУ 
(32,75 м абс.) на 
эксплуатационные и 
экологические 
характеристики 
водохранилища; 
- научно обоснованные 
рекомендации и 
мероприятия по улучшению 

Мероприятие 
выполняется в 
соответствии с 
государственным 
контрактом, 
техническим заданием 
и календарным 
планом. 
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эксплуатационных и 
экологических 
характеристик 
Краснодарского 
водохранилища с учетом 
применения наилучших 
доступных технологий. 

8. НИОКР 1 842,0 0,0 0,0   
8.1. федеральный бюджет 1 842,0 0,0 0,0 

IX Субсидии за исключением 
субсидий на софинансирование 
объектов капитального 
строительства государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации (субсидии 
на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
собственности субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальной собственности, 
капитальный ремонт и 
ликвидацию бесхозяйных 
гидротехнических сооружений) 

   В 2017 году планируется 
проведение работ на 119 
объектах капитального 
ремонта ГТС. 

Продолжаются работы 
по переходящим 
объектам, по вновь 
начинаемым объектам 
проведены процедуры 
аукционов, начаты 
работы по вновь 
начинаемым объектам, 
работы 
осуществляются в 
соответствии с 
планом-графиком 
выполнения работ. 

9. Прочие нужды 2 093 891,0 1 224 045,0 1 224 045,0   
9.1. федеральный бюджет 1 436 184,2 910 770,7 910 770,7 
9.2. бюджеты субъектов РФ 657 706,8 313 274,3 313 274,3 

X Мероприятия на проведение 
капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, 
находящегося в оперативном 
управлении подведомственных 
учреждений Росводресурсов, 
финансируемых за счет средств 
федерального бюджета в 2017 
году в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-
2020 годах» государственной 
программы Российской 

   В 2017 году планируется 
проведение работ на 25 
объектах капитального 
ремонта. 

Продолжаются работы 
по переходящим 
объектам; по вновь 
начинаемым объектам 
проведены процедуры 
аукционов; начаты 
работы по вновь 
начинаемым объектам, 
работы 
осуществляются в 
соответствии с 
планом-графиком 
выполнения работ. 



30 
 

 

Федерации «Воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов», виду расходов 612 
«Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели». 

10. Прочие нужды 327 360,9 324 397,0 324 397,0   
10.1. федеральный бюджет 327 360,9 324 397,0 324 397,0 

XI Природоохранные мероприятия 
(экологическая реабилитация 
водных объектов в соответствии 
с перечнем, утвержденным 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации                
от 31 декабря 2008 г. № 2054-р) 

   В 2017 году планируется 
проведение 6 мероприятий 
на 5 водохранилищах, из 
них:  
- 1 завершаемое в 2017 году, 
- 2 разработка проекта. 

Работы выполняются в 
соответствии с 
заключенными 
государственными 
контрактами и 
календарными 
планами. 

11. Прочие нужды 116 072,9 90 398,8 90 398,8   
11.1. федеральный бюджет 116 072,9 90 398,8 90 398,8 

XII Софинансирование региональных 
программ субъектов Российской 
Федерации в части 
природоохранных мероприятий 

   В 2017 году планируется 
проведение 
природоохранных 
мероприятий на 15 водных 
объектах, из них:  
- 7 завершаемых в 2017 году. 

Работы выполняются в 
соответствии с 
заключенными 
государственными 
контрактами и 
календарными 
планами. 
Полностью выполнены 
запланированные 
работы на 2-х водных 
объектах: Республика 
Алтай – выполнены 
работы 2017 года, 
Чеченская Республика 
– завершено 
мероприятие, 
реализация которого 
начата в 2015 году.  

12. Прочие нужды 1 311 051,3 567 472,3 567 472,3   
12.1. федеральный бюджет 795 620,4 368 123,7 368 123,7 
12.2. бюджеты субъектов РФ 515 430,9 199 348,6 199 348,6 

Росгидромет 
I Строительство здания 

гидрометеорологической станции 
   Ввод объекта в 

эксплуатацию. 
За отчетный период 
проведены 
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Новый Торъял, пгт. Новый 
Торъял, Новоторъяловский 
район, Республика Марий Эл. 

общестроительные 
работы (разработка 
грунта, строительство 
фундамента), 
проведена канализация 
хозяйственно-бытовая, 
установлены 
хозяйственно-питьевой 
водопровод, наружные 
газопроводы. Также 
проведены 
общестроительные 
работы по установке 
пожарных 
резервуаров, кладка 
стен, устройство 
перекрытия здания, 
устройство 
перегородок в здании; 
общестроительные 
работы по чердачному 
перекрытию, 
возведению кровли, 
установка дверей, 
окон, перекрытие 
полов, строительство 
крыльца, устройство 
системы 
газоснабжения. 

1.  Капитальные вложения 6 290,0 5 270,1 6 290,0   
1.1. федеральный бюджет 6 290,0 5 270,1 6 290,0 

II 

Мероприятия по техническому 
переоснащению существующей 
государственной наблюдательной 
сети и ее инфраструктурных 
элементов 

   Повышение качества 
гидрологических прогнозов, 
обеспечение оперативного 
мониторинга качественных и 
количественных 
характеристик вод. 

Заключено 15 
соглашений между 
Росгидрометом и 
подведомственными 
учреждениями о 
предоставлении 
субсидий на иные 
цели.  
Учреждениями 
осуществляются 
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работы по заключению 
и исполнению 
договоров на 
реализацию 
мероприятий. 
 

2. Прочие нужды 175 000,0 0,0 175 000,0   
2.1. федеральный бюджет 175 000,0 0,0 175 000,0 

III Мероприятия по восстановлению 
функционирования пунктов 
государственной наблюдательной 
сети. 

   

Повышение достоверности и 
заблаговременности 
гидрологических прогнозов, 
создание условий 
установления оптимальных 
режимов использования 
водных ресурсов 
водохозяйственных систем, 
водохранилищ комплексного 
назначения и их каскадов, 
сокращение ущербов от 
опасных гидрологических 
явлений. 

Заключено 15 
соглашений между 
Росгидрометом и 
подведомственными 
учреждениями о 
предоставлении 
субсидий на иные 
цели.  
Учреждениями 
осуществляются 
работы по заключению 
и исполнению 
договоров на 
реализацию 
мероприятий. 
 

3. Прочие нужды 76 711,7 0,0 76 711,7   
3.1. федеральный бюджет 76 711,7 0,0 76 711,7 

Минсельхоз России 
I Реконструкция магистрального 

канала, коллекторов им. 
Октябрьской революции и 
сооружений Коровской 
оросительной системы, 
Республика Дагестан. 

   Реконструкция головного 
водозаборного устройства, 
реконструкция участков 
канала 12 км. 

Земляные работы-
358,36 тыс.м3; 
Вырубка кустарников-
9,68 га; Демонтаж 
бетонных и 
ж/бетонных 
конструкций-1973 м3; 
Ж/бетонн-3432 м3; 
Металлоконструкции-
657,74 т.; Крепление 
матрацами "Рено"-18 
м2; Установка 
затворов-6 шт. 
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1.  Капитальные вложения 366 500,0 220 000,0 220 000,0   
1.1. федеральный бюджет 366 500,0 220 000,0 220 000,0 

II 

Реконструкция головного 
водозабора и магистрального 
канала им. Дзержинского, 
Республика Дагестан. 

   Реконструкция головного 
водозаборного устройства, 
строительство сбросного 
лотка, реконструкция 
участков канала 9 км. 

Земляные работы-
591,82 тыс.м3; 
Перевозка грунта на 3-
5 км.-57 700 т.; 
Корчевка деревьев-2 
259 шт.; Корчевка 
кустарника-42,75 га; 
Планировка откосов-
446,54 тыс.м2; 
Бетонные и ЖБ 
работы-4 673,3 м3; 
Демонтаж ж/б 
конструкций-92,56 м3; 
Перевозка бетонных и 
ж/бетонных 
конструкций- 266,77 
тн. Арматура-298,3 тн; 
песчано-гравийная 
смесь - 337,2 м3; 
Окрасочная изоляция 
бетонных 
поверхностей и 
устройство 
подстилающего слоя- 4 
757 м2. 

2.  Капитальные вложения 204 900,0 111 000,0  111 000,0   
2.1. федеральный бюджет 204 900,0 111 000,0 111 000,0 

III 

Реконструкция 
противопаводковой системы 
обвалования рек Кубани и 
Протоки (II очередь), 
Краснодарский край. 

   Реконструкция дамб 
обвалования рек Кубани и 
Протоки протяженностью 23 
км. на территории 
Краснодарского края. 

Выполнены работы по 
берегоукреплению в 
части устройства 
каменной наброски:                                                        
1. правого берега реки 
Протоки от ПК728+00 
до ПК 730+00;                                                        
2. правого берега реки 
Протоки от ПК734+00 
до ПК 736+00;                                   
3. левого берега реки 
Протоки от ПК 820+00 
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до ПК 826+00                                                                 
4. левого берега реки 
Протоки от ПК 893+00 
до ПК 895+00                                                       
5. левого берега реки 
Кубани от ПК 52+00 
до ПК 54+00                                                                 
6.  левого берега реки 
Кубани от ПК 188+00 
до ПК 190+00 

3.  Капитальные вложения 340 100,0 229 625,5 229 625,5   
3.1. федеральный бюджет 340 100,0 229 625,5 229 625,5 

IV 

Строительство 4-й очереди 
Большого Ставропольского 
канала (II этап), Ставропольский 
край. 

   Строительство 
магистрального канала 
протяженностью 8 км. 

В настоящее время на 
объекте выполнены 
работы по двум 
автодорожным мостам 
ПК 533+45, ПК 
555+04: устройство 
асфальтобетонного 
покрытия проезжей 
части мостов, 
устройство съездов и 
выполняются работы 
по облицовке 
магистрального канала 
от ПК293+39 до ПК 
309+39. 

4.  Капитальные вложения 308 849,5 159 410,1 159 410,1   
4.1. федеральный бюджет 308 849,5 159 410,1 159 410,1 

V 

Реконструкция Невинномысского 
канала, Ставропольский край. 

   Завершение строительства 
обводного канала, 
проведение реконструкции 
участков протяженностью 12 
км. 

В настоящее время на 
объекте выполняются 
земляные и бетонные 
работы  по 
строительству 
перебросного канала, 
арматурные и 
бетонные работы по 
строительству 
железобетонного лотка 
на перебросном 
канале, арматурные и 
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бетонные работы по 
реконструкции 
быстротока концевого 
водосбросного 
сооружения 
Невинномысского 
канала, 
электромонтажные 
работы по укладке 
кабеля для внешнего 
электроснабжения 
перебросного канала, 
земляные работы и 
работы по креплению 
русла магистрального 
канала, а также 
выполнены работы по 
удерживающим 
конструкциям опор 
газопроводов на 
перебросном канале, 
земляные работы по 
противооползневым 
мероприятиям от 
ПК255+60 до 
ПК257+17. Выполнена 
поставка 
гидромехоборудования 
для дальнейшего 
монтажа на аварийном 
водосбросе и 
сопрягающего 
сооружения 
перебросного канала, а 
также стальных опор 
для реконструкции 
двух ВЛ 110 кВ в 
створе  пересечения с 
перебросным каналом 
на ПК 39+32.16, ПК 
30+55.23. 



30 
 

 

3.  Капитальные вложения 310 000,0 120 227,9 120 227,9   
3.1. федеральный бюджет 310 000,0 120 227,9 120 227,9 

VI 

Берегоукрепительные работы на 
р. Мокша, Краснослободский 
район, Республика Мордовия. 

   Берегоукрепительные 
работы на участке 
протяженностью 800 метров. 

Временная подъездная 
дорога 1165 м; дамба 
№ 1: покрытие конуса 
№1 ж/б -285,5 м3, 
монолитный ж/б - 
146,08 м3; дамба №2: 
матрацы "Рено" 7454 
м2, каменный зуб 135 
м3; отводящий канал: 
матрацы "Рено" 11 746 
м2, каменный зуб 1890 
м3 и габионные 
конструкции 151,5 м3; 
засыпка старого русла 
1500 м3; возведение 
временной земляной 
дамбы 7200 м3. 

4.  Капитальные вложения 140 000,0 116 150,0 116 150,0   
4.1. федеральный бюджет 140 000,0 116 150,0 116 150,0 

Росрыболовство 
I Рыбохозяйственная мелиорация, 

в том числе в бассейнах                          
р. Волги и р. Амур  

   Мероприятия 2017 года, 
направленные на 
формирование 
благоприятных условий для 
воспроизводства водных 
биологических ресурсов. 
Улучшение условий 
способствует снижению 
донерестовой гибели 
производителей, увеличению 
заходов производителей в 
садки завода, и, как 
следствие, увеличению 
количественного показателя 
закладки икры на 
инкубацию. 

По рыбохозяйственной 
мелиорации в бассейне 
реки Амур в части 
водных объектов 
Хабаровского края 
работы по расчистке 
базовой протоки и 
береговой отмели 
протоки Кирпичной 
Анюйского 
рыбоводного завода 
(49,22 га, 14тыс. м3, 60 
тыс. м2, 0,32км.), 
расчистке устья и 
русла базовой реки 
Удинского 
рыбоводного завода 
(11,5 га, 12,8 тыс. м3, 
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118 тыс. м2, 2,0 км.) 
выполнены в полном 
объеме, в Еврейском 
автономном округе в 
связи с 
климатическими 
условиями, проведение 
работ запланировано 
на 4 квартал текущего 
года. 
По рыбохозяйственной 
мелиорации водных 
объектов 
Астраханской области 
(протоки-рыбоходы 
нерестовых массивов 
восточной части 
дельты реки Волги: 
Тулугановский, 
Большой Могойский, 
Болдыревский, 
Сорочинский, 
Калининский, 
Мултановский, 
Диановский, 
Марфинский, 
Зеленгинский, 
Жиротопинский, 
Старо-Каргинский, 
Алгаринский, 
Кудринский, Шагано-
Кондаковский, 
Кривобузанс-кий, 
Володарский) 
проведена расчистка 
проток, устьев и русла 
рек от заиливания, 
наносов песка и грунта 
экскаватором -236 
тыс.м3, расчистка 
проток, устьев и русла 
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рек от заиливания, 
наносов песка                  
и грунта с помощью 
скрепера -14,5 тыс.м3, 
проведено 
уничтожение 
излишней жесткой 
водной растительности 
камешекосилкой - 
1500 га проведен 
электронный аукцион 
на выполнение работ 
по расчистке 
Обжоровского и 
впадающего в него 
Старо-Иголкинского 
каналов-рыбоходов 
Володарского района 
Астраханской области 
(III этап), заключен 
контракт от 1 сентября 
2017 г. 
Проведено удаление 
водных растений из 
водных объектов 
Волгоградской 
области 199га. 

1.  Прочие нужды 444 093,8 42 865,3 418 466,9   
1.1. федеральный бюджет 444 093,8 42 865,3 418 466,9 
 
 
 
 
 
 

Заместитель Министра природных ресурсов  
и экологии Российской Федерации                                                                                                  _____________________ С.Н. Ястребов                                                                                            

 


