
Форма № 11 
Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2015 году и ключевые программные мероприятия  

на 2016 год федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах» 

 
I. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2015 году 

Наименование ключевых мероприятий(1) 
Стоимость работ(2) 

2015 года, тыс. руб., 
факт/план 

Фактическая готовность(3) 
мероприятия за весь 

период реализации ФЦП, 
%% 

Выполненные плановые работы и 
результаты по итогам 2015 года(4) Примечания(5) 

«Капитальные вложения» 
Росводресурсы 

Берегоукрепление участка Саратовского 
водохранилища в д. Вечный Хутор 
Духовницкого района Саратовской области 
(участок № 2) 

1 008,3/1 641,8 100% 
Разрешение на ввод от 04.12.2015 № 64-
64511000-4-2015 

Экономия в объеме 633,5 
тыс.рублей сдана в ФБ. 

Строительство водохранилища на балке 
"Шурдере" в Сулейман-Стальском районе на 
землях Хивского района, Республика 
Дагестан 

344 511,2/394 511,2 97% Основные строительно-монтажные работы 
завершены. 

Ввод объекта после 
весеннего паводка 2016 
года. 

Реконструкция объединенного канала с ПК0 
по ПК148+65 в Магарамкентском районе 
Республики Дагестан 

135 824,0/149 164,2 100% Ведется процедура оформления 
документации для получения разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию. 

Экономия в объеме 13 
440,2 тыс.рублей сдана в 
ФБ. 

Стабилизация русла пограничной реки 
Гранитная на устьевом участке, Приморский 
край 

75 155,0/75 765,0 100% 
Акт приемки законченного строительством 
объекта от 14.12.2015  

Экономия в объеме 610,0 
тыс.рублей сдана в ФБ. 

Берегоукрепительные и берегозащитные 
работы на р. Псоу от с. Веселое до 
пос.Ермоловка в Адлерском районе г.Сочи 

26 551,4/27 099,7 100% 
Акт приемки законченного строительством 
объекта от 12.10.2015  

Экономия в объеме 548,3 
тыс.рублей сдана в ФБ. 

Берегоукрепление прибрежной зоны 
Куйбышевского водохранилища в 
н.п.Старая Пристань Лаишевского района, 
Республика Татарстан 

 16 775,1/19 654,1 100% 
Акт приемки законченного строительством 
объекта от 31.12.2015  

Экономия в объеме 2 
879,0 тыс.рублей сдана в 
ФБ. 

Противопаводковые мероприятия на 
р.Подкумок в Предгорном районе от 
г.Кисловодска до пос.Белый Уголь 

1 770,2/7 251,0 100% 
Ведется процедура оформления 
документации для получения разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию. 

Экономия в объеме 5 
480,8 тыс.рублей сдана в 
ФБ. 

Защитные сооружения на участке правого 
берега реки Мзымта в с. Высокое 
Адлерского района города Сочи, 
Краснодарский край 

 100% 
Разрешение на ввод от 25.12.2015 №23-RU 
23309000-37-2015 

 

Защитные сооружения на реке Мзымта в 
районе форелеводческого хозяйства 
Адлерского района города Сочи, 

 100% 
Разрешение на ввод от 25.12.2015 № 23-RU 
23309000-38-2015 
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Наименование ключевых мероприятий(1) 
Стоимость работ(2) 

2015 года, тыс. руб., 
факт/план 

Фактическая готовность(3) 
мероприятия за весь 

период реализации ФЦП, 
%% 

Выполненные плановые работы и 
результаты по итогам 2015 года(4) Примечания(5) 

Краснодарский край 
Защитные сооружения на реке Мзымта, в 
районе с рекреационного объекта «Райский 
уголок» (территория Сочинского 
национального парка), Адлерского района 
города Сочи, Краснодарский край. 

 100% 

Разрешение на ввод от 27.07.2015 № 23-RU 
23309000-272-2015 

 

Строительство поперечных порогов для 
защиты речного дна от вертикального 
размыва на участке 50-57 км устья реки 
Мзымта, Краснодарский край 

 100% 
Разрешение на ввод от 27.07.2015 № 23-RU 
23309000-270-2015 

 

Строительство берегоукрепительных 
сооружений для защиты правого берега реки 
Мзымта на участке 8,5 км от устья, 
Краснодарский край 

 100% 
Разрешение на ввод от 25.12.2015 № 23-RU 
23309000-39-2015 

 

Строительство берегоукрепительных 
сооружений на 18,2 км и 20,8 км от устья 
для укрепления правого берега реки 
Мзымта, Краснодарский край 

 100% 
Разрешение на ввод от 27.07.2015 № 23-RU 
23309000-269-2015 

 

Строительство берегозащитных сооружений 
для защиты от размыва правого и левого 
берегов реки Мзымта на участке 30,7-31,0 
км от устья и на участках 30,5-30,7 км, 31,1-
31,4 км и 31,8-32,0 км, Краснодарский край 

 100% 

Разрешение на ввод от 27.07.2015 № 23-RU 
23309000-268-2015 

 

Строительство берегозащитных сооружений 
и восстановление пойменного 
правобережного массива на участке 20,6-
21,2 км от устья реки Мзымта, 
Краснодарский край 

 100% 

Разрешение на ввод от 27.07.2015 № 23-RU 
23309000-271-2015 

 

Строительство берегоукрепительных 
сооружений на реке Суадагдон по защите с. 
Суадаг Алагирского района РСО-Алания». 
Разрешение на ввод от 15.10.2015 г. № 39 

 100% 
Разрешение на ввод от 15.10.2015 № 39  

Берегоукрепительные работы на р. Сунжа в 
г. Магас в Республике Ингушетия (1-я 
очередь) 

 100% 
Разрешение на ввод от 14.08.2015 № 
06301000-32 

 

Росгидромет 
Реконструкция здания гидрологической 
станции Хабаровск Федерального 
государственного бюджетного учреждения 

27 158,27/27 158,27 100 % 
Проведена реконструкция здания 
гидрологической станции. 
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Наименование ключевых мероприятий(1) 
Стоимость работ(2) 

2015 года, тыс. руб., 
факт/план 

Фактическая готовность(3) 
мероприятия за весь 

период реализации ФЦП, 
%% 

Выполненные плановые работы и 
результаты по итогам 2015 года(4) Примечания(5) 

"Хабаровский  центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды с 
функциями регионального 
специализированного метеорологического 
центра Всемирной службы погоды", 
г.Хабаровск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Строительство производственно-
лабораторного комплекса гидрологической 
станции Среднеколымск Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
"Якутское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды", г. Среднеколымск, 
Республика Саха (Якутия) 

32 903,00/ 32 903,00 87% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осуществлены кровельные работы, 
облицовка фасада, монтаж оконных 
блоков, проводятся внутренние отделочные 
работы 

При строительстве 
объекта выявлены 
проблемы по его 
подключению к 
централизованным сетям 
теплоснабжения г. 
Среднеколымска. В связи 
с чем планируемая 
система 
централизованного 
отопления заменена на 
автономное 
электрическое отопление. 
Из-за увеличения 
мощности 
энергопотребления 
возникла необходимость в 
получении новых 
технических условий в 
ОАО «Сахаэнерго». 
Внесены изменения в 
проектно-сметную 
документацию без 
изменения технико-
экономических 
показателей проекта. 
Договор с подрядчиком 
ООО «Рэдком» 
расторгнут (на основании 
п.4.1. ч. 4 ст. 9 
Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ), 
проведена новая 
процедура закупки по 
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Наименование ключевых мероприятий(1) 
Стоимость работ(2) 

2015 года, тыс. руб., 
факт/план 

Фактическая готовность(3) 
мероприятия за весь 

период реализации ФЦП, 
%% 

Выполненные плановые работы и 
результаты по итогам 2015 года(4) Примечания(5) 

строительству Объекта. 
По итогам торгов 
заключен контракт с ООО 
«БЗКСЭК». В 
соответствии с 
контрактом ввод объекта 
запланирован в III 
квартале 2016 года. 

Минсельхоз России 
Реконструкция правобережной дамбы реки 
Луговая, Славский район, Калининградской 
области. 

63 879,7/96 000,0 78% 

Реконструкция дамбы: выкашивание травы 
- 67196м2; рыхление грунта - 16100м3; 
возведение дамб - 78975м3; укрепление 
откосов земляных сооружений посевом 
трав - 10165,5м2; укрепление гребня дамбы 
ПГС - 3020м2 

В связи с нарушением 
сроков выполнения работ 
со стороны подрядной 
организации и 
неблагоприятными 
погодными условиями 
работы не выполнены в 
полном объеме. Срок 
ввода объекта в 
эксплуатацию 
планируется перенести на 
III квартал 2016 год. 

Реконструкция Архонского головного 
водозаборного сооружения и 
магистрального канала, Республика 
Северная Осетия – Алания. 3 984,52/14 700,0 100% 

За отчетный период выполнены 
восстановительные работы на водовыпуске 
для орошения земель междуречья 
Гизельдон-Кизилка, а также реконструкция 
водозабора из реки Черная. Разрешение на 
ввод от 17.08.2015 № 15-15508000-31-2015. 

 

НИОКР 
Росводресурсы 

Исследование водного режима и русловых 
процессов реки Вилюй и разработка научно 
обоснованных рекомендаций и мероприятий 
по предотвращению вредного воздействия 
вод и противопаводковой защите.                             

4 000,0/4 000,0 

 
 

100% 

Научно-исследовательский отчет, 
содержащий: 
-   результаты исследования водного 
режима и русловых процессов реки Дёма 
на участке от села Новомихайловка до села 
Нижегородка;  
- научно обоснованные рекомендации               
и мероприятия по предотвращению 
вредного воздействия вод и 
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Наименование ключевых мероприятий(1) 
Стоимость работ(2) 

2015 года, тыс. руб., 
факт/план 

Фактическая готовность(3) 
мероприятия за весь 

период реализации ФЦП, 
%% 

Выполненные плановые работы и 
результаты по итогам 2015 года(4) Примечания(5) 

противопаводковой защите. 

Исследование современного состояния и 
качества вод Онежского озера.                                                                   4 378,0/4 378,0 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

Научно-исследовательский отчет, 
содержащий: 
-   результаты исследования и оценки 
удельного влияния факторов 
антропогенной нагрузки и переработки 
берегов на качество вод Онежского озера;  
- результаты математического 
моделирования и прогноз развития 
береговой зоны Онежского озера под 
воздействием природных и антропогенных 
факторов;  
- научно обоснованные рекомендации и 
мероприятия по предотвращению 
переработки берегов и улучшению 
качества вод Онежского озера. 

 

Оценка состояния трансграничных водных 
объектов – озер Синьша и Платично 
бассейна реки Западная Двина на 
территории Псковской области и разработка 
научно обоснованных рекомендаций и 
мероприятий по улучшению качества вод (в 
рамках выполнения решений Совместной 
Российско – Белорусской комиссии).                                                                                                                             

500,0/500,0 

 
 
 
 
 

 
 

100% 

Научно-исследовательский отчет, 
содержащий: 
- результаты оценки состояния 
трансграничных водных объектов – озер 
Синьша и Платично бассейна реки 
Западная Двина на территории Псковской 
области; 
- научно обоснованные рекомендации и 
мероприятия по улучшению качества вод 
трансграничных водных объектов – озер 
Синьша и Платично бассейна реки 
Западная Двина на территории Псковской 
области (в рамках выполнения решений 
Совместной Российско – Белорусской 
комиссии). 

 

Росгидромет 
Создание баз данных гидрологических и 
гидрохимических характеристик 
поверхностных вод суши на территории 
Российской Федерации 

0,0/0,0 - 

В соответствии с параметрами закона "О 
федеральном бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов" 
финансирование мероприятий по НИОКР 
на 2015 год не предусматривалось 

 

Прочие нужды 
Минприроды России  
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Наименование ключевых мероприятий(1) 
Стоимость работ(2) 

2015 года, тыс. руб., 
факт/план 

Фактическая готовность(3) 
мероприятия за весь 

период реализации ФЦП, 
%% 

Выполненные плановые работы и 
результаты по итогам 2015 года(4) Примечания(5) 

Субсидирование процентных ставок по 
кредитам на строительство, реконструкцию 
комплексов очистных сооружений и систем 
оборотного и повторно-последовательного 
водоснабжения 

1 149 100,2/ 
1 149 145,6 

100% 

В рамках субсидирования из федерального 
бюджета процентных ставок, уплаченных 
российскими организациями по кредитам, 
полученным на финансирование 
инвестиционных проектов по 
строительству, реконструкции и 
модернизации систем оборотного и 
повторно-последовательного 
водоснабжения и комплексов очистных 
сооружений, за 2015 год предоставлены 
субсидии 24 организациям на общую 
сумму 1 149 100,2 тыс. рублей. Данные 
инвестиционные проекты осуществлялись 
с использованием внебюджетных 
источников финансирования в объеме 8 
924 602,9 тыс. руб., а также 
софинансирования из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в размере 2 446,0 
тыс. руб. Реализация проектов обеспечила 
прирост мощности очистных сооружений 
на 260 735,01 тыс. м3/год, сокращение 
сброса в поверхностные водные объекты 
загрязненных сточных вод на 1 355 085,33 
тыс. м3/год, сокращение сброса 
загрязняющих веществ на 204 263,56 
тонн/год.    
 

 

Комплекс информационно-
коммуникационных мероприятий, 
направленных на просвещение и 
информирование населения по вопросам 
использования и охраны водных объектов 

106 185,9/106 185,9 100% 

В рамках мероприятия завершена работа 
по реализации стратегии, направленной на 
просвещение и информирование населения 
о развитии водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в рамках 
Программы, и комплексные исследования 
эффективности данных мероприятий.  
Завершены мероприятия по организации 
участия Минприроды России в 
деятельности дискуссионного клуба по 
обсуждению водохозяйственных вопросов, 
формированию государственной политики 
и регулирования в области водных 

 



7 
 

Наименование ключевых мероприятий(1) 
Стоимость работ(2) 

2015 года, тыс. руб., 
факт/план 

Фактическая готовность(3) 
мероприятия за весь 

период реализации ФЦП, 
%% 

Выполненные плановые работы и 
результаты по итогам 2015 года(4) Примечания(5) 

отношений и реализации Водной стратегии 
Российской Федерации. Завершена 
подготовка аналитических материалов для 
ежегодного издания государственного 
доклада «О состоянии и использовании 
водных ресурсов Российской Федерации». 
Завершены работы по подготовке и 
распространению просветительского 
научно-популярного издания-ресурса 
«Водная энциклопедия».  Завершен 
комплекс работ по организации участия 
Минприроды России в мероприятиях, 
связанных с проведением «Российского 
национального юниорского водного 
конкурса - 2015». Завершены услуги по 
организации мероприятий, направленных 
на вовлечение учащихся 
общеобразовательных организаций, 
студентов и молодежи в обсуждение 
вопросов водохозяйственного комплекса, а 
также формирование рачительного 
отношения к воде. Завершены работы на 
оказание услуг по организации и 
проведению фотовыставки на тему 
"Уникальные водные объекты России". 
Завершены работы на оказание услуг по 
организации и проведению 
общероссийского проекта «Вода России: 
качество воды для жизни и отдыха». 
Завершены работы на оказание услуг по 
изданию печатной версии 
просветительского научно-популярного 
издания «Водная энциклопедия». 

Прикладные научные исследования и 
экспериментальные разработки, 
выполняемые по договорам на проведение 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ 
(НИОКР По научному обоснованию 
мероприятий обеспечивающих 

201 499,7/201 499,7 100% 

Разработана Концепция рационального 
использования водных ресурсов и 
устойчивого функционирования 
водохозяйственного комплекса Нижней 
Волги, сохранения уникальной системы 
Волго-Ахтубинской поймы. 
Составлен перечень научно обоснованных 
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Наименование ключевых мероприятий(1) 
Стоимость работ(2) 

2015 года, тыс. руб., 
факт/план 

Фактическая готовность(3) 
мероприятия за весь 

период реализации ФЦП, 
%% 

Выполненные плановые работы и 
результаты по итогам 2015 года(4) Примечания(5) 

рациональное использование водных 
ресурсов и устойчивого функционирования 
водохозяйственного комплекса нижний 
волги, сохранение уникальной системы 
Волго-Актюбинской поймы) 

приоритетных мероприятий на основе 
вариантных проработок, обеспечивающих 
рациональное использование водных 
ресурсов и устойчивое функционирование 
водохозяйственного комплекса Нижней 
Волги, сохранение уникальной системы 
Волго-Ахтубинской поймы. 
Разработана научно обоснованная 
Концепция водообеспечения Республики 
Калмыкия. 

Росводресурсы  
Субсидии за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального 
строительства государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации (субсидии на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, 
капитальный ремонт и ликвидацию 
бесхозяйных гидротехнических 
сооружений) 

1 188 644,6/ 
1 663 315,1 

100% В 2015 году осуществлялся капитальный 
ремонт 168 ГТС на территории 49 
субъектов Российской Федерации, в том 
числе со сроком завершения в 2015 году - 
112 объектов капитального ремонта ГТС.         

Основными причинами 
неосвоения субъектами 
Российской Федерации 
указанных субсидий 
являются: поздние сроки 
заключения контрактов на 
выполнение работ по 
капитальному ремонту 
ГТС, сезонный характер 
работ и неблагоприятные 
погодные условия, 
ненадлежащее 
исполнение 
Подрядчиками 
обязательств по 
заключённым контрактам: 
несоблюдение графика 
производства работ, 
непредставление актов 
выполненных работ, 
необходимость 
расторжения 
действующих контрактов 
и объявления повторных 
аукционов. 
Неиспользованные по 
состоянию на 01.01.2016 
остатки субсидий в 
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Наименование ключевых мероприятий(1) 
Стоимость работ(2) 

2015 года, тыс. руб., 
факт/план 

Фактическая готовность(3) 
мероприятия за весь 

период реализации ФЦП, 
%% 

Выполненные плановые работы и 
результаты по итогам 2015 года(4) Примечания(5) 

соответствии с 
действующим 
законодательством будут 
подтверждены к 
использованию в 
очередном финансовом 
году, плановые 
показатели будут 
достигнуты в полном 
объёме до даты первой 
отчетности, в 
соответствии с 
соглашением. 

Мероприятия по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в оперативном управлении 
подведомственных учреждений 
Росводресурсов, финансируемых в рамках 
федеральной целевой программы ""Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах"", виду 
расходов 612 ""Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели" 

421 459,6/421 459,6 100% Приведены в безопасное техническое 
состояние 17 ГТС, снижен риск 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
авариями ГТС. Капитальный ремонт 
продолжается на 7 ГТС, разрабатывается 
проектно-сметная документация по 
объектам недвижимого имущества. 

 

Природоохранные мероприятия 
(экологическая реабилитация водных 
объектов в соответствии с перечнем, 
утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2008 г. № 2054-р) 

130 476,8/202 080,0 

 
 
 
 

100% 

С целью улучшения санитарно-
технического состояния в 2015 году 
Росводресурсами выполнены 
природоохранные мероприятия на 8-ми 
участках 5-ти водохранилищ комплексного 
назначения. Завершены работы на 4-х 
участках 3-х водохранилищ общей 
площадью 115,25 га. 

Причиной не освоения 
указанных средств 
явилось отсутствие 
разработанной проектно-
сметной документации. 
71 603,8 тыс. рублей 
сданы в ФБ. 

Софинансирование государственных 
программ субъектов Российской Федерации 
в части природоохранных мероприятий 

559 572,6/772 123,0 

 
 
 

72,5% 

В 2015 году осуществлялись работы на 19 
водных объектах на территории 12 
субъектов Российской Федерации, в том 
числе на 5-ти водных объектах общей 
протяженность 6,1 км и площадью 4,39 га 
со сроком завершения в 2015 году. 

Основными причинами не 
освоения субъектами 
Российской Федерации 
указанных субсидий 
являются: поздние сроки 
заключения контрактов на 
выполнение работ, 
сезонный характер 
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Наименование ключевых мероприятий(1) 
Стоимость работ(2) 

2015 года, тыс. руб., 
факт/план 

Фактическая готовность(3) 
мероприятия за весь 

период реализации ФЦП, 
%% 

Выполненные плановые работы и 
результаты по итогам 2015 года(4) Примечания(5) 

проведения работ,  
необходимость 
объявления повторных 
аукционов, передача 
полномочий 
муниципалитетам. 
Неиспользованные по 
состоянию на 01.01.2016 
остатки субсидий в 
соответствии с 
действующим 
законодательством будут 
подтверждены к 
использованию в 
очередном финансовом 
году, плановые 
показатели будут 
достигнуты в полном 
объёме до даты первой 
отчетности, в 
соответствии с 
соглашением. 

Росрыболовство 

Расчистка базовой протоки и береговой 
отмели пр. Кирпичной Анюйского 
рыбоводного завода, Хабаровский край; 

2 768,2/2 768,2 100% 

Выполнены следующие работы: 
уничтожение мягкой водной 
растительности с помощью бредня, 
расчистка от древесных завалов, 
кустарниковых и древесных зарослей 
трактором и с помощью ручных 
инструментов на общей площади 76,29 га;  
расчистка от заиливания,наносов песка 
грунта с помощью экскаватора в 
количестве 13,17 тыс. м3;  очистка от 
мусора, а также брошенных сетей и иных 
бесхозных орудий лова в количестве 60,0 
тыс. м2;  расчистка сбросного канала от 
кустарников и иной растительности с 
помощью ручных инструментов на 
протяжении 0,32 км в базовой протоке 
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Наименование ключевых мероприятий(1) 
Стоимость работ(2) 

2015 года, тыс. руб., 
факт/план 

Фактическая готовность(3) 
мероприятия за весь 

период реализации ФЦП, 
%% 

Выполненные плановые работы и 
результаты по итогам 2015 года(4) Примечания(5) 

Анюйского рыбоводного завода. 

Расчистка устья и русла базовой реки 
Удинского рыбоводного завода, 
Хабаровский край; 

2 027,1/2 027,1 100% 

Выполнены следующие работы: расчистка 
от древесных завалов, кустарниковых и 
древесных зарослей трактором  и с 
помощью ручных инструментов, вспашка и 
борнование поверхностного слоя грунта на 
перекатах водоема, уничтожение жесткой 
водной растительности камышекосилкой 
на общей площади 11,5 га; расчистка от 
заиливания,наносов песка грунта с 
помощью экскаватора в общем количестве 
11,0 тыс. м3;  очистка от мусора, а также 
брошенных сетей и иных бесхозных 
орудий лова в количестве 118,0 тыс. м2; 
расчистка сбросного канала от кустарников 
и иной растительности с помощью ручных 
инструментов на протяжении 2,0 км в 
искусственно вырытой протоки, 
соединяющей выростной пруд с р. М.Уда 
Удинского рыбоводного завода 
Хабаровского края. 

 

Расчистка базового водоема от завалов, 
коряг, наносов и углубление русла пр. 
Гаражная р. Хумми Гурского рыбоводного 
завода, Хабаровский край (проектные 
работы) 

904,0/904,0 100% 

Выполнены работы по расчистке русла 
протоки Гаражная реки Хумми Гурского 
рыбоводного завода Хабаровского края на 
площади 0,48 га. 

 

 
Работы по рыбохозяйственной мелиорации 
протоки Новгородской Владимирского 
осетрового рыбоводного завода, Еврейская 
автономная область 

2 348,1/2 348,1 100% 

Выполнены мелиоративные работы в целях 
улучшения экологического состояния 
протоки Новгородской Владимировского 
осетрового рыбоводного завода Еврейской 
Автономной области - на площади 0,6 га. 

 

 
 
Работы по рыбохозяйственной мелиорации 
базового озера Тепловского рыбоводного 

1 250,0/1 250,0 100% 
В целях улучшения гидрологического и 
кислородного режима водоемов 
Тепловского рыбоводного завода 
проведены дноуглубительные работы и 
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Наименование ключевых мероприятий(1) 
Стоимость работ(2) 

2015 года, тыс. руб., 
факт/план 

Фактическая готовность(3) 
мероприятия за весь 

период реализации ФЦП, 
%% 

Выполненные плановые работы и 
результаты по итогам 2015 года(4) Примечания(5) 

завода, Еврейская автономная область (или) работы по выемке грунта, удалению 
водных растений на водном объекте: озеро 
Теплое протоки Новой Тепловского 
рыбоводного завода ЕАО - на площади 
4,49 га. 

Работы по рыбохозяйственной мелиорации 
р. Биджан кл. Федоткин, кл. Большой 
Биджанского рыбоводного завода, 
Еврейская автономная область (проектные 
работы). 

1 133,1/1 133,1 100% 

Работы по рыбохозяйственной мелиорации 
р. Биджан кл. Федоткин, кл. Большой 
Биджанского рыбоводного завода, 
Еврейская автономная область (проектные 
работы). 

 

Расчистка русла  
Протоки-рыбоходы нерестовых массивов 
восточной части дельты реки Волги: 
Тулугановский, Большой Могойский, 
Болдыревский, Сорочинский, Калининский, 
Мултановский, Диановский, Марфинский, 
Зеленгинский, Жиротопинский, Старо-
Каргинский 

24 678,3/24 678,3 100% 

Выполнены работы по расчистке русла 
протоков-рыбоходов нерестовых массивов 
восточной части дельты реки Волга в 
объеме 220,0 тыс. м3 извлеченного грунта. 

 

Расчистка Белинского и впадающего в него 
Полдневского каналов-рыбоходов 
Володарского района Астраханской области 194 101,4/194 101,4 100% 

Выполнены работы по расчистке 
Белинского канала-рыбохода 
протяженностью - 60 км. 

 

Расчистка Обжоровского и впадающего в 
него Старо-Иголкинского каналов-
рыбоходов Володарского района 
Астраханской области 

39 791,2/39 791,2 100% 
Выполнены работы по расчистке Старо-
Иголкинского канала-рыбохода 
протяженностью 14 км. 

 

Уничтожение излишней водной 
растительности 
Протоки-рыбоходы нерестовых массивов 
восточной части дельты реки Волги: 
Тулугановский, Большой Могойский, 
Болдыревский, Сорочинский, Калининский, 
Мултановский, Диановский, Марфинский, 
Зеленгинский, Жиротопинский, Старо-
Каргинский; протоки, прилегающие к 
Белинскому, Мало-Белинскому, 
Карайскому, Васильевскому, Зеленга-
Тишковскому, Тишковскому, 
Обжоровскому, Старо-Иголкинскому 

4 030,0/4 030,0 100% 

Выполнены работы по уничтожению 
излишней водной растительности в 
протоках-рыбоходах на нерестовых 
массивах восточной дельты р. Волги. 
Площадь удаленной растительности - 
1000,0 га.   Выполнение данного 
мероприятия способствует свободному 
проникновению рыбы на нерестовые 
массивы. 
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Наименование ключевых мероприятий(1) 
Стоимость работ(2) 

2015 года, тыс. руб., 
факт/план 

Фактическая готовность(3) 
мероприятия за весь 

период реализации ФЦП, 
%% 

Выполненные плановые работы и 
результаты по итогам 2015 года(4) Примечания(5) 

каналам-рыбоходам 

Расчистка проток, устьев и русел рек от 
заиливания, наносов песка и грунта 
экскаватором в районе магистрального 
канала Кизилташской опреснительной 
системы (р. Кубанка) 

3 347,7/3 347,7 100% 

Выполнена расчистка проток, устьев и 
русел рек от заиливания, наносов песка и 
грунта экскаватором в районе 
магистрального канала Кизилташской 
опреснительной системы (р. Кубанка) в 
объеме 80,3 тыс. м3. 

 

Расчистка межлиманных соединений в 
Ахтарско-Гривенских лиманах 14 997,9/14 997,9 100% 

Выполнена расчистка межлиманных 
соединений в Ахтарско-Гривенских 
лиманах в объеме 61,3 тыс. м3. 

 

(1) – указывается формулировка, приведенная в разделе Приложения № 1 (письмо от 25 ноября 2014 г. № 34059-ЕЕ/Д17и); 

(2) – указывается стоимость работ за счет средств федерального бюджета; 

(3) –для объектов капитального строительства указывается в соответствии с показателем в столбце 12 формы № 3; 

(4) – приводится краткая аннотация выполненных работ и достигнутых результатов (в натуральных показателях) по итогам 2015 

года; 

(5) – в отсутствие результатов или неполного выполнения работ указываются объективные причины допущенного невыполнения и 
принятые меры по их преодолению.  
 

 

II. Ключевые программные мероприятия на 2016 год 

По направлению «капитальные вложения»: 

Наименование объекта или стройки(1)  

Состояние объекта и 
уровень технической 

готовности на 1 января 
2016 года(2) (в %%) 

Стоимость плановых 
работ в 2016 году(3), 

тыс. рублей 

Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4) 

в 2016 году 

Росводресурсы 
Стабилизация левого берега р.Амур у с.Орловка 2% 85 826,50 Противопаводковые мероприятия, протяженностью 
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Наименование объекта или стройки(1)  

Состояние объекта и 
уровень технической 

готовности на 1 января 
2016 года(2) (в %%) 

Стоимость плановых 
работ в 2016 году(3), 

тыс. рублей 

Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4) 

в 2016 году 

Амурской области (870,0-872,0 км судового хода) 0,34 км 
Укрепление левого берега Пензенского водохранилища в 
месте сопряжения его с земляной плотиной Сурского 
гидроузла, Пензенская область 

8,1% 158,80 
Мероприятие по обеспечению безопасности ГТС и 
противопаводковые мероприятия, протяженностью 
321,5 м 

Устройство берегозащитной дамбы на левом берегу 
р.Кяфарь в ст.Сторожевая, Зеленчукского района, КЧР 21,1% 126 917,50 Берегоукрепление, протяженностью 2 200 м 

Берегоукрепительные работы в с.Усть-Янск 90% 7 450,00 Берегоукрепление, протяженностью 1 030 м 
Инженерная защита от наводнений микрорайона "Зеленый 
клин" в г. Бийске Алтайского края 43% 202 421,00 Противопаводковые мероприятия, протяженностью 

3,33 км 
Росгидромет 

Строительство лабораторно-производственного корпуса 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
"Приморское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды", г.Владивосток, 
Приморский край 

20% 118 175,8 Ввод объекта в эксплуатацию. 

Минсельхоз России 
Реконструкция правобережной дамбы реки Ржевка, 
Славский район, Калининградская область 

72,8% 47 600,0 Завершение реконструкции дамбы, ввод объекта в 
эксплуатацию 

Реконструкция головного водозаборного сооружения 
Кора-Уредонского МК и магистрального канала, 
Республика Северная Осетия - Алания 

77,8% 57 000,0 Завершение работ по реконструкции сооружений 
головного водозабора, ввод объекта в эксплуатацию 

Реконструкция Варнавинского водохранилища, 
Краснодарский край 

65,3% 160 400,0 
Завершение работ по реконструкции плотины 
водохранилища и дренажного канала, ввод объекта в 
эксплуатацию 

Реконструкция ГТС Крюковского водохранилища, 
Краснодарский край 

70,5% 125 900,0 
Завершение работ по реконструкции плотины 
водохранилища и дренажного канала, ввод объекта в 
эксплуатацию 

(1) – указать в соответствии с формулировкой, приведенной в перечне инвестиционных объектов ФЦП; 
(2) – указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной 
документацией; 
(3) – указать объемы финансирования работ по объекту в 2016 года в виде дроби «всего/средства федерального бюджета»; 
(4) – указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты 
(завершенные циклы строительства или этапы). 
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По направлению НИОКР: 
Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих 

работ прошлых лет) (1) 
Стоимость работ (2) 

в 2016 году,  
тыс. рублей 

Плановый уровень 
практической 
реализации (3) 

Запланированные виды работ и ожидаемые результаты (4) 
в 2016 году 

Росводресурсы 

Исследование влияния режима регулирования 
Краснодарского водохранилища при сниженной отметке 
НПУ (32,75 м абс.) на эксплуатационные и экологические 
характеристики водохранилища. Разработка научно 
обоснованных рекомендаций и мероприятий по улучшении 
эксплуатационных и экологических характеристик 
Краснодарского водохранилища. 

2 600,0  

Научно-исследовательский отчет, содержащий:  
- результаты исследования и оценки влияния режима 
регулирования Краснодарского водохранилища при 
сниженной отметке НПУ (32,75 м абс.)                                          
на эксплуатационные и экологические           характеристики 
водохранилища; 
- научно обоснованные рекомендации и                    
мероприятия по улучшению эксплуатационных и 
экологических характеристик Краснодарского 
водохранилища с учетом применения наилучших доступных 
технологий. 

(1) – указать наименование проекта или НИОКР в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной 
документации; 

(2) – указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2016 году в соответствии с данными государственного контракта или 
конкурсной документации; 

(3) – указать уровень реализации (отчет, техническая документация, опытный образец, рабочий макет и т.д.) и ожидаемое 
использование результатов; 

(4) – дать краткую аннотацию ожидаемых результатов и объектов интеллектуальной собственности (публикация, патент, лицензия, 
свидетельство или др.).  

 
По направлению «прочие нужды»: 

Наименование мероприятия, поставки продукции, работы 
или услуги для государственных нужд(1) 

Стоимость 
плановых работ(2) 

в 2016 году,  
тыс. рублей 

Основание(3) выполнения 
мероприятий 

Ожидаемые результаты выполнения мероприятия(4)  
в 2016 году (в натуральных показателях) 

Минприроды России 

Субсидирование процентных ставок по кредитам на 
строительство, реконструкцию комплексов очистных 
сооружений и систем оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения 

1 233 034,5* 

Приказ Минприроды 
России № 211 от 
13.07.2012г.  «О порядке 
рассмотрения заявлений 
о предоставлении 
субсидий российским 

Провести конкурсы по отбору инвестиционных проектов 
по строительству, реконструкции и модернизации систем 
оборотного и повторно-последовательного 
водоснабжения и комплексов очистных сооружений и 
предоставить субсидии на уплату процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях, по 
отобранным проектам. 
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Наименование мероприятия, поставки продукции, работы 
или услуги для государственных нужд(1) 

Стоимость 
плановых работ(2) 

в 2016 году,  
тыс. рублей 

Основание(3) выполнения 
мероприятий 

Ожидаемые результаты выполнения мероприятия(4)  
в 2016 году (в натуральных показателях) 

организациям на 
осуществление 
инвестиционных 
проектов и форме 
отчета об 
использовании субсидий». 

Комплекс информационно-коммуникационных мероприятий, 
направленных на просвещение и информирование населения 
по вопросам использования и охраны водных объектов 

117 342,1* 

Приказ Минприроды 
России от 01.06. 2012г. 
№141 «Об утверждении 
правил предоставления 
из федерального 
бюджета субсидий 
федеральным 
государственным 
бюджетным 
учреждениям, 
находящимся в ведении 
Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации, на иные 
цели» 

1. Организация и проведение общероссийской акции по 
очистке водных объектов и их берегов 
3. Организация и проведение просветительской акции «Я 
– вода» в Крымском федеральном округе 
4.Проведение Российского национального юниорского 
водного конкурса. 
 

Прикладные научные исследования и экспериментальные 
разработки, выполняемые по договорам на проведение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ (НИОКР По научному обоснованию 
мероприятий обеспечивающих рациональное использование 
водных ресурсов и устойчивого функционирования 
водохозяйственного комплекса нижний волги, сохранение 
уникальной системы Волго-Актюбинской поймы) 

107 341,3* 

Приказ Минприроды 
России от 01.06. 2012г. 
№141 «Об утверждении 
правил предоставления 
из федерального 
бюджета субсидий 
федеральным 
государственным 
бюджетным 
учреждениям, 
находящимся в ведении 
Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 

1. Научные исследования по установлению причин 
многолетних изменений уровня озера Ханка, в том числе 
его современного повышения, и разработка научно-
обоснованных предложений по регулированию стока из 
озера. 
2. Научные исследования по изучению гидролого-
гидрохимического режима озера Тамбукан с 
установлением причин снижения уровня минерализации 
воды и оценки экологического состояния озера. 
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Наименование мероприятия, поставки продукции, работы 
или услуги для государственных нужд(1) 

Стоимость 
плановых работ(2) 

в 2016 году,  
тыс. рублей 

Основание(3) выполнения 
мероприятий 

Ожидаемые результаты выполнения мероприятия(4)  
в 2016 году (в натуральных показателях) 

Федерации, на иные 
цели» 

Росводресурсы 
Субсидии за исключением субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (субсидии на 
осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной собственности, 
капитальный ремонт и ликвидацию бесхозяйных 
гидротехнических сооружений) 

1 418 113,8* ФЦП «Развитие 
водохозяйственного 

комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 

годах» 

В 2016 году планируется проведение работ на 95 
переходящих объектах капитального ремонта ГТС.Новые 
объекты капитального ремонта ГТС работы на которых 
будут осуществляться в 2016 году будут определены по 
результатам конкурсного отбора региональных программ 
субъектов Российской Федерации 

Мероприятия на проведение капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящегося в оперативном 
управлении подведомственных учреждений Росводресурсов, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета в 2014 
году и плановом периоде 2015 и 2016 годов в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах» государственной программы Российской 
Федерации «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели». 

483 800,0* ФЦП «Развитие 
водохозяйственного 

комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 

годах» 

В 2016 году планируется проведение работ на 20 
объектах капитального ремонта 

Природоохранные мероприятия (экологическая реабилитация 
водных объектов в соответствии с перечнем, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации                
от 31 декабря 2008 г. № 2054-р) 

135 700,0* ФЦП «Развитие 
водохозяйственного 

комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 

годах», приказ 
Росводресурсов 

В 2016 году планируется проведение работ на 4 
водохранилищах 

Софинансирование региональных программ субъектов 
Российской Федерации в части природоохранных 
мероприятий 

1 042 267,1* 
 

ФЦП «Развитие 
водохозяйственного 

комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 

годах» 

В 2016 году планируется проведение работ на 14 водных 
объектах 

Росгидромет 
Мероприятия по техническому переоснащению 
существующей государственной наблюдательной сети и ее 
инфраструктурных элементов 

80 466,1* 
ФЦП «Развитие 

водохозяйственного 
комплекса Российской 

Повышение качества гидрологических прогнозов, 
обеспечение оперативного мониторинга качественных и 
количественных характеристик вод. 
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Наименование мероприятия, поставки продукции, работы 
или услуги для государственных нужд(1) 

Стоимость 
плановых работ(2) 

в 2016 году,  
тыс. рублей 

Основание(3) выполнения 
мероприятий 

Ожидаемые результаты выполнения мероприятия(4)  
в 2016 году (в натуральных показателях) 

Федерации в 2012-2020 
годах» 

Мероприятия по приобретению специализированных 
мобильных средств измерения, в том числе маломерных 
судов. 

85 000,0* 

ФЦП «Развитие 
водохозяйственного 

комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 

годах» 

Обеспечение оперативного мониторинга качественных и 
количественных характеристик вод. 

Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов 
государственной наблюдательной сети. 50 264,4* 

ФЦП «Развитие 
водохозяйственного 

комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 

годах» 

Повышение достоверности и заблаговременности 
гидрологических прогнозов, создание условий 
установления оптимальных режимов использования 
водных ресурсов водохозяйственных систем, 
водохранилищ комплексного назначения и их каскадов, 
сокращение ущербов от опасных гидрологических 
явлений. 

Росрыболовство 

Рыбохозяйственная мелиорация, в том числе в бассейнах                                
р. Волги и р. Амур (по Паспорту Программы) 470 311,7* 

На стадии 
формирования проект 
распоряжения 
Росрыболовства об 
утверждении перечня 
мероприятий по ФЦП  
на 2016 год 

Мероприятия 2016 года, направленные на формирование 
благоприятных условий для воспроизводства водных 
биологических ресурсов. 

*Объем средств приведен с учетом оптимизации, в соответствии с пунктом 4 поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведева от 25 декабря 2015 года № ДМ-П13-8741  
 
 
 

Заместитель Министра природных ресурсов  
и экологии Российской Федерации                                                                                                                                                        С.Р. Леви 

  


