
            Форма № 4

На весь период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

Предусмотрено 
на 2015 год по 
источникам

Фактические 
расходы за                          
2015 год по 
источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

всего

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники за отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 588 800,0 255 499,7 231 062,7

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

3 588 800,0 255 499,7 231 062,7

3 588 800,0 255 499,7 231 062,7

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
3 588 800,0 255 499,7 231 062,7

2 679 200,0 201 499,7 201 499,7

2 679 200,00 201 499,7 201 499,7
2 679 200,00 201 499,7 201 499,7

2 679 200,00 201 499,7 201 499,7

1.

Соглашение о порядке и 
условиях предоставлении 
субсидий ФГБУ 
"Информационно-
аналитический центр развития 
водохозяйственного 
комплекса"  (ФГБУ "Центр 
развития  ВХК") из 
федерального бюджета в 2015 
году на иные цели  (от 
18.02.2013 № СБ-09-23С/157)

2015-2016 - 051 2 679 200,00 201 499,7 201 499,7 нет нет нет

За отчетный период научные исследования осуществлялись  по 19 
государственным контрактам по темам НИОКР, предусмотренным 
Программой. Работы велись в соответствии с календарными 
графиками. По итогам 2015 года завершено 17 государственных 
контрактов НИОКР. Минприроды России осуществляется работа по 
формированию новой тематики НИОКР на 2016 год и последующие 
годы по направлениям, предусмотреннным перечнем мероприятий 
Программы. 

488 100,0 54 000,0 29 563,0

488 100,0 54 000,0 29 563,0
488 100,0 54 000,0 29 563,0

488 100,0 54 000,0 29 563,0
4 500,0 1 500,0 1 500,00

14 700,0 6 200,0 6 200,00

Результаты реализации програмных мероприятий по направлению НИОКР за 2015 год в рамках федеральной целевой программы 
"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах". Минприроды России

                                              наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

тыс. рублей

№ 
п/п*

Наименование 
подпрограммы,  

мероприятия, темы 
НИОКР*; вид НИОКР, 

реквизиты госконтракта 
(соглашения на 

предоставление гранта), 
исполнитель, номер и дата 

государственной 
регистрации контракта (для 

НИОКР гражданского 
назначения)

Период 
выполнения 

НИОКР

Дата 
проведения 

конкурса

ГРБС 
(код)

Прикладные научные исследования и 
экспериментальные разработки, выполняемые по 
договорам на проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ

всего по мероприятию, тематическому направлению
Минприроды России

Источники и объемы финансирования НИОКР Созданные в 
рамках контракта 

охраняемые 
результаты 

интеллектуальной 
деятельности 

(объекты 
интеллектуальной 

собственности)

Из них учтены или 
планируются к 

учету на балансе в 
виде 

нематериального 
актива (стоимость, 
балансодержатель)

Сведения о 
закреплении прав 
и использовании 

объекта 
интеллектуально
й собственности

Описание результатов выполненных работ за 
отчетный период

Объем финансирования НИОКР по программе

всего по программе 

Объем финансирования НИОКР по программе
051

всего по программе 
Прикладные научные исследования и 
экспериментальные разработки, выполняемые по 
договорам на проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ

051

всего по мероприятию, тематическому направлению

Прикладные научные исследования и 
экспериментальные разработки, выполняемые по 
договорам на проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ

052

всего по мероприятию, тематическому направлению  
Верхне-Обское БВУ

Росводресурсы

Объем финансирования НИОКР по программе  
052

всего по программе

нет нет нет Мероприятие выполнялось в соответствии с государственным 
контрактом, техническим заданием и календарным планом.              
Этапы:
1.Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
1.1.Создание планово-высотной сети для гидрографических работ.
1.2.Установление, нивелировка и картографирование меток высоких 
вод в границах населенных пунктов.
1.3.Производство  гидроморфологических изысканий на участках 
русла и поймы, приуроченных к населенным пунктам, с разбивкой и 
нивелировкой не менее 3 морфостворов по руслу и пойме в каждом 
населенном пункте.                                    2.Определение плановых 
деформаций русла р.катунь и типов руслового процесса на основе 
анализа разновременного картографического материала и 
результатов дешифрирования космических снимков с разрешением 
не более 50 м.
3.Моделирование зон затопления р.Катунь в границах населенных 
пунктов при уровнях вод весеннего половодья и летне-осенних 
паводков 1% , 5% обеспеченности, в том числе заторно-зажорного 
характера;                                                   
4. Анализ и прогноз развития русловых процессов р.Катунь                                                                                                  
на расчетные периоды 5,10,25 лет.                                     
Этап 3
1. Картографическое вычерчивание зон негативного         
воздействия вод в масштабах 1:25 000 и 1:10 000:                                     
1.1 Зон затопления населенных пунктов на картах масштабов 1:25 
000 и 1:10 000 в границах населенных пунктов при уровнях вод 
весеннего половодья и летне-осенних паводков 1%, 5%, 15% 
обеспеченности, в том числе заторно-зажорного характера.
2. Определение вероятности возникновения ЧС в населенных 
пунктах при уровнях вод весеннего половодья и летне-осенних 
паводков 1%, 5%, 15% обеспеченности, в том числе заторно-
зажорного характера, на участках берегообрушений и иного 
вредного воздействия вод.             
2.1 Составление перечней объектов экономики и ЖКХ, 
попадающих в зоны негативного воздействия вод по каждому 
населенному пункту с определением их параметров (общая площадь 
затопления, количество и площади объектов, в том числе 
протяженность линейных сооружений, общее количество людей, 
проживающих в населенных пунктах, в том числе в  зонах 
негативного воздействия и т. д.).
2.2 Проведение расчетов вероятности ущерба в соответствии с 
«Методикой определения размера вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических 
и юридических лиц в результате аварии судоходных 
гидротехнических сооружений», утвержденной приказом МЧС и 
Минтранса России от 02.10.2007 № 528/143 или другой 
утвержденной методикой. 
2.3 Определение классификации ЧС в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304 «О 
классификации чрезвычайных ситуаций природного и технического 
характера».
3. Разработка рекомендаций и мероприятий по предотвращению 
вредного воздействия вод р. Катунь и противопаводковой защите 
населенных пунктов с расчетом их стоимости по укрупненным 
показателям или аналогам, в том числе по двум первоочередным 
населенным пунктам – решения и научного обоснованные 
предложения по их защите в масштабе 1:5 000 или 1:10 000. 
Проведение расчетов экономической эффективности предлагаемых 
мероприятий. 
4. Определение очередности реализации разработанных 
рекомендаций и мероприятий с целью достижения наибольшей 
эффективности при снижении негативных последствий и т. д. с 
обоснованием данной последовательности.

1. 1. Исследование водного 
режима и русловых процессов 
реки Катунь в пределах 
Республики Алтай на участке 
от села Верх-Уймон до села 
Мараловодка и разработка 
научно обоснованных 
рекомендаций и мероприятий 
по предотвращению вредного 
воздействия вод и 
противопаводковой защите.
2. ГК № 54-14/07 от 
10.10.2014
3.ООО "Экспертная 
лаборатория 
"Гидроинформационные 
системы"

2014-2015 24.09.2014 052 4 500,0

Ленское БВУ

1 500,0 1 500,00



2. 1. Исследование водного 
режима и русловых процессов 
реки  Алдан и разработка 
научно обоснованных 
рекомендаций и мероприятий 
по предотвращению вредного 
воздействия вод и 
противопаводковой защите.                                                                                                                                    
2. ГК НИР-14-04 от 06.10.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3.  ОАО Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт гидротехники имени 
Б.Е. Веденееева.

2014-2015 23.09.2014 052 5 700,0 2 200,0 2 200,00 нет нет нет Мероприятие выполняется в соответствии с государственным 
контрактом, техническим заданием и календарным планом. 
Выполнены работы:                                                                      этап 1. 
Сбор и анализ исходной информации.
этап 2. Исследование водного режима и русловых процессов реки 
Алдан.
- Проведение рекогносцировочного обследования р. Алдан 
протяженностью не не менее 1750 км., от населенного пункта 
Хатыстыр до пос. Батамай в пределах населенных пунктов. 
этап 3. Анализ современного водного режима и русловых процессов 
на исследуемом участке и прогноз развития русловых процессов. 
этап 4.  Разработка научно обоснованных рекомендаций и 
мероприятий по предотвращению вредного воздействия вод и 
противопаводковой защите населенных пунктов.

3. 1. Исследование водного 
режима и русловых процессов 
реки  Вилюй и разработка 
научно обоснованных 
рекомендаций и мероприятий 
по предотвращению вредного 
воздействия вод и 
противопаводковой защите.
2.ГК НИР-14-05 от 06.10.2014
3. ООО "ВЕД".

2014-2015 23.09.2014 052 9 000,0 4 000,0 4 000,00 нет нет нет Мероприятие выполнялось в соответствии с государственным 
контрактом, техническим заданием и календарным планом. 
Выполнены работы:  этап 1. Сбор и анализ исходной информации.
этап 2. Исследование водного режима и русловых процессов реки 
Вилюй.
- Проведение рекогносцировочного обследования р. Вилюй 
протяженностью не менее от створа Светлинской ГЭС до устья, в 
пределах населенных пунктов. 
этап 3. Анализ современного водного режима и русловых процессов 
на исследуемом участке и прогноз развития русловых процессов. 
этап 4.  Разработка научно обоснованных рекомендаций и 
мероприятий по предотвращению вредного воздействия вод и 
противопаводковой защите населенных пунктов

3 450,0 1 725,0 1 725,00
4. 1. Исследование водного 

режима и русловых процессов  
реки Волга на территории 
Енотаевского района 
Астраханской области и 
разработка научно 
обоснованных рекомендаций и 
мероприятий по 
предотвращению вредного 
воздействия вод и 
противопаводковой защите.
2. ГК № 36 от 26.11.2014 
3. ООО Научно-
произведственное 
объединение "Омега"

2014-2015 06.11.2014 052 3 450,0 1 725,0 1 725,00 нет нет нет Мероприятие выполнялось в соответствии с государственным 
контрактом, техническим заданием и календарным планом.  
Представлен отчет "Результаты исследования водного режима и 
русловых процессов реки Волга на территории Енотаевского района 
Астраханской области". ГИС-проект зон затопления, русловых 
деформаций и берегоразрушения при различных уровнях весеннего 
половодья и летне-осенних паводков 1%, 3%. 5%. 10%, 25%, 75%, 
95% обеспеченности. Расчет ущерба населению и экономике 
области от негативного воздействия вод и экономической 
эффективности от реализации рекомендуемых мероприятий по 
предотвращению негативного воздействия вод и 
противопаводковой защите.  2.2. "Научно-обоснованные 
рекомендации и мероприятия  по предотвращению вредного 
воздействия вод и противопаводковой защите  на территории 
Енотаевского района Астраханской области"                                                   

20 808,0 7 738,0 7 738,00
5. 1. Исследование современного 

состояния и качества вод 
Онежского озера.
2. ГК № 31/14 от 16.09.2014 
3. Государственный 
океанографический институт 
имени Н.Н. Зубова.                                                            

2014-2015 05.09.2014 052 10 500,0 4 378,0 4 378,0 нет нет нет Мероприятие выполнялось в соответствии с государственным 
контрактом, техническим заданием и календарным планом. 
Продолжение работ по ранжированию береговой зоны Онежского 
озера с обоснованием и выделением ключевых участков. 
Продолжение проведения комплекса полевых геолого-
геофизических исследований на ключевых участках с применением 
идролокации бокового обзора, непрерывного сейсмоакустического 
прифилирования, эхолотирования, подводных видеонаблюдений. 
Продолжение отбора проб воды и грунта для прооведения 
лабораторных исследований. Выполнение камеральных работ и 
лабораторных исследований. Проведение математического 
моделирования. 
Разработка научно-обоснованных рекомендаций по минимизации 
процессов опасной переработки берегов на водный режим и 
качество вод для каждого из выделенных ключевых участков; 
Проведение математического моделирования; Составление 
окончательного отчета с оценкой влияния переработки берегов на 
качество вод Онежского озера.

6. 1. Исследование водного 
режима и русловых процессов 
рек Тосна и Луга, разработка 
научно обоснованных 
рекомендаций и мероприятий 
по снижению вредного 
воздействия вод и 
противопаводковой защите.                                                                                                     
2. ГК № 32/14 от 22.09.2014 
3. Государственный 
гидрологический институт 
(ФГБУ ГГИ). 

2014-2015 09.09.2014 052 4 600,0 1 900,0 1 900,0 нет нет нет Мероприятия выполнялось в соответствии с Государственным 
контрактом, техническим заданием и календарным планом. 
Проолжение проведения рекогносцировочного обследования рек 
Луга и Тосна. Выявление, фотографирование и отображения 
участков негативного воздействия вод на картографическом 
материале. Сбор сведений о фактически нанесенном ущербе при 
негативном воздействии вод за прошедший период. Продолжение 
визуального осмотра, фотографирование и сбор сведений о 
существующих, проектируемых и строящихся гидротехнических 
сооружениях, иных проведенных водохозяйственных 
мероприятиях.Составлекние актов обследования по каждому 
населенному пункту с учетом оценки возможной опасности 
негативного воздействия вод.  Продолжение исследования водного 
режима и русловых процессов на исследуемом участке, в том числе : 
Полевые гидроморфологические работы,  Создание планово-
высотной сети для гидографических работ и пр. Расчет 
распределения уровней и расходов воды по длине реки. 
Определение плановой деформации русел. Нанесение на 
картографический материал зон затопления. Анализ  развития  
русловых процессов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

7. 1. Оценка состояния 
трансграничных водных 
объектов – озер Синьша и 
Платично бассейна реки 
Западная Двина на территории 
Псковской области и 
разработка научно 
обоснованных рекомендаций и 
мероприятий по улучшению 
качества вод (в рамках 
выполнения решений 
Совместной Российско – 
Белорусской комиссии).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. ГК № 36/14 от 27.10.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3. ФГБУ институт 
озеровеления Российской 
академии наук (ИНОЗ РАН).

2014-2015 04.09.2014 052 2 808,0 500,0 500,0 нет нет нет Мероприятие выполнялось в соответствии с государственным 
контрактом, техническим заданием и календарным планом. 
Продолжение выполнения топографо-геодезических, 
картографических и гидрологических работ с применением 
лицензионного и сертифицированного оборудования в соответствии 
с требованиями по детализации М 1:10000. Проведение 
батиметрической съемки озер в соответствии с требованиями по 
детализации, определение морфометрических характеристик. 
Продолжение выполнения исследований по основным 
гидрохимическим показателям с оценкой качества воды по УКИЗВ, 
ежемесячный отбор проб, в том числе с учетом основных фаз  
гидрологического режима. Продолжение выполнения исследований 
по  основным гидробиологическим показателям. Подготовка научно-
исследовательского отчета с оценкой состояния трансграничных 
озер с научно обоснованными рекомендациями и мероприятиями по 
улучшению качества вод озер, по условиям водопользования, 
текстовыми, графическими и фото приложениями, 
картографическим материалом, заполненными на основе 
полученных данных унифицированными формами  и формами  
краткой водохозяйственной характеристики озёр

Нижне-Волжское БВУ

Невско-Ладожское БВУ

8. 1. Исследование водного 
режима и русловых процессов 
реки Шелонь и разработка 
научно обоснованных 
рекомендаций и мероприятий 
по  предотвращению вредного 
воздействия  вод и 
противопаводковой защите.                                                                                                                                           
2. ГК № 33/14 от 23.09.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3. Государственный 
гидрологический 
институт.(ФГБУ ГГИ). 

2014-2015 10.09.2014 нет Мероприятие выполнялось в соответствии с государственным 
контрактом, техническим заданием и календарным планом. 
Продолжение исследования водного режима и русловых процессов 
реки Шелонь (полевые и камеральные работы, составление отчета, 
подготовка картографического материала).1.    Нанесение зон 
негативного воздействия вод на картосхемы в масштабах 1:25 000 и 
1:10 000 и расчет параметров:
1.1. Зон затопления населенных пунктов на картах масштаба 1:10 000 
в границах населенных пунктов при уровнях вод весеннего 
половодья и летне-осенних паводков 0,1%, 1%, 3%, 5%, 10%, 25%, 
75%, 95% обеспеченности, в том числе заторно-зажорного характера 
и холостых сбросов с водохранилища Псковской ГРЭС.
1.2.  Зон берегообрушения в черте населенных пунктов на 
расчетный период 5, 10, 25 лет.
1.3.  Зон развития русловых процессов, оказывающие негативное 
воздействие населенным пунктам и объектам экономики
2.  Определение вероятности возникновения ЧС в населённых 
пунктах при уровнях вод весеннего половодья и летне-осенних 
паводков 0,1%, 1%, 3%, 5%, 10%, 25%, 75%, 95% обеспеченности, в 
том числе заторно-зажорного характера, на участках 
берегообрушений и иного негативного воздействия вод. 
2.1 Составление перечней объектов экономики и ЖКХ, 
попадающих в зоны негативного воздействия вод по каждому 
населенному пункту с определение их параметров: общая площадь, 
количество и площади в зонах негативного воздействия, в том числе  
протяженность линейных сооружений, общее количество людей, 
проживающих в населенных пунктах, в том числе в зонах 
негативного воздействия и т. д.
2.2. Проведение расчетов вероятностного ущерба  в соответствии с 
«Методикой оценки вероятностного ущерба от негативного 
воздействия вод и оценки эффективности осуществления 
превентивных водохозяйственных мероприятий», разработанной 
ФГУП «ВИЭМС» в 2006 г., «Методикой определения размера вреда, 
который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения, утвержденная совместным 
приказом МЧС России и Госгортехнадзора России от 15.08.2003 № 
482/175а»
2.3. Определение классификации ЧС в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 года N 304 «О 

052 2 900,0 960,0 960,0 нет нет



4 200,0 1 000,0 1 000,00
9. 1.Исследование водного 

режима и русловых процессов 
реки  Мокша на территории 
Кадомского и Сасовского 
районов Рязанской области и 
разработка научно 
обоснованных рекомендаций и 
мероприятий по предот-
вращению вредного 
воздействия вод и 
противопаводковой защите 
район-ного поселения Кадом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2. ГК № 15 от 01.10.2014 
3. ОАО "Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт гидротехники  Б.Е. 
Веденеева. 

2014-2015 19.09.2014 052 4 200,0 1 000,0 1 000,00 нет нет нет Мероприятие выполнялось в соответствии с государственным 
контрактом, техническим заданием и календарным планом. 
Выполнены: 1 этап Анализ исходной информации. Гидрологические 
расчеты для моделирования водного режима и русловых процессов 
деформаций в границах населенных пунктов.Этап 2 
Предварительная оценка подверженности населенных пунктов 
Кадомского и Сасовского районов Рязанской области (река Мокша 
на участке от створа на границе с Республикой Мордовия (141 км от 
устья) до впадения р. Цна (51 км от устья) негативному воздействию 
вод и их ранжирование по уровню значимости проблемы". 3 этап 
Рекомендации и мероприятия по предотвращению негативного 
воздействия вод и противопаводковой защите р.п. Кадом 
Кадомского района Рязанской области,расположенного в бассейне р. 
Мокша.

3 500,0 3 500,0 3 500,00
10. 1. Исследование водного 

режима и русловых процессов 
реки  Дёма на участке от села 
Новомихайловка до села 
Нижегородка и разработка 
научно обоснованных 
рекомендаций и мероприятий 
по предотвращению вредного 
воздействия вод и 
противопаводковой защите.                                                                          
2. ГК № НИР-14-03 от 
06.03.2015 г.                                                                                   
3. ФГУП РосВНИИХ.

2015 18.09.2014 052 3 500,0 3 500,0 3 500,00 нет нет нет Мероприятие выполнялось в соответствии с государственным 
контрактом, техническим заданием и календарным планом. 
Выполнены работы:                                                                                                                 
1 этапа государственного контракта: - систематизированы данные по 
гидрологическому режиму, морфологическим изменениям русла 
реки, экологическому состоянию и хозяйственному использованию 
исследуемого участка реки Дёма; - произведен анализ 
картографических материалов и космоснимков, материалов 
геологоразведочные, дноуглубительных, руслорегулирующих работ; -  
добычи нерудных стройматериалов в русле и пойме, данных об 
эрозионных, картстовых и суффозионных процессах в долине реки 
Дёма.                                                                                                          2 
этапа государственного контракта: - проведены полевые 
исследования и аналитические работы. Выполненены 
батиметрические съемки (в масштабе 1:5000) проблемных участков 
реки, согласованных с отделом водных ресурсов по Республике 
Башкортостан Камского БВУ; -  осуществлен сбор дополнительной 
исходной информации.                                                                                                                                            
определения расходов, уровней воды, скоростей и направлений 
течений на выбранных для исследований участках реки, 
определения гранулометрического состава грунтов дна и берегов, 
мутности, объема наносов.                                                                                                                       

3 900,0 900,0 900,00
11. 1. Исследование состояния и 

разработка научно 
обоснованных рекомендаций и 
мероприятий по 
восстановлению уровенного 
режима водной     системы 
озеро Воже – река Свидь - 
озеро Лача.                                                                                                                                                           
2. ГК № 9 от 11.11.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3. ФГБУ науки институт 
биологии внутренних вод им. 
И.Д. Папанина Российской 
академии наук (ИБВВ РАН).

2014-2015 10.10.2014 052 3 900,0 900,0 900,00 нет нет нет Мероприятие выполнялось в соответствии с государственным 
контрактом, техническим заданием и календарным планом. 
Выполнены работы  по 2 этапу научно-исследовательской работы 
содержащий  результаты исследования состояния водной системы 
оз. Воже -  р. Свидь -  оз.Лача и научно обоснованные рекомендации 
и мероприятия по восстановлению уровенного режима водной 
системы оз. Воже - р. Свидь - оз. Лача.

7 000,00 7 000,00 7 000,00
12. 1. Оценка связи (влияния) 

уровенного режима озера 
Байкал (Иркутского 
водохранилища) с его 
экологическим состоянием и 
современными социально-
экономическими 
требованиями региона в 
условиях экстремально 
высокой и экстремально 
низкой водности. Анализ 
нормативных правовых основ 
регулирования стока  и 
предложения по их 
совершенствованию»
2. ГК № 15-01 от 03.09.2015 г.                                                                    
3. ИВП РАН 
1246300414015000023

2015 19.08.2015 052 7 000,00 7 000,00 7 000,00 нет нет нет Мероприятие выполнялось в соответствии с государственным 
контрактом, техническим заданием и календарным планом. 

13. не распределено 052 24 437,0  В результате бюджетных проектировок 
представленные технические задания  БВУ получили 
отрицательные отзывы и были отклонены. 
Экспертами отмечены многочисленные  замечания: - 
дублирование материалов с работами, выполняемыми 
в рамках СКИОВО и НДВ; - заявленные работы, 
относящиеся к полномочиям субъекта РФ;  не 
достоверные исходные материалы в содержательной 
части технического задания. 

14.

Мероприятия, 
финансирование которых 
должно осуществляться в 
рамках ФЦП

2012-2020

052

426 042,0
Объемы финансирования работ в 2012-2013 гг.   и плановые объемы 
финансирования мероприятий, которые в соответствии с ФЦП 
должны осуществляться в 2015-2020 гг.

421 500,0 0,0 0,0

421 500,00 0,0 0,0
421 500,00 0,0 0,0

421 500,00 0,0 0,0
18 700,0 0,0 0,0

Росгидромет

Объем финансирования НИОКР по программе
169

всего по программе 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».
3. Разработка рекомендаций и мероприятий по предотвращению 
негативного воздействия вод р. Шелонь и противопаводковой 
защите населенных пунктов на исследуемом участке с расчетом их 
стоимости по укрупненным показателям или аналогам. Проведение 
расчетов экономической эффективности предлагаемых 
мероприятий.
4. Разработка программы реализации предлагаемых рекомендаций и 
мероприятий с целью достижения наибольшей эффективности при 
снижении негативных последствий  с обоснованием её выполнения.
5. Моделирование пропуска максимальных расходов при 
выполнении предлагаемых мероприятий: определение физических 
характеристик, достигаемых при выполнении мероприятий 
(снижение уровней воды в реке, изменение скоростей течения, 
изменение зон затопления, скорости размыва и т.д.).
6. Проведение оценки влияния предлагаемых мероприятий на 
участки реки, расположенные ниже и выше.
3.10.Составление заключительного отчета НИР

Московско-Окское БВУ

Камское БВУ 

 Двинско-Печорское БВУ

Енисейской БВУ

Прикладные научные исследования и 
экспериментальные разработки, выполняемые по 
договорам на проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ

169

всего по мероприятию, тематическому направлению

1.
"Научно-методическое обеспечение развития 
наблюдательной сети, развитие методов и технологий 
гидрологических наблюдений"

169



166 900,0 0,0 0,0

67 100,0 0,0 0,0

128 700,0 0,0 0,0

40 100,0 0,0 0,0

*)

2.
"Развитие методов и технологий сбора и обработки данных 
наблюдений, включая методы и технологии гидрологических 
расчетов и прогнозирования"

169

В соответствии с параметрами закона "О 
федеральном бюджете на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов" финансирование 
мероприятий по НИОКР на 2015 год не 
предусматривается

3.
"Исследование гидрологического и гидрохимического 
режима поверхностных вод суши в условиях изменения 
климата на территории Российской Федерации"

169

4.
"Создание баз данных гидрологических и гидрохимических 
характеристик поверхностных вод суши на территории 
Российской Федерации"

169

– для НИОКР, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)

Заместитель Министра природных ресуросв и экологии 
Российской Федерации __________________  С.Р. Леви

Исполнитель: Терещенко Е.Г.                                                                                                   
Телефон: 8(499)254-34-83; E-mail: tereshchenko@mnr.gov.ru

5.
"Развитие методов и технологий мониторинга загрязнения 
поверхностных вод суши на территории Российской 
Федерации"

169


