
                                                                               Форма № 5

всего за период 
реализации 

мероприятия по 
источникам

предусмотрено на 
2017 г. по 

источникам

фактические расходы 
за 

 I полугодие 2017 г.  
по источникам

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет федеральный бюджет

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты 
субъектов РФ

 бюджеты субъектов 
РФ

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

93 463 000,0 4 882 675,8 1 748 750,3

10 194 600,0 1 269 239,7 224 875,0

0,0 0,0 0,0

103 657 600,0 6 151 915,5 1 973 625,3

17 347 700,0 1 368 920,4 152 060,0

17 347 700,0 1 368 920,4 152 060,0
14 322 500,0 1 147 644,3 0,0

14 322 500,0 1 147 644,3 0,0
14 322 500,0 1 147 644,3 0,0

1 516 900,0 114 998,9 79 071,2

1 516 900,0 114 998,9 79 071,2
1 516 900,0 114 998,9 79 071,2

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за I полугодие 2017 года в рамках федеральной целевой программы
"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России

                                              наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)                                                        

                                                                                тыс. рублей

№ п/п
Наименование мероприятия*,  реквизиты 

госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и 
реквизиты соглашения, получатель)

Код вида 
расходов

Вид работ, 
услуг**

Период 
выполнения 

работ

Минприроды России

Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП
051

всего по программе 

Дата размещения 
заказа для 

государственных 
нужд

ГРБС (код)

Источники и объемы финансирования по направлению 
"прочие нужды"

Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период

Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП***

всего по программе в 2012-2020 годах

Получены заявления и прилагаемые к ним документы на предоставление субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем 
оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений в 
рамках реализации Программы (далее – субсидии) от 14 организаций. В связи с принятием 
постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг", постановления Правительства Российской Федерации от 20.07.2016 N 702 "О 
применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за 
счет средств федерального бюджета по кредитам, облигационным займам и (или) договорам лизинга 
в зависимости от сроков кредитования, а также определении предельного уровня конечной ставки 
кредитования, при превышении которого субсидирование процентной ставки не осуществляется", а 
также приказа Минфина России от 31.10.2016 N 199н "Об утверждении типовых форм соглашений 
(договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическим лицам (за 
исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2016 N 
44584) возникла необходимость внесения изменений в Правила предоставления из федерального 
бюджета российским организациям субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов по 
строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного 
водоснабжения и комплексов очистных сооружений в рамках реализации Программы, с целью их 
приведения в соответствие с вышеуказанными документами. В связи с изложенным, заседание 
Комиссии по предоставлению субсидии не проводилось, субсидии не предоставлялись. 

2.
Управление реализацией программы, в том числе информационное и аналитическое сопровождение 051

1. Подготовлен отчет о ходе реализации Программы за 2016 год и за I квартал 2017 года, 
направляемой в Минэкономразвития России, МИнфин России, Минвостокразвития России, 
Минкавказ России, Минобрнауки России и Росстат.                                                                                                                                                                  
2. Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений 
в Программу, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 
2012 года № 350, с целью приведения объемов ее финансирования в соответствие с Федеральным 

всего по мероприятию, тематическому направлению

1.

Наименование мероприятия, тематического направления: Субсидирование процентных ставок по кредитам на 
строительство, реконструкцию комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного 
водоснабжения 051

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.1.

Предоставление из федерального бюджета субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных проектов по 
строительству, реконструкции и модернизации систем 
оборотного и повторно-последовательного 
водоснабжения и комплексов очистных сооружений в 
рамках реализации федеральной целевой программы 
"Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах" (Программа)

810

8 
(Субсидирован
ие процентных 

ставок по 
кредитам на 

строительство, 
реконструкци

ю КОС)

2017 - 051



1 199 300,0 106 277,2 72 988,8

1 199 300,0 106 277,2 72 988,8
1 199 300,0 106 277,2 72 988,8

 

309 000,0

309 000,0

62 504 700,0 2 817 949,9 1 122 931,7
10 194 600,0 1 269 239,7 224 875,0

72 699 300,0 4 087 189,6 1 347 806,7
4 823 900,0 116 072,9 58 837,5

2012 года № 350, с целью приведения объемов ее финансирования в соответствие с Федеральным 
законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» (в редакции 
Федерального закона от 22 ноября 2016 г. № 397-ФЗ) и с Федеральным законом от 14 декабря 2016 
г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 
Проведена работа по устранению замечаний Минэкономразвития России, Минфина России и 
Минвостокразвития России. Откорректированный проект постановления направлен на повторное 
согласование указанным выше ФОИВ. В настоящее время оформлен протокол разногласий с 
Минвостокразвития России, получено предварительное согласование с Минэкономразвития России 
и несогласование Минфином России.                                                                                                                                        
3. Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах», утвержденную постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 апреля 2012 года № 350, в части внесения изменений в Правила 
предоставления из федерального бюджета российским организациям субсидий на возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на осуществление 
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и 
поворотно – последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений в рамках 
реализации Программы. В настоящее время указанный проект внесен в Правительство Российской 
Федерации для последующего утверждения.                                                                                                                                                                                                      

2.1.

Соглашение о предоставлении из федерального бюджета 
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ФГБУ "Информационно-аналитический центр развития 
водохозяйственного комплекса"  (ФГБУ "Центр развития  
ВХК") в 2017 году на финансовое обеспечение 
мероприятий в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах»  (от 21.02.2017 № СБ-09-
23С/4)

612 3 2017 - 051

3.
Комплекс информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на просвещение и информирование населения 
по вопросам использования и охраны водных объектов 051

Росводресурсы

Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП 052

всего по программе

4.
Мероприятия, финансирование которых завершено в предшествующих периодах 

051

Разработка единой информационно-аналитической системы управления водохозяйственным 
комплексом Российской Федерации (ЕИАС УВХК) завершена в 2013 году

всего по мероприятию, тематическому направлению

1. По гражданско-правовому договору от 19 июля 2016 г. № 34-ГК/ФЦП-2016 на оказание услуг по 
организации и проведению Всероссийской информационной акции «Вода России», подготовке и 
распространению тематического специального выпуска печатного периодического издания принят 
отчет по исполнению II этапа. В рамках оказания услуг по II этапу была организована и проведена 
Всероссийская информационная акция «Вода России» (далее - Акция), подготовлен и распространен 
тематический спецвыпуск печатного периодического издания. Контракт завершен.                                                                                                                           
2. По гражданско-правовому договору от 19 июля 2016 г. № 35-ГК/ФЦП-2016 на оказание услуг по 
модернизации, контентному наполнению и продвижению интернет-сайта «Водная энциклопедия» 
ведется работа по исполнению II этапа. В рамках оказания услуг по II этапу организовано проведение 
фотоконкурсов:                                                                                              - «Зима на воде» - на конкурс 
поступило свыше 180 работ от порядка 100 участников. По итогам открытого голосования 
зарегистрированными пользователями сайта первое место было присуждено работе «Закат на море 
Баренца».
- «Весна на воде» - на конкурс поступило свыше 650 фотографий от 200 участников. По итогам 
открытого голосования зарегистрированными пользователями сайта первое место было присуждено 
работе «Небесный рыбак».
В настоящее время проводится фотоконкурс «Лето на воде», посвященный водным объектам России 
летом. Итоги конкурса будут подведены 20 июля после окончания открытого голосования.
3. По гражданско-правовому договору от 08 августа 2016 г. № 36-ГК/ФЦП-2016 на оказание услуг по 
организации подготовки и показа информационного фильма об использовании и охране водных 
объектов ведется работа по исполнению II этапа. В рамках оказания услуг по II этапу проводится 
окончательный монтаж первой серии, и предварительный монтаж второй серии. Доснимаются 
добавочные материалы и интервью, монтируется инфографика и компьютерная графика.                                                                                                                                                           
4.По гражданско-правовому договору от 9 января 2017 г. № 39-ГК/ФЦП-2017 на оказание услуг по 
подготовке и размещению в СМИ и сети интернет информационных тематических материалов и 
проведению информационных мероприятий ведется работа по исполнению договора.
Актуализирована база СМИ, содержащая информацию не менее чем 1500 СМИ.
Создано, согласовано и разослано – 12 пресс-релизов. Опубликовано в СМИ – 37 публикаций. 
Создано и опубликовано на сайте: Новостей – 127 материалов. Фотографий – 127 шт. Видеороликов 
– 7 шт. Инфографик – 6 шт. Размещено материалов в социальных сетях – 888 (подготовлено и 
проведено 1 информационное мероприятие: Пресс-ланч, посвященный Всемирному дню водных 
ресурсов.   Аккредитованных журналистов: 15).                                                                                                                                                                                            
5. Заключен гражданско-правовой договор 14 апреля 2017 г. № 40-ГК/ФЦП-2017 на оказание услуг 
по организации мероприятий, связанных с проведением Российского национального юниорского 
водного конкурса. 18 апреля состоялся финал Российского национального юниорского водного 
конкурса – 2017. Свои проекты представили 148 участников из 64 регионов России.                                                                                                                                                             
6. Заключен гражданско-правовой договор 22 мая 2017 г. № 41-ГК/ФЦП-2017 на 
оказание услуг по подготовке аналитических материалов для ежегодного издания государственного 
доклада «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации за 2016-2018 годы».                                                                                                                    
7. Заключен гражданско-правовой договор 29 мая 2017 г. № 42-ГК/ФЦП-2017 на оказание услуг по 
организации и проведению общероссийских мотивационных мероприятий для детей и молодежи. 

всего по мероприятию, тематическому направлению

3.1.

Соглашение о предоставлении из федерального бюджета 
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ФГБУ "Информационно-аналитический центр развития 

водохозяйственного комплекса"  (ФГБУ "Центр развития  
ВХК") в 2017 году на финансовое обеспечение 

мероприятий в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012-2020 годах»  (от 21.02.2017 № СБ-09-
23С/4)

612 3 2017 - 051

1
Природоохранные мероприятия (экологическая реабилитация водных объектов) на водоемах в соответствии с перечнем 
установленным Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008 № 2054-р 052



4 823 900,0 116 072,9 58 837,5
4 823 900,0 116 072,9 58 837,5

43 788,1 43 788,1

11 645,2 11 645,2

27 235,4

30 000,0

3 404,2 3 404,2

3 365 000,0 327 360,9 327 360,9

3 365 000,0 327 360,9 327 360,9

2.1
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Сурский гидроузел", соглашение от 16.03.2017 г. № 052-
02-009

612 1 2016-2017 2016 052 5 721,5 5 721,5
Разработка  проектно-сметной документации по  капитальному ремонту недвижимого имущества 1 
объкта и  капитального ремонта 1 ГТС; выполнение мероприятия  по капитальному ремонту 
недвижимого  имущества 1 объекта.

2.2

Государственное федеральное бюджетное учреждение по 
обеспечению инженерных защит Чебоксарского 
водохранилища по Нижегородской области, соглашение 
от 15.03.2017 г. № 052-02-010

612 1 2016-2017 2016 052 43 112,8 43 112,8
Продолжение работ  капитального ремонта 1  ГТС;   выполнение мероприятий по  разработке 
проектно-сметной документации  капитального ремонта  недвижимого имущества 1 объекта и   
капитального ремонта  1 ГТС.

2.3

Федеральное государственное бюджетное учреждение по 
эксплуатации водохозяйственных объектов и 
сооружений бассейна реки Белой, соглашение от 
16.03.2017 г. № 052-02-011

612 1 2016-2017 2016 052 24 290,2 24 290,2 Продолжение работ  капитального ремонта 1 ГТС;  выполнение  мероприятий  капитального  
ремонта  недвижимого имущества 1 объекта и  капитального ремонта 1 ГТС.

2.4
Федеральное государственное бюджетное учреждение по 
экспуатации водохранилищ Челябинской области, 
соглашение от 16.03.2017 г. № 052-02-012

612 1 2015-2017 2015-2016 052 92 073,1 92 073,1
Продолжение работ по мероприятиям  капитального ремонта  2 ГТС; выполнение мероприятия по 
разработке проектно-сметной документации  капитального ремонта 1 ГТС и  выполнение  
мероприятий по капитальному ремонту 3 ГТС.

2.5

Государственное федеральное бюджетное учреждение по 
обеспечению инженерных защит Чебоксарского 
водохранилища по Республике Марий Эл, соглашение от 
11.05.2017 г. № 052-02-119

612 1 2017-2018 2017 052 27 102,3 27 102,3 Выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации капитального ремонта 2 
ГТС и  выполнение мероприятий по капитальному ремонту 3 ГТС.

2.6

Федеральное государственное бюджетное 
водохозяйственное учреждение "Защитные сооружения 
Костромской низины", соглашение от 12.05.2017 г. № 
052-02-128

612 1 2017-2018 2017 052 860,0 860,0 Выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации капитального ремонта 2 
ГТС.

2.7
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Управление эксплуатации Угличского водохранилища", 
соглашение от 11.05.2017 г. № 052-02-120

612 1 2017-2018 2017 052 3 932,2 3 932,2
Выполнение мероприятия по  разработке проектно-сметной документации  капитального ремонта 
недвижимого имущества 1 объекта и выполнение мероприятия капитального ремонта недвижимого 
имущества 1 объекта.

2.8
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Ульяновская дамба", соглашение от 12.05.2017 г. № 052-
02-121

612 1 2017-2018 2017 052 19 056,4 19 056,4
Выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации  капитального ремонта 2 
ГТС и  капитального ремонта особо ценного имущества 1 объекта; выполнение мероприятий по 
капитальному ремонту 3 ГТС.

2.9
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"ВерхнеОбьрегионводхоз", соглашение от 12.05.2017 г. 
№ 052-02-124

612 1 2017-2018 2017 052 20 000,0 20 000,0 Выполнение  мероприятия по капитальному ремонту 1 ГТС.

2.10

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Управление эксплуатации Белгородского 
водохранилища", соглашение от 11.05.2017 г. № 052-02-
123

612 1 2017-2018 2017 052 16 463,0 16 463,0 Выполнение  мероприятий по капитальному ремонту 1 ГТС, по капитальному ремонту недвижимого 
имущества 2-ух объектов, по капитальному ремонту особо ценного имущества 1 объекта..

2.11
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Краснодарское водохранилище", соглашение от 
12.05.2017 г. № 052-02-122

612 1 2017-2018 2017 052 63 366,5 63 366,5
Выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации  капитального ремонта 5 
ГТС; выполнение мероприятий по капитальному ремонту 1 ГТС,   капитальному  ремонту особо 
ценного имущества 1 объекта, капитальному ремонту имущества 1 объекта.

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.1 Природоохранные мероприятия, выполняемые ФГУ 052

052 Работы выполняются в соответствии с календарным планом.

1.1.2
Федеральное государственное бюджетное 
водохозяйственное учреждение "Мособлводхоз",   
соглашение от 17.03.2017 № 052-02-014

612

8 - 
природоохран

ные 
мероприятия

2016-2017 2017 052 Работы выполняются в соответствии с календарным планом.

1.1.1
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Краснодарское водохранилища", соглашение  от 
17.03.2017 № 052-02-023

612

8 - 
природоохран

ные 
мероприятия

2016-2020 2017

052 ПСД находится на экспертизе после доработки замечаний.

1.1.4
Федеральное государственное бюджетное 
водохозяйственное учреждение "Управление 
эксплуатации Горьковского водохранилища"

612

8 - 
природоохран

ные 
мероприятия

2016-2017 2017 052 ПСД находится на экспертизе после доработки замечаний.

1.1.3 Федеральное государственное бюджетное 
водохозяйственное учреждение "Центррегионводхоз" 612

8 - 
природоохран

ные 
мероприятия

2016-2020 2017

052 Размещен заказ на выполнение работ.

2.
Капитальный ремонт ГТС (фед. собственность) 052

всего по мероприятию, тематическому направлению

1.1.5

Федеральное государственное бюджетное 
водохозяйственное учреждение "Управление 
эксплуатации Угличского водохранилища", соглашение 
от 4.05. 2017  № 052-02-115

612

8 - 
природоохран

ные 
мероприятия

2016-2017 2017



2.12
Федеральное государственное бюджетное учреждение по 
экплуатации Саратовского водохранилища, соглашение 
от 11.05.2017 г. № 052-02-126

612 1 2017 2017 052 2 581,6 2 581,6 Выполнение  мероприятия по разработке проектно-сметной документации капитального ремонта 1 
ГТС.

2.13

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Управление эксплуатации Нижне-Камского 
водохранилища", соглашение от 11.05.2017 г. № 052-02-
125

612 1 2017 2017 052 6 028,3 6 028,3 Выполнение мероприятия по капитальному ремонту 1 ГТС.

2.14
Федеральное государственное бюджетное учреждение  
"Верхне-Волжскводхоз", соглашение от 11.05.2017 г. № 
052-02-127

612 1 2017 2017 052 2 773,0 2 773,0 Выполнение  мероприятия по разработке проектно-сметной документации  капитального ремонта 1 
ГТС.

3 551 500,0 50 000,0 47 724,9

3 551 500,0 50 000,0 47 724,9

3.1

Федеральное государственное бюджетное 
водохозяйственное учреждение "Защитные сооружения 
Костромской низины", соглашение от 03.04.2017 г. № 
052-02-076

612 1 2017 2017 052 68,0 68,0 Закуплена 1 единица прочего оборудования

3.2

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Сурский гидроузел", соглашение от 03.04.2017 г. № 052-
02-057

612 1 2017 2017 052 1 407,2 1 407,2 Заключен контракт на поставку прочего оборудования, размещен заказ на поставку прочего 
оборудования

3.3

Федеральное государственное бюджетное 
водохозяйственное учреждение "Центррегионводхоз",  
соглашение от 03.04.2017 г. № 052-02-068 612 1 2017 2017 052 3 110,0 3 110,0 Размещен заказ на поставку лабораторного и прочего оборудования

3.4

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
"Верхне-Волжскводхоз",  соглашение от 03.04.2017 г. № 
052-02-071 612 1 2017 2017 052 448,3 448,3 Заключен контракт на поставку прочего оборудования, размещен заказ на поставку прочего 

оборудования

3.5

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
"Востсибрегионводхоз", соглашение от 03.04.2017 г. № 
052-02-083

612 1 2017 2017 052 3 069,4 3 069,4 Закуплена 1 единица техники, размещен заказ на поставку лабораторного и прочего оборудования

3.6

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Цнинская шлюзованная система", соглашение от 
03.04.2017 г. № 052-02-065 612 1 2017 2017 052 2 742,1 2 742,1 Заключен контракт на поставку прочего оборудования

3.7

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Российский начно-исследовательский институт 
комплексного использования и охраны водных 
ресурсов", соглашение от 03.04.2017 г. № 052-02-087

612 1 2017 2017 052 4 325,9 4 325,9 Закуплено лабораторное оборудование, размещен заказ на поставку техники и прочего оборудования

3.8

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Краснодарское водохранилище", соглашение от 
03.04.2017 г. № 052-02-077 612 1 2017 2017 052 5 121,4 5 121,4 Размещен заказ на поставку прочего оборудования

3.9

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Управление эксплуатации Сорочинского 
водохранилища", соглашение от 03.04.2017 г. № 052-02-
085

612 1 2017 2017 052 278,2 278,2 Закуплена 1 единица техники и 2 единицы прочего оборудования

3.10

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Енисейрегионводхоз", соглашение от 03.04.2017 г. № 
052-02-075 612 1 2017 2017 052 261,1 261,1 Размещен заказ на поставку лабораторного и прочего оборудования

3.11

Федеральное государственное бюджетное учреждение по 
экспуатации водохранилищ Челябинской области, 
соглашение от 03.04.2017 г. № 052-02-086 612 1 2017 2017 052 1 680,1 1 680,1 Закуплены 2 единицы прочего оборудования, размещен заказ на поставку прочего оборудования

3.12

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Управление водными ресурсами Цимлянского 
водохранилища", соглашение от 03.04.2017 г. № 052-02-
058

612 1 2017 2017 052 2 244,0 2 244,0 Размещен заказ на поставку прочего оборудования

3.13

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Ульяновская дамба", соглашение от 03.04.2017 г. № 052-
02-082 612 1 2017 2017 052 2 841,3 2 841,3 Закуплены 2 единицы прочего оборудования

3.
Приобретение основных средств в целях обеспечения выполнения функций ФГУ, подведомственных Росводресурсам 052

всего по мероприятию, тематическому направлению



3.14

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Управление эксплуатации Белгородского 
водохранилища", соглашение от 03.04.2017 г. № 052-02-
059

612 1 2017 2017 052 1 052,0 1 052,0 Закуплена 1 единица прочего оборудования, заключен контракт на поставку лабораторного и 
прочего оборудования

3.15

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Управление эксплуатации Волгоградского 
водохранилища", соглашение от 03.04.2017 г. № 052-02-
060

612 1 2017 2017 052 104,0 104,0 Заключен контракт на поставку прочего оборудования

3.16

Государственное федеральное бюджетное учреждение по 
обеспечению инженерных защит Чебоксарского 
водохранилища по Республике Марий Эл, соглашение от 
03.04.2017 г. № 052-02-067

612 1 2017 2017 052 188,1 188,1 Заключен контракт на поставку прочего оборудования

3.17

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Управление эксплуатации Саянских водохранилищ", 
соглашение от 03.04.2017 г. № 052-02-084 612 1 2017 2017 052 512,0 512,0 Закуплены 2 единицы прочего оборудования, заключен контракт на поставку техники и прочего 

оборудования

3.18

Государственное федеральное бюджетное учреждение по 
обеспечению инженерных защит Чебоксарского 
водохранилища по Нижегородской области, соглашение 
от 03.04.2017 г. № 052-02-066

612 1 2017 2017 052 1 254,3 1 254,3 Заключен контракт на поставку прочего оборудования и размещен заказ на поставку лабораторного 
оборудования

3.19

Государственное федеральное бюджетное учреждение по 
водному хозяйству по Московской области 
"Мособлводхоз", соглашение от 03.04.2017 г. № 052-02-
054

612 1 2017 2017 052 46,0 46,0 Закуплены 3 единицы прочего оборудования

3.20

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
"Азовморинформцентр", соглашение от 03.04.2017 г. № 
052-02-069 612 1 2017 2017 052 2 816,8 2 816,8 Закуплены 4 единицы прочего оборудования и лабораторное оборудование

3.21

Федеральное государственное бюджетное 
водохозяйственное учреждение "Балтводоз", соглашение 
от 03.04.2017 г. № 052-02-070 612 1 2017 2017 052 1 268,0 1 268,0 Закуплено лабораторное оборудование, заключен контракт и размещен заказ на поставку 

лабораторного оборудования  

3.22

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
"Дагводресурсы", соглашение от 03.04.2017 г. № 052-02-
073 612 1 2017 2017 052 668,9 668,9 Закуплено лабораторное оборудование

3.23

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
"Двинарегионводхоз", соглашение от 03.04.2017 г. № 052-
02-074

612 1 2017 2017 052 137,2 137,2 Заключен контракт на поставку лабораторного оборудования

3.24

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
"Каббалкводресурсы", соглашение от 03.04.2017 г. № 052-
02-056 612 1 2017 2017 052 1 250,0 1 250,0 Закуплено лабораторное оборудование

3.25

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
"Российский информационно-аналитический и научно-
исследовательский водохозяйственный центр", 
соглашение от 03.04.2017 г. № 052-02-055 612 1 2017 2017 052 647,1 647,1 Заключен контракт на поставку лабораторного оборудования

3.26

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
"Кубаньмониторингвод", соглашение от 03.04.2017 г. № 
052-02-078 612 1 2017 2017 052 3 526,8 3 526,8 Закуплена 1 единица прочего и 1 единица лабораторного оборудования, размещен заказ на поставку 

лабораторного оборудования

3.27

Федеральное государственное бюджетное учреждение по 
водному хозяйству "Новгородводхоз", соглашение от 
03.04.2017 г. № 052-02-079 612 1 2017 2017 052 466,8 466,8 Размещен заказ на поставку лабораторного и прочего оборудования

3.28

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
"Псковводхоз", соглашение от 03.04.2017 г. № 052-02-
080 612 1 2017 2017 052 723,0 723,0 Закуплена 1 единица прочего оборудования, размещен заказ на поставку лабораторного и прочего 

оборудования

3.29

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
"Средволгаводхоз", соглашение от 03.04.2017 г. № 052-
02-081 612 1 2017 2017 052 200,0 200,0 Закуплено лабораторное оборудование



3.30

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Управление эксплуатации Горьковского 
водохранилища", соглашение от 03.04.2017 г. № 052-02-
061

612 1 2017 2017 052 1 775,1 1 775,1 Заключен контракт на поставку техники, лабораторного и прочего оборудования

3.31

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Управление эксплуатации Угличского водохранилища", 
соглашение от 03.04.2017 г. № 052-02-062 612 1 2017 2017 052 254,7 254,7 Заключен контракт на поставку прочего оборудования

3.32

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Верхнеобьрегионводхоз", соглашение от 03.04.2017 г. 
№ 052-02-072 612 1 2017 2017 052 2 490,3 2 490,3 Заключен контракт на поставку лабораторного оборудования

3.33

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центр изучения, использования и охраны водных 
ресурсов Республики Северная Осетия-Алания", 
соглашение от 03.04.2017 г. № 052-02-063 612 1 2017 2017 052 246,9 246,9 Закуплено лабораторное оборудование

3.34

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"По мониторингу водных объектов  бассейнов рек Белой 
и Урала, соглашение от 03.04.2017 г. № 052-02-064 612 1 2017 2017 052 500,0 500,0 Закуплено лабораторное оборудование

нераспределенный резерв 2 275,1
375 700,0 13 236,6 13 236,6

375 700,0 13 236,6 13 236,6
4.1 Ведение Государственного водного реестра 612 8 2017-2019 30.06.2017 052 13 236,6 13 236,6 На стадии размещения заявки

2 121 100,0 79 474,9 0,0

2 121 100,0 79 474,9 0,0

5.1 Разработка проекта временных Правил использования 
водохранилища Шурдере.

244 8 2017
052 2 000,0 0,0

На стадии подготовки конкурсной документации

5.2

Корректировка проекта «Правила использования водных 
ресурсов каскада водохранилищ на р. Сулак и ее 
притоках (Гунибское, Гергебильское, Ирганайское, 
Чиркейское, Миатлинское, Чирюртское)».

244 8 2017-2018

052 2 474,9 0,0

На стадии подготовки конкурсной документации

5.3 Доработка нормативов допустимого воздействия по 
бассейну реки Ока

244 8 2017 052
11 244,60 0,00

На стадии подготовки конкурсной документации

5.4 Подготовка материалов к корректировке Схем 
комплексного использования и охраны водных объектов

244 8 2017
052 63 755,40 0,00

На стадии подготовки конкурсной документации

32 208 900,0 1 436 184,2 530 321,4
657 706,8 139 866,3

32 208 900,0 2 093 891,0 670 187,6
1 239,2

65,3 0,0

17 287,2 1 800,0
12 236,2 1 274,3

34 731,7
1 828,0 0,0

120 426,5 12 931,7
13 380,7 1 436,9

291 087,6 194 043,0
32 343,1 21 560,3

4. Ведение государственного водного реестра и Российского регистра гидротехнических сооружений (ГВР и РРГТС) всего по 
программе 052

всего по мероприятию, тематическому направлению ФГУ "Акваинфотека"

Московско-Окское БВУ

Донское БВУ

6.
Капитальный ремонт ГТС (субъектовые, муниципальные, бесхозяйные)**** 052 1.Продолжаются работы по переходящим объектам; 2. По вновь начинаемым объектам проведены 

(проводятся) процедуры аукционов; 3.Начаты работы по вновь начинаемым объектам.Работы 
осуществляются в соответствии с планом-графиком выполнения работ.

всего по мероприятию, тематическому направлению

5.
Разработка правил использования водохранилищ (ПИВ, СКИОВО и НДВ) 052

всего по мероприятию, тематическому направлению
Западно-Каспийское БВУ

052

6.2
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Республики 
Башкортостан  от 15.02.2017 № 052-09-091

523
8 - субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017 052

6.1
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Республики 
Алтай  от 15.02.2017 № 052-09-080

523
8 - субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017

052

6.4
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Кабардино-
Балкарской Республики  от 13.02.2017 № 052-08-065

523
8 - субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017 052

6.3
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Республики 
Дагестан  от 15.02.2017 № 052-09-083

523
8 - субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017

0526.5
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Карачаево- 523

8 - субсидии на 
капремонт 2017



4 017,3
4 181,3 0,0

11 503,9
1 549,2 0,0

31 539,2 5 207,0
6 966,4 1 171,0

64 191,0 64 191,0

7 132,5 7 132,5

131 714,9 29 000,0
224 271,4 49 378,4

22 278,6 15 569,0

3 425,5 2 051,7

19 428,1
19 680,4 0,0

171 052,3 110 000,0
9 002,8 5 789,5

15 504,8
1 740,2 0,0

28 868,3 8 578,0

22 682,4 8 103,1

2 277,3 2 270,1
11 519,0 11 479,7

4 358,8
892,9 0,0

2 128,4
236,5 0,0

143 876,4 38 868,6
35 969,5 9 717,2

4 865,5
2 982,1 0,0

2 067,0
583,0 0,0

4 849,3 1 118,2
5 253,6 1 001,7

2 618,3
1 635,0 0,0

20 262,1
2 796,6 0,0

13 172,6

1 472,0 0,0

052

6.6
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Республики 
Коми  от 17.02.2017 № 052-08-053

523
8 - субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017 052

6.5 федерального бюджета субсидии бюджету Карачаево-
Черкесской Республики  от 17.02.2017 № 052-09-087

523 капремонт 
ГТС

2017

052

6.8
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Республики 
Мордовия  от 17.02.2017 № 052-08-060

523
8 - субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017 052

6.7
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету  Республики  
Марий Эл от 16.02.2017 № 052-09-092

523
8 - субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017

052

6.10
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету  Республики  
Татарстан от 14.02.2017 № 052-08-077

523
8 - субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017 052

6.9
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету  Республики  
РСО-Алания от 16.02.2017 № 052-09-108

523
8 - субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017

052

6.12
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Удмуртской 
Республики  от 17.02.2017 № 052-08-058

523
8 - субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017 052

6.11
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету  Республики  
Хакасия от 20.02.2017 № 052-08-066

523
8 - субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017

052

6.14
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Чувашской 
Республики  от 15.02.2017 № 052-08-067

523
8 - субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017 052

6.13
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Чеченской 
Республики  от 16.02.2017 № 052-09-084

523
8 - субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017

052

6.16
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету 
Ставропольского края от 22.02.2017 № 052-09-086

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017 052

6.15
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Пермского 
края от 15.02.2017 № 052-09-094

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017

052

6.18

Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету 
Владимирской области области от 16.02.2017 № 052-08-
061

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017 052

6.17
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Брянской 
области от 20.02.2017 № 052-08-075

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017

052

6.20
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Вологодской 
области области от 17.02.2017 № 052-09-095

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017 052

6.19

Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету 
Волгоградской области области от 16.02.2017 № 052-09-
093

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017

052

6.22
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Калужской 
области области от 20.02.2017 № 052-08-079

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017 052

6.21
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Воронежской 
области области от 17.02.2017 № 052-09-089

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017

052

6.24
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Кировской 
области области от 17.02.2017 № 052-09-088

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017 052

6.23
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Кемеровской 
области области от 16.02.2017 № 052-08-057

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017

0526.25
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Костромской 523

8- субсидии на 
капремонт 2017



17 055,0
1 992,5 0,0

7 046,8 6 524,0
1 653,0 1 530,3

10 321,7 1 323,0
8 792,6 1 127,0

40 000,0 24 613,0
6 957,8 4 310,8

2 824,7
2 079,4 0,0

1 745,9
944,8 0,0

17 203,5
4 573,1 0,0

10 534,3 2 000,0
1 302,0 247,2

29 591,1
23 241,8 0,0

81 543,6 9 644,6
95 746,8 12 160,4

5 382,7
1 262,7 0,0

17 201,3 2 640,1
2 570,4 394,5

6 579,2
8 332,8 0,0

7 777,7
13 606,5 0,0

16 030,4
60 825,1 0,0

16 003 600,0 795 620,4 145 450,4
611 532,9 85 008,7

16 003 600,0 1 407 153,3 230 459,1
20 000,0
1 052,7 0,0

72 428,9
11 505,3 0,0

112 014,7
102 088,7 0,0

135 549,9
230 801,4 0,0

6.26
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Курганской 
области области от 14.02.2017 № 052-08-055

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017 052

области области от 16.02.2017 № 052-08-062 ГТС

052

6.28
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Липецкой 
области области от 15.02.2017 № 052-08-054

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017 052

6.27
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Курской 
области области от 16.02.2017 № 052-08-059

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017

052

6.30
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Московской 
области области от 20.02.2017 № 052-08-078

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017 052

6.29
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Магаданской 
области области от 16.02.2017 № 052-09-090

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017

052

6.32
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Омской 
области области от 21.02.2017 № 052-08-073

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017 052

6.31

Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету 
Новосибирской области области от 17.02.2017 № 052-08-
074

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017

052

6.34
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Рязанской 
области области от 21.02.2017 № 052-08-063

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017 052

6.33
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Пензенской 
области области от 16.02.2017 № 052-08-069

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017

052

6.36
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Смоленской 
области области от 16.02.2017 № 052-08-076

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017 052

6.35
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Свердловской 
области области от 16.02.2017 № 052-08-070

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017

052

6.38
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Тульской 
области области от 17.02.2017 № 052-08-056

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017 052

6.37
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Тамбовской 
области области от 14.02.2017 № 052-09-081

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017

052

6.40
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету г. Санкт-
Петербург от 21.02.2017 № 052-08-068

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017 052

6.39
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Челябинской 
области области от 20.02.2017 № 052-08-064

523
8- субсидии на 

капремонт 
ГТС

2017

7.
Софинансирование региональных программ субъектов Российской Федерации в части природоохранных мероприятий**** 052

Выполнение работ осуществляется в соответствии с планами-графиками

всего по мероприятию, тематическому направлению

7.1
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Республики 
Алтай  от 15.02.2017 № 052-09-080

523
8 - субсидии на 
экореабилитац

ию
2017 052

7.2
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Республики 
Дагестан  от 15.02.2017 № 052-09-083

523
8 - субсидии на 
экореабилитац

ию
2017 052

7.3
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Республики 
Ингушетия  от 14.02.2017 № 052-09-085

523
8 - субсидии на 
экореабилитац

ию
2017 052

0527.4
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету  Республики  523

8 - субсидии на 
экореабилитац 2017



190 058,9 100 000,0
140 945,0 74 155,3

13 296,0
1 477,3 0,0

45 341,7
11 362,2 0,0

27 774,6 10 000,0
9 017,1 3 246,8

29 553,2 1 304,3
25 175,1 111,1

74 466,0
54 816,0 0,0

53 393,4 34 146,1
11 720,5 7 495,5

14 616,1
9 065,5 0,0

7 127,0
2 506,2 0,0

55 000,0 0,0 0,0

55 000,0 0,0 0,0

8.1 55 000,0 В 2013 году завершена разработка АИС государственного мониторинга водных объектов РФ

9 425 900,0 251 711,7 251 711,7

9 425 900,0 251 711,7 251 711,7
5 274 900,0 76 711,7 76 711,7

5 274 900,0 76 711,7 76 711,7

1.1

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, 
реквизиты, получатель ФГБУ "Мурманское УГМС", 
Соглашение № 169-02-087 от 12.05.2017

612 1 2017 2017 169 12 385,7 12 385,7 Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятия 

1.2

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, 
реквизиты, получатель ФГБУ "Камчатское УГМС", 
Соглашение № 169-02-088 от 11.05.2017 612 1 2017 2017 169 11 708,2 11 708,2 Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятия 

1.3

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, 
реквизиты, получатель ФГБУ "Верхне-Волжское 
УГМС", Соглашение № 169-02-089 от 15.05.2017 612 1 2017 2017 169 12 984,5 12 984,5 Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятия 

1.4

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, 
реквизиты, получатель ФГБУ "Центрально-Черноземное 
УГМС", Соглашение № 169-02-090 от 11.05.2017 612 1 2017 2017 169 2 982,4 2 982,4 Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятия 

1.5

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, 
реквизиты, получатель ФГБУ "Западно-Сибирское 
УГМС", Соглашение № 169-02-091 от 11.05.17

612 1 2017 2017 169 20 971,8 20 971,8 Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятия 

1.6
Предмет соглашения о предоставлении субсидий, 
реквизиты, получательСеверо-Кавказское УГМС", 
Соглашение № 169-02-092 от 11.05.2017

612 1 2017 2017 169 15 679,1 15 679,1 Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятия 

4 151 000,0 175 000,0 175 000,0

052

7.5
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Чеченской 
Республики  от 16.02.2017 № 052-09-084

523
8 - субсидии на 
экореабилитац

ию
2017 052

7.4 федерального бюджета субсидии бюджету  Республики  
Татарстан от 14.02.2017 № 052-08-077

523 экореабилитац
ию

2017

052

7.7

Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету 
Волгоградской области области от 16.02.2017 № 052-09-
093

523
8 - субсидии на 
экореабилитац

ию
2017 052

7.6

Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету 
Владимирской области области от 16.02.2017 № 052-08-
061

523
8 - субсидии на 
экореабилитац

ию
2017

052

7.9
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Липецкой 
области области от 15.02.2017 № 052-08-054

523
8 - субсидии на 
экореабилитац

ию
2017 052

7.8
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Воронежской 
области области от 17.02.2017 № 052-09-089

523
8 - субсидии на 
экореабилитац

ию
2017

052

7.11
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Ростовской 
области области от 15.02.2017 № 052-07-071

523
8 - субсидии на 
экореабилитац

ию
2017 052

7.10
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Московской 
области области от 20.02.2017 № 052-08-078

523
8 - субсидии на 
экореабилитац

ию
2017

8.
Мероприятия, финансирование которых завершено в предшествующих периодах 

052

всего по мероприятию, тематическому направлению

Росгидромет

052

7.13
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Томской 
области области от 15.02.2017 № 052-08-072

523
8 - субсидии на 
экореабилитац

ию
2017 052

7.12
Соглашение о предоставлении в 2017 году из 
федерального бюджета субсидии бюджету Рязанской 
области области от 21.02.2017 № 052-08-063

523
8 - субсидии на 
экореабилитац

ию
2017

Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП
169

всего по программе

1.
Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети и техническому 
переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов 169

всего по мероприятию, тематическому направлению

2.
Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее 
инфраструктурных элементов 169



4 151 000,0 175 000,0 175 000,0

2.1

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, 
реквизиты, получатель ФГБУ "Камчатское УГМС", 
Соглашение № 169-02-088 от 11.05.2017

612 1 2017 2017 169 19 110,0 19 110,0 Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятия 

2.2
Предмет соглашения о предоставлении субсидий, 
реквизиты, получатель ФГБУ "Верхне-Волжское 
УГМС", Соглашение № 169-02-089 от 15.05.2017

612 1 2017 2017 169 27 949,0 27 949,0 Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятия 

2.3

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, 
реквизиты, получатель ФГБУ "Центрально-Черноземное 
УГМС", Соглашение № 169-02-090 от 11.05.2017 612 1 2017 2017 169 3 960,0 3 960,0 Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятия 

2.4

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, 
реквизиты, получатель ФГБУ "Приморское УГМС", 
Соглашение №  169-02-093 от 11.05.2017 612 1 2017 2017 169 4 000,0 4 000,0 Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятия 

2.5

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, 
реквизиты, получатель ФГБУ "Западно-Сибирское 
УГМС", Соглашение № 169-02-091 от 11.05.17

612 1 2017 2017 169 11 315,0 11 315,0 Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятия 

2.6

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, 
реквизиты, получатель ФГБУ "Центральное УГМС", 
Соглашение № 169-02-094 от 11.05.2017

612 1 2017 2017 169 28 670,0 28 670,0
Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятия. По 
состоянию на 01.07.2017  заключено 2 контракта на поставку: 1) Шкаф сушильный (1 ед.), 2) 
Термооксиметр "Экотест-2000-Т" (3 ед.)

2.7

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, 
реквизиты, получатель ФГБУ "Среднесибирское УГМС", 
Соглашение № 169-02-095 от 12.05.2017 612 1 2017 2017 169 15 123,0 15 123,0 Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятия 

2.8

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, 
реквизиты, получатель ФГБУ "Дальневосточное УГМС", 
Соглашение № 169-02-096 от 11.05.2017 612 1 2017 2017 169 7 113,0 7 113,0 Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятия 

2.9

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, 
реквизиты, получатель ФГБУ "Чукотское УГМС", 
Соглашение № 169-02-097 от 15.05.2017 612 1 2017 2017 169 12 058,0 12 058,0

Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятия. По 
состоянию на 01.07.2017 заключено 2 контракта на поставку: 1) Атамноабсорционный спектометр 
МГА-915МД с ртутногидридной приставкой РГП-915, 2) Спектрофотометр СФ-56

2.10

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, 
реквизиты, получатель ФГБУ "Крымское УГМС", 
Соглашение № 169-02-098 от 12.05.2017

612 1 2017 2017 169 2 570,0 2 570,0 Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятия 

2.11

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, 
реквизиты, получатель ФГБУ "Уральское УГМС", 
Соглашение № 169-02-102 от 16.05.2017

612 1 2017 2017 169 10 955,0 10 955,0 Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятия 

2.12

Предмет соглашения о предоставлении субсидий, 
реквизиты, получатель ФГБУ "Приволжское УГМС", 
Соглашение № 169-02-103 от 16.05.2017

612 1 2017 2017 169 28 177,0 28 177,0 Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятия 

2.13
Предмет соглашения о предоставлении субсидий, 
реквизиты, получатель ФГБУ "ИГКЭ Росгидромета и 
РАН", Соглашение № 169-02-104 от 16.05.2017

612 1 2017 2017 169 4 000,0 4 000,0 Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятия 

4 184 700,0 444 093,8 222 046,9

4 184 700,0 444 093,8 222 046,9
74 314,0 4 945,2 2 472,6

4 945,2 2 472,6

4 945,2 2 472,6
2 631,1 1 315,5

0,0 0,0
0,0 0,0

2 314,2 1 157,1
0,0 0,0
0,0 0,0

59 866,7 2 638,2 1 319,1
2 638,2 1 319,1

2 638,2 1 319,1
2 638,2 1 319,1

0,0 0,0
0,0 0,0

3 779 004,4 376 434,6 188 217,3
369 939,6 184 969,8

Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП 076

всего по программе
Хабаровский край

2. инфраструктурных элементов 169

всего по мероприятию, тематическому направлению

Росрыболовство

1.

Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта; удаление водных растений из водного объекта; 
создание искусственных рифов, донных ландшафтов в целях улучшения экологического состояния водного объекта (ФГБУ 
"Амуррыбвод")

076

всего по мероприятию, тематическому направлению 

1.1.
Расчистка базовой протоки и береговой отмели протоки 
Кирпичной Анюйского рыбоводного завода, 
Хабаровский край

611 8 (мелиорация) 2017

Еврейская АО

2.
Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта; создание искусственных рифов, донных ландшафтов в 
целях улучшения экологического состояния (ФГБУ "Амуррыбвод") 076

всего по мероприятию, тематическому направлению

076

Проведение работ предусмотрено в III квартале

1.2. Расчистка  устья и русла базовой реки Удинского 
рыбоводного завода, Хабаровский край 611 8 (мелиорация) 2017 076

076 Проведение работ запланировано с 10.10.2017 г.

Астраханская область

Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта (Управление вододелителя и нерестилищ филиал 

2.1. Протоки Новгородской Владимировского осетрового 
рыбоводного завода, Еврейская автономная область 612 8 (мелиорация) 2017



369 939,6 184 969,8
58 567,0 29 283,5

0,0 0,0

0,0 0,0

137 257,0 68 628,5
0,0 0,0
0,0 0,0

174 115,6 87 057,8
0,0 0,0
0,0 0,0

6 495,0 3 247,5

6 495,0 3 247,5
6 495,0 3 247,5

0,0 0,0
0,0 0,0

271 514,9 27 575,8 13 787,9
27 575,8 13 787,9

27 575,8 13 787,9
7 828,6 3 914,3

0,0 0,0
0,0 0,0

19 747,2 9 873,6
0,0 0,0
0,0 0,0

32 500,0 16 250,0
30 000,0 15 000,0

30 000,0 15 000,0
20 000,0 10 000,0

0,0 0,0
0,0 0,0

10 000,0 5 000,0
0,0 0,0
0,0 0,0

2 500,0 1 250,0

2 500,0 1 250,0
2 500,0 1 250,0

0,0 0,0
0,0 0,0

3.
Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта (Управление вододелителя и нерестилищ филиал 
ФГБУ "Главрыбвод") 076

всего по мероприятию, тематическому направлению

076
Расчистка проток, устьев и русла рек от заиливания, наносов песка и грунта экскаватором - 66 тыс 
мЗ, расчистка проток, устьев и р\сла рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью скрепера - 
1,5 тыс мЗ

3.2.
Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-
Иголкинского каналов-рыбоходов Володарского района 
Астраханской области 

612  8 
(мелиорация) 2017 076

Электронный аукцион на выполнение работ по расчистке Обжоровского и впадающего в него Старо-
Иголкннского каналов-рыбоходов Володарского района Астраханской области (III этап) находится 
на этапе заключения контракта.

3.1.

Расчистка русла                                                                                                     
Протоки-рыбоходы нерестовых массивов восточной 
части дельты реки Волги: Тулугановский, Большой 
Могойский, Болдыревский, Сорочинский, Калининский, 
Мултановский, Диановский, Марфинский, 
Зеленгинский, Жиротопинский, Старо-Каргинский

611 8 (мелиорация)

2017

076 Подготовлена документация для проведения аукциона.

4.
Удаление водных растений из водного объекта (Управление вододелителя и нерестилищ филиал ФГБУ "Главрыбвод") 076

всего по мероприятию, тематическому направлению

3.3.
Расчистка Гандуринского и впадающего в него 
Никитинского и Горного каналов-рыбоходов 
Камызякского района Астраханской области

612 8 (мелиорация) 2017

076 Уничтожение излишней жесткой водной растительности камешекоенлкой - 400 га

Краснодарский край

5.

Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта (Азово-Черноморский филиал ФГБУ "Главрыбвод")
076

всего по мероприятию, тематическому направлению

4.1.

Уничтожение излишней водной растительности
в протоках-рыбоходах нерестовых массивов восточной 
части дельты реки Волги: Тулугановский, Большой 
Могойский,  Болдыревский, Сорочинский, 

611 8 (мелиорация) 2017

Волгоградская область

6.

Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта (Азово-Черноморский филиал ФГБУ "Главрыбвод")
076

всего по мероприятию, тематическому направлению

076 Разработана проектная документация

5.2. Расчистка Васильчикова Ерика соединяющего р. 
Протока с л. Замарайков 612 8 (мелиорация) 2017 076 Проводится корректировка проектной документации.

5.1.

Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, 
наносов песка и грунта экскаватором в районе 
магистрального канала Кизилташской опреснительной 
системы (р. Кубанка)

612 8 (мелиорация) 2017

076 Проектно-смстная документация на стадии разработки.

6.2.
Проведение рыбохозяйственной мелиорации на водных 
объектах Волгоградской области, в том числе расчистка  
проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка

611 8 (мелиорация) 2017 076 Проектно-смстная документация на стадии разработки.

6.1.
Расчистка и дноуглубление водного тракта до 
Цимлянского рыбоводного завода пос. Приморский 
Волгоградской области

611 8 (мелиорация) 2017

076 Приобретен навигационный приемник GPS и эхолот для определения координат и площади водного 
объекта.

****По информации Росводресурсов сумма бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов (капитальный ремонт ГТС и природоохранные мероприятия субъектов), предусмотренная на 2017 год, отражена в отчете не по Программе, а по заключенным соглашениям с субъектами 
Российской Федерации.

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации
                                 Исполнитель: Терещенко Е.Г.                                                                                                     

Телефон: 8(499)254-34-83; E-mail: tereshchenko@mnr.gov.ru__________________________ С.Н. Ястребов

7.
Удаление водных растений из водного объекта (Азово-Черноморский филиал ФГБУ "Главрыбвод") 076

всего по мероприятию, тематическому направлению

7.1. Удаление водных растений из водных объектов 
Волгоградской области 611 8 (мелиорация) 2017


