
Форма 3 (ФЦП)

Срок представления: 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
за год - 1 февраля следующего года

Форма: квартальная
тыс.рублей

Бюджетные 
назначеня по 
программе

Кассовые расходы 
госзаказчика

Предусмотрено 
утвержденной 

ФЦП

Фактические 
расходы

Предусмотре
но 

утвержденно
й ФЦП

Фактически
е расходы

Предусмотрено 
утвержденной 

ФЦП

Кассовые 
расходы и 

факт.расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего 5 866 040,8 1 738 442,4 812 689,3 324 911,2 6 678 730,1 2 063 353,6 1 405 353,1

Федеральная целевая программа 
"Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах" 

2 057 418,7 285 310,9 2 057 418,7 285 310,9 285 310,9

Росводресурсы

Амурское бассейновое водное 
управление Федерального агентства 
водных ресурсов, г. Хабаровск

Инженерная защита левого берега 
реки Амур у сел Красная Орловка и 
Чесноково Михайловского района 
Амурской области 

Причина отклонения госзаказчиком
Федеральный бюджет Бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты
Внебюджетные 

источники Общий объем финансирования

Освоено с начала 
года за счет всех 

источников

Результаты реализации программных мероприятий по направлению 'капитальные вложения' за 2 2017 года в рамках федеральной целевой программы
  за  январь-июнь  2017 года  

(нарастающим итогом)

(главный распорядитель средств федерального бюджета)

Наименование строек, объектов, мероприятий

Источники и объемы финансирования (тыс.рублей) Общий объем финансирования (тыс.рублей)

Выполненные работы (в натуральных 
показателях)



Бюджетные 
назначеня по 
программе

Кассовые расходы 
госзаказчика

Предусмотрено 
утвержденной 

ФЦП

Фактические 
расходы

Предусмотре
но 

утвержденно
й ФЦП

Фактически
е расходы

Предусмотрено 
утвержденной 

ФЦП

Кассовые 
расходы и 

факт.расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Причина отклонения госзаказчиком
Федеральный бюджет Бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты
Внебюджетные 

источники Общий объем финансирования

Освоено с начала 
года за счет всех 

источников

Наименование строек, объектов, мероприятий

Источники и объемы финансирования (тыс.рублей) Общий объем финансирования (тыс.рублей)

Выполненные работы (в натуральных 
показателях)

строительство 333 816,8 129 593,9 333 816,8 129 593,9 129 593,9 Подготовлены предложения по 
внесению изменений в ФЦП "Развитие 

водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 

годах" в чсти уточнения объема 
ассигнований по объекту. Выполнено: 

1. Берегоукрепительные работына 
участке с. Чесноково: разработка 

грунта с перемещением бульдозерами 
0 0,56 тыс.м3; разработка грунта с 

погрузкой в автомобили-самосвалы - 
7,175 тыс.м3; перевозка грузов 

автомобилями-самосвалами - 61090,68 
т; устройство подстилающего слоя из 
песчанно-гравийной смеси - 243,71 

(100м3); планировка откосов - 24173 
м2. 2. Берегоукрепительные работы на 

участке с. Красная Орловка: 
разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы - 10,76 тыс.м3; 
перевозка грузов автомобилями-

самосвалами - 133261,4223 т; 
устройство подстилающего слоя - 
39614,8 м3; планировка откосов - 
13,3178 тыс.м2; разработка грунта 
бульдозером - 146,5 м3; крепление 

откосов скальной породой - 24806,5 
м3.

Стабилизация русловых процессов 
р. Амур в Еврейской автономной 
области (58,5 - 65,5, 47,5 - 49,5 км 
судового хода)

строительство 33 075,0 33 075,0 Ограничение на право выполнения и 
финансирования работ не не снято.

Амурское бассейновое водное 
управление Федерального агентства 
водных ресурсов, г. Хабаровск

Стабилизация русловых процессов 
р. Амур в районе протоки 
Пропаристая в Еврейской 
автономной области (300,0-290,0 км 
судового хода)

проектные и изыскательские 
работы

4 172,6 4 172,6 Дополнительное соглашение к 
Договору финансирования в 2017 году 

находится в стадии согласования.



Бюджетные 
назначеня по 
программе

Кассовые расходы 
госзаказчика

Предусмотрено 
утвержденной 

ФЦП

Фактические 
расходы

Предусмотре
но 

утвержденно
й ФЦП

Фактически
е расходы

Предусмотрено 
утвержденной 

ФЦП

Кассовые 
расходы и 

факт.расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Причина отклонения госзаказчиком
Федеральный бюджет Бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты
Внебюджетные 

источники Общий объем финансирования

Освоено с начала 
года за счет всех 

источников

Наименование строек, объектов, мероприятий

Источники и объемы финансирования (тыс.рублей) Общий объем финансирования (тыс.рублей)

Выполненные работы (в натуральных 
показателях)

Стабилизация русла р. Амур в 
районе истока протоки 
Венцелевская в Еврейской 
автономной области (326,0-327,0 км 
судового хода)

проектные и изыскательские 
работы

2 764,0 2 764,0 Дополнительное соглашение к 
Договору финансирования в 2017 году 

находится в стадии согласования.

Московско-Окское бассейновое водное 
управление Федерального агентства 
водных ресурсов,  г. Москва

Строительство защитной дамбы с 
придамбовым дренажем для защиты 
района Российского центра 
программирования в г. Дубна 
Московской области

проектные и изыскательские 
работы

13 240,8 13 240,8 Ведутся работы по корректировке 
проекта.

Минсельхоз России

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Министерство 
мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения 
Республики Дагестан", г. Махачкала, 
Республика Дагестан

Реконструкция  магистрального 
канала,  коллекторов им. 
Октябрьской революции и 
сооружений Коровской 
оросительной системы, Республика 
Дагестан

реконструкция 366 500,0 35 000,0 366 500,0 35 000,0 35 000,0 Земляные работы-34,72 тыс.м3; 
Вырубка кустарников-3,68га; Ж/бетонн-
614,03м3; Металлоконструкции-9,74тн; 

Крепление матрацами "Рено"-18м2; 
Устаановка затворов-2шт.        

Реконструкция  головного 
водозабора и магистрального канала  
им. Дзержинского, Республика 
Дагестан



Бюджетные 
назначеня по 
программе

Кассовые расходы 
госзаказчика

Предусмотрено 
утвержденной 

ФЦП

Фактические 
расходы

Предусмотре
но 

утвержденно
й ФЦП

Фактически
е расходы

Предусмотрено 
утвержденной 

ФЦП

Кассовые 
расходы и 

факт.расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Причина отклонения госзаказчиком
Федеральный бюджет Бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты
Внебюджетные 

источники Общий объем финансирования

Освоено с начала 
года за счет всех 

источников

Наименование строек, объектов, мероприятий

Источники и объемы финансирования (тыс.рублей) Общий объем финансирования (тыс.рублей)

Выполненные работы (в натуральных 
показателях)

реконструкция 204 900,0 45 000,0 204 900,0 45 000,0 45 000,0 Земляные работы-453,60тыс.м3; 
Перевозка грунта на 3-5 км.-52814тн; 
Корчевка деревьев-899шт; Корчевка 

кустарника-5,45га; Планировка 
откосов-446,54тыс.м2.        

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Управление 
мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения 
по Краснодарскому краю", г. Краснодар

Реконструкция противопаводковой 
системы обвалования рек Кубани и 
Протоки с подготовительными 
работами по очистке русел рек 
Кубани и Протоки (2-я очередь), 
Краснодарский край

реконструкция 340 100,0 44 567,0 340 100,0 44 567,0 44 567,0 Руслорегулирующие работы: левый 
берег реки Протоки от ПК 160+00 до 
ПК 183+47; ПК 267+00 до ПК 281+28 

(вынос в натуру осей сооружения, 
подготовительные работы). 

Реконструкция существующей дамбы: 
левый берег реки Протоки от ПК 83+00 

до ПК 107+57 (подготовительные 
работы, возведение насыпи, 

строительство разворотных площадок). 
Берегоукрепительные работы: правый 
берег реки Кубани от ПК 76+00 до ПК 
82+00 (устройство каменной наброски)        

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Управление 
мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения 
по Ставропольскому краю", г. 
Ставрополь

Строительство 4-й очереди 
Большого Ставропольского канала 
(II этап), Ставропольский край

строительство 308 849,5 308 849,5 Государственный контракт заключен. 
Введен режим ЧС по Ставропольскому 

краю в связи с неблагоприятными 
погодными условиями и паводками, 

начало работ запланировано на 3 
квартал 2017 г.        



Бюджетные 
назначеня по 
программе

Кассовые расходы 
госзаказчика

Предусмотрено 
утвержденной 

ФЦП

Фактические 
расходы

Предусмотре
но 

утвержденно
й ФЦП

Фактически
е расходы

Предусмотрено 
утвержденной 

ФЦП

Кассовые 
расходы и 

факт.расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Причина отклонения госзаказчиком
Федеральный бюджет Бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты
Внебюджетные 

источники Общий объем финансирования

Освоено с начала 
года за счет всех 

источников

Наименование строек, объектов, мероприятий

Источники и объемы финансирования (тыс.рублей) Общий объем финансирования (тыс.рублей)

Выполненные работы (в натуральных 
показателях)

Реконструкция Невинномысского 
канала, Ставропольский край

реконструкция 310 000,0 310 000,0 Государственный контракт заключен. 
Введен режим ЧС по Ставропольскому 

краю в связи с неблагоприятными 
погодными условиями и паводками, 

начало работ запланировано на 3 
квартал 2017 г.        

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Управление 
мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения 
по Республике Мордовия", г. Саранск

Берегоукрепительные работы на р. 
Мокша, Краснослободский район, 
Республика Мордовия

реконструкция 140 000,0 31 150,0 140 000,0 31 150,0 31 150,0 Выполнена временная дорога 
протяженностью 1 165 м, выполнено 

покрытие конуса № 1 - 285,5 м3, 
произведены бетонные работы - 111,4 

м3, выполнено покрытие откосов 
дамбы № 2 камнем - 243 м3.        

Федеральная целевая программа 
"Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах" 

1 298 995,9 800 419,4 1 298 995,9 800 419,4 286 904,8

Росводресурсы

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение по 
эксплуатации водохранилищ 
Челябинской области, г.Челябинск  

Тракт водоподачи части стока р. 
Уфы в р. Миасс на участке Кыштым-
Аргази в обход озера Увильды 
(корректировка), Челябинская 
область

строительство 191 465,7 191 465,7 Процедура проведения закупки. 
Остаток средств 2016 года в объеме 
189 533,0 тыс. рублей Минфином 

России подтвержден не был. Средства 
будут возвращены в доход 

федерального бюджета. 



Бюджетные 
назначеня по 
программе

Кассовые расходы 
госзаказчика

Предусмотрено 
утвержденной 

ФЦП

Фактические 
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расходы и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Причина отклонения госзаказчиком
Федеральный бюджет Бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты
Внебюджетные 

источники Общий объем финансирования

Освоено с начала 
года за счет всех 

источников

Наименование строек, объектов, мероприятий

Источники и объемы финансирования (тыс.рублей) Общий объем финансирования (тыс.рублей)

Выполненные работы (в натуральных 
показателях)

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Сурский 
гидроузел",  с. Засечное, Пензенская 
область

Реконструкция гидротехнических 
сооружений Сурского гидроузла, 
Пензенская область

проектные и изыскательские 
работы

8 089,6 8 089,6 Контракт на выполнение проектных 
работ заключен 29.05.2017 г. Ведутся 

подготовительные работы. Оплата 
выполненных работ будет произведена 

в соответствии с доведенными 
предельными объемами 

финансирования (август 2017 г).

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение  по водному 
хозяйству "Средволгаводхоз", г. Казань, 
Республика Татарстан

Берегоукрепление Куйбышевского 
водохранилища у н.п. Ундоры 
Ульяновской области

строительство 71 570,0 71 570,0 71 570,0 71 570,0 50 528,8 Выполнено: погружение дизель-
молотом стальных свай - 418,18 т; 

резка обсадных труб - 580 рез; 
огрунтовка и окраска металлических 
поверхностей - 6757 м2; устройство 

каменной наброски в воду - 2345,7 м3; 
разработка и перемещение грунта - 

9292 м3; уплотнение грунта - 17300 м2; 
отсыпка материалов кранами 

плавучими - 4924 м3; устройство 
прослойки из НСМ - 3382 м2. 

Осуществлен строительный контроль. 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Управление 
водными ресурсами Цимлянского 
водохранилища", г. Цимлянск, 
Ростовская область

Берегоукрепление Цимлянского 
водохранилища у х.Ляпичева и п. 
Донского Калачевского района 
Волгоградской области



Бюджетные 
назначеня по 
программе

Кассовые расходы 
госзаказчика
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утвержденной 
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ФЦП

Кассовые 
расходы и 

факт.расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Причина отклонения госзаказчиком
Федеральный бюджет Бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты
Внебюджетные 

источники Общий объем финансирования

Освоено с начала 
года за счет всех 

источников

Наименование строек, объектов, мероприятий

Источники и объемы финансирования (тыс.рублей) Общий объем финансирования (тыс.рублей)

Выполненные работы (в натуральных 
показателях)

строительство 169 284,3 128 430,0 169 284,3 128 430,0 88 430,0 Выполнено: культуртехнические 
работы (валка, корчевка вывоз 

деревьев, кустарников) - 65,74 т, 
земляные работы - 19039,2 м3, отсыпка 
щебня под цилиндрические габионы - 

1550 м3, устройство основания из 
цилиндрических габионов - 1720 м3, 

устройство габионовой стенки из 
коробчатых габионов - 3972 м3, 

устройство каменной наброски 10670 
м3. Формы, представленные 

подрядчиком за июнь месяц за 
выполненные работы по строительству 

и оказанию услуг по авторскому 
надзору и строительному контролю на 

сумму 40 000,0 тыс. рублей, 
отправлены на доработку. Оплата по 

актам выполненных работ в июле 2017 
года.

Берегоукрепление Цимлянского 
водохранилища у х. Попов 
Чернышковского района 
Волгоградской области

строительство 138 977,8 60 305,8 138 977,8 60 305,8 60 305,8 Выполнено: культуртехнические 
работы (валка, корчевка, вывоз 

деревьев, кустарников) - 167,2 т; 
земляные работы - 9735,6 м3; отсыпка 
щебня под цилиндрические габионы - 
1837,1 м3; устройство основания из 
цилиндрических габионов - 1505 м3; 

устройство обратной засыпки с 
системой терамеш - 4560 м3; 

устройство каменной наброски - 1913 
м3.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение Донской 
бассейновой информационно-
аналитический водохозяйственный 
центр, г. Ростов-на-Дону

Строительство административно-
производственного здания ФГУ 
"Донводинформцентр" в г. Ростове-
на-Дону
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строительство  25 421,0 25 421,0 Подготовлены предложения по 
внесению изменений в ФЦП "Развитие 

водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 
годах" и в ФАИП в части уточнения 

наименования застройщика (заказчика) 
на ФГБУ РосИНИВХЦ. Ограничение 

на право выполнения и 
финансирования работ не снято.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Управление 
эксплуатации Волгоградского 
водохранилища", п. Ерзовка, 
Волгоградская область

Берегоукрепление Волгоградского 
водохранилища в районе г. Дубовка 
(2-й пусковой комплекс), 
Волгоградская область

строительство 59 620,0 59 620,0 Выполнено: водолазное обследование 
дна акватории; разработка мокрого 

поросшего камышовой 
растительностью грунта на откосе и из-
под воды; завоз инертных материалов: 
щебня - фр. 20х40 мм - 350 т, бутового 
камня - 550 т. Выполнены работы по 

строительному контролю. Оплата 
выполненных работ будет произведена 

в соответствии с доведенными 
предельными объемами 

финансирования (июль 2017 г).

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Краснодарское 
водохранилище", г. Краснодар

Реконструкция и улучшение 
технического состояния объектов 
Краснодарского водохранилища, 
Краснодарский край и Республика 
Адыгея. Сооружения инженерных 
защит
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реконструкция 231 783,9 231 783,9 231 783,9 231 783,9 87 640,2 Выполнено: 1. Левобережная дамба 
обвалования р. Псекупс с системой 

дренажа и поперечной дреной: 
земляные работы - 34815,98 м3; 

укладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб - 1168,2м; 

укладка ьрубопроводов из стальных 
труб - 2874,03 м; бурение скважин - 
1193,53 м;  выполнен строительный 

контроль. 2. Оградительная плотина с 
системой дренажа. Реконструкция НС 
5Д: разборка ж\б фундаментов - 29,01 
м; укладка труб - 109,59 м; устройство 
ж/б фундаментов-столбов - 26,39 м3; 
выполнен строительный контроль.  

Замена крана контейнеровоза 2х16 
тс механического рыбоподъемника 
Краснодарского водохранилища. 
Республика Адыгея

реконструкция 24 969,0 24 969,0 Ограничение на право выполнения и 
финансирования работ снято в апреле 

2017года. Ведется процедура 
проведения закупки.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение по 
эксплуатации берегозащитных 
сооружений и мониторинга 
прибрежной полосы Каспийского моря 
в Республике Калмыкия, г. Элиста

Элистинское водохранилище на 
балке Гашун-Сала для обеспечения 
водными ресурсами г. Элиста, 
Республика Калмыкия

строительство 40 234,6 40 234,6 Подготовлены предложения по 
внесению изменений в ФЦП "Развитие 

водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 

годах" в части снятия объемов 
бюджетных ассигнований с 2017 года. 

Минфином  России подтвержден 
остаток средств 2016 года в объеме 478 
234,5 тыс. рублей. Средства в объеме 
139 030,7 тыс. рублей будут сданы в 

доход федерального бюджета. 
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Государственное федеральное 
бюджетное учреждение "Цнинская 
шлюзованная система", г. Тамбов

Реконструкция плотины 
Горельского гидроузла на р.Цна, с. 
Горелое, Тамбовский район, 
Тамбовская область

реконструкция 30 000,0 10 000,0 30 000,0 10 000,0 Процедура проведения  закупки.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Верхне-
Волжскводхоз", г. Иваново

Завершение реконструкции 
Тезянской шлюзованной системы 
Ивановской области

строительство 172 600,0 163 349,7 172 600,0 163 349,7 Контракт на выполнение строительно-
монтажных работ заключен 14.06.2017 
г. Выполнено: демонтажные работы - 
50 м3; устройство котлована - 51705 
м3; устройство обводного канала - 
16650 м3; устройство временных 
перемычек и водоотлива - 410,67 

маш/ч. Оплата по актам выполненных 
работ будет в июле 2017 г. 

Росгидромет

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Верхне-
Волжское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды"

Строительство здания 
гидрометеорологической станции 
Новый Торъял, птг. Новый Торъял, 
Новоторъяловский район, 
Республика Марий Эл

строительство 6 290,0 6 290,0 6 290,0 6 290,0 Заключен договор на строительство № 
12 от 29.05.2017г. с ООО "Лу Бань".  

Существуют проблемы с оплатой 
(авансированием) работ по договору в 

связи с технической ошибкой 
Минэкономразвития России в 

названии объекта в ФАИП. 
Росгидрометом направлена заявка от 

04.07.2017 №140-04779/17и на 
внесение соответствующих изменений 

ФАИП.   
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Строительство производственно-
лабораторного комплекса 
Федерального госудасртвенного 
бюджетного учреждения 
"Удмуртский республиканский 
центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды ", 
г. Ижевск, Удмуртская Республика, 
Корпус № 1 - административное 
здание (1 этап строительства)

строительство 22 890,0 22 890,0 22 890,0 22 890,0 Заключен договор на строительство № 
13 от 26.06.2017 с ООО "КИТ-Сервис" 

на сумму  59 990 000,00 руб. Срок 
исполнения обязательств 2018.     

Обязательства 2017 года-22 890 тыс. 
руб. 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Башкирское 
управление по гидрометеорологии  и 
мониторингу окружающей среды", г. 
Уфа, Республика Башкортостан

Строительство лабораторно-
производственного здания с 
гидрохимической лабораторией 
объединенной станции Павловка 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения 
"Башкирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды", пгт. Павловка, 
Нуримановский район, Республика 
Башкортостан

строительство 58 880,0 58 880,0 58 880,0 58 880,0 Заказчиком-застройщиком письмом № 
1-18-1361 от 17.04.2017 направлены 

документы для получения разрешения 
на строительство. Извещение о 

проведении электронного аукциона за 
№ 0301100048817000010 размещено на 

сайте госзакупок 17.05.2017.Срок 
проведения аукциона перенесен в 

связи с жалобой в ФАС со стороны  
участников. Проведение аукциона 

запланировано на 13.07.2017г.
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Строительство лабораторно-
производственного здания с 
гидрохимической лабораторией 
объединенной станции Зилаир 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения 
"Башкирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды", с. Зилаир, 
Зилаирский район, Республика 
Башкортостан

строительство 46 920,0 46 920,0 46 920,0 46 920,0 Получено разрешение на 
строительство  № 02-03525305-1160-

2017 от 18.04.2017. Проводится  
подготовка аукционной документации 
на поиск подрядчика. Запланировано 

размещение извещения об аукционе на 
сайте закупок запланировано на  

11.07.2017 года.

Федеральная целевая программа 
"Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах" 

2 509 626,2 652 712,1 812 689,3 324 911,2 3 322 315,5 977 623,3 833 137,4

Росводресурсы

Софинансирование строительства, 
реконструкции прочих сооружений 
инженерной защиты, берегоукрепления, 
реконструкции гидротехнических 
сооружений противопаводкового 
назначения в рамках региональных 
целевых программ

2 509 626,2 652 712,1 812 689,3 324 911,2 3 322 315,5 977 623,3 833 137,4 Заключено 27 соглашений с 
субъектами Российской Федерации 
(всего 41 объект). По 14 объектам 

капитального строительства 
государственной собственности 

субъектов Российской Федерации 
ведется процедура проведения закупки. 

По 6 объектам контракты на 
выполнение строительно-монтажных 
работ заключены во 2 квартале 2017 
года. По остальным мероприятиям 
работы на объектах продолжаются. 

Руководитель главного 
распорядителя средств федерального 
бюджета

Фамилия, имя, отчество 
ответственного исполнителя*

Контактные телефоны:

____________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О)
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Адрес электронной почты:
* отчество указывается при наличии

 


